

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy „Žižicko“ část: 4) Komplexní pozemková úprava v k.ú. Luníkov

uzavřené pod č. 5/2016-537204 objednatele a č. 1604560 zhotovitele ze dne 18. 6. 2016 sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Objednatel: **ČR - Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,
Pobočka Kladno
Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková,
vedoucí Pobočky Kladno
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Podraský; +420 725 189 558
Pobočka Kladno
Ing. Olga Nekardová, +420 601 592 039
Pobočka Kladno
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

II. Zhotovitel: **GEOPROGRES, spol. s r.o.**
Adresa: Stoliňská 819/6, Praha 9 – Horní Počernice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Šafář
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Šafář
Číslo účtu: 1921639399/0800
IČ/DIČ: 45317551/CZ45317551

Článek I.

Důvody vyhotovení dodatku

Dodatek č. 2 se vyhotovuje z důvodu navýšení počtu měrných jednotek v souvislosti se zpřesněním obvodů KoPÚ Luníkov, ke kterému došlo v průběhu zpracování KoPÚ a při zaměření hranic obvodů. Změna počtu měrných jednotek se týká následujících bodů dle Přílohy č. 3 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Luníkov: 3.1.2. v části týkající se podrobného měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty, 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.2.1., 3.2.2. a 3.3.

Článek II.

Na základě uvedených důvodů se níže mění počet měrných jednotek (MJ) odevzdávaného díla:

Původní stav

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1.	Přípravné práce			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	197	118 200
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	53	26 500
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	254	38 100
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	254	53 340
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				363 140
3.2.	Návrhové práce			
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	254	76 200
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	254	71 120
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				258 720
3.3	Mapové dílo	ha	254	50 800
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				50 800
Celková cena bez DPH v Kč				812 660 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč				983 319 Kč

Nový stav

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1.	Přípravné práce			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	198	118 800
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	54	27 000
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	255	38 250
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	255	53 550
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				364 600
3.2.	Návrhové práce			
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	255	76 500
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	255	71 400
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				259 300
3.3	Mapové dílo	ha	255	51 000
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				51 000
Celková cena bez DPH v Kč				814 900 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč				986 029 Kč

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 se uzavírá v souladu s čl. 9 a 10 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

Za objednatele:

V Kladně dne 21. 2. 2018

Za zhotovitele:

V Praze dne 20. 2. 2018

.....
Ing. Ivana Capoušková
vedoucí Pobočky Kladno

.....
Ing. Jan Šafář
jednatel, GEOPROGRES, spol. s r.o.