

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy „Žižicko“ část: 2) Vítov

uzavřené pod č. 3/2016-537204 objednatele a č. 16.0698 zhotovitele ze dne 27. 6. 2016 sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Objednatel: **ČR - Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,
Pobočka Kladno

Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková,
vedoucí Pobočky Kladno

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Podraský; +420 725 189 558
Pobočka Kladno
Ing. Olga Nekardová, +420 601 592 039
Pobočka Kladno

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

II. Zhotovitel: **HRDLÍČKA spol. s r.o.**

Adresa: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXX

Číslo účtu: 300345131/0100

IČ/DIČ: 18601227/CZ18601227

Článek I.

Důvody vyhotovení dodatku

Dodatek č. 3 se vyhotovuje z důvodu snížení počtu měrných jednotek v souvislosti se změnou obvodu KoPÚ Vítov. Obvod KoPÚ Vítov byl upraven z důvodu změn v zastavitelných plochách dle připravovaného územního plánu Obce Žižice a dále v souvislosti se zahrnutím Červeného potoka do obvodu KoPÚ dle jeho skutečného průběhu. Změna počtu měrných jednotek se týká následujících bodů dle Přílohy č. 3 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Vítov: 3.1.3., 3.1.5., 3.2.1., 3.2.2. a 3.3.

Dále se dodatkem č. 3 mění osoba oprávněná jednat za zhotovitele v technických záležitostech.

Článek II.

Na základě uvedených důvodů se níže mění počet měrných jednotek (MJ) odevzdávaného díla:

Původní stav:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1.	Přípravné práce			
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	98	142 100
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	183	56 730
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				428 230
3.2.	Návrhové práce			
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	183	78 690
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	183	118 950
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				273 340
3.3	Mapové dílo	ha	183	54 900
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				54 900
Celková cena bez DPH v Kč				816 470 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč				987 929 Kč

Nový stav:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1.	Přípravné práce			
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	97	140 650
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	182	56 420
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				426 470
3.2.	Návrhové práce			
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	182	78 260
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	182	118 300
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				272 260
3.3	Mapové dílo	ha	182	54 600
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				54 600
Celková cena bez DPH v Kč				813 330 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč				984 129 Kč

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 se uzavírá v souladu s čl. 9 a 10 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

Za objednatele:

V Kladně dne 13 .2. 2018

Za zhotovitele:

V Praze dne 13. 2. 2018

.....
Ing. Ivana Capoušková
vedoucí Pobočky Kladno

.....
Jaromír Prošek
prokurista, HRDLIČKA spol. s r.o.