

Dodatek č. 5
ke SMLOUVĚ O DÍLO (včetně dodatků č. 1, 2 ,3, 4)
uzavřené

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou

Mgr. Dana Lišková, ředitelka

z49per3

01312774

není plátcem DPH

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v .

Sdružení pro KPÚ Hukovice

Reprezentant sdružení: První zeměměřická a.s.

Sokolská 474/4, 691 45 Podivín

Metodějem Skřečkem – místopředsedou
představenstva

Metoděj Skřeček – místopředseda
představenstva

j9vfvvb

26221543

CZ26221543

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I**1. Předmět a důvod dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Hukovice** je **změna – navýšení počtu měrných jednotek (MJ)** u níže uvedeného fakturačního celku:

| | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | |
|--------|---|--------|----------|-------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | SoD | navýšení na | | SoD | navýšení na |
| 3.3.2. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 50 | 125 | 600 | 30 000 | 75 000 |

Ke změně počtu měrných jednotek v Příloze č. 1 k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo KoPÚ Hukovice ve výše uvedeném fakturačním celku 3.3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků, dochází z objektivních příčin a to vytyčení pozemků na základě skutečně podaných požadavků vlastníků, které vycházejí ze správního řízení.

2. Změna čl. VI Cena za provedení díla

V důsledku změn počtu MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se v čl. VI. Cena za provedení díla v bodu 6.1 mění rekapitulace ceny takto:

| | |
|--|-----------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 685 700,- Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 612 000,- Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.1.-3.3.2.) bez DPH v Kč | 213 900,- Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 511 600,- Kč |
| DPH 21% v Kč | 317 436,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 829 036,- Kč |

3. Doplnění Čl. XI. Jiná ujednání

Do Smlouvy o dílo v souvislosti s GDPR se doplňuje v Čl. XI. Jiná ujednání bod číslo 11.9. s textem:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předané objednavatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednavatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a

přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. II **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Mluvni strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 21.11.2018

V Podivíně dne: 20.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....

Metoděj Skřeček

Správce společnosti

Příloha k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Hukovice

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 27 | 800,00 Kč | 21 600,00 Kč | 7.11.2015 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 1 200,00 Kč | 6 000,00 Kč | 7.11.2015 |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb | ha | 480 | 400,00 Kč | 192 000,00 Kč | 7.11.2015 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 480 | 280,00 Kč | 134 400,00 Kč | 7.7.2016 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 120 | 1 400,00 Kč | 168 000,00 Kč | 7.7.2016 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 31 | 800,00 Kč | 24 800,00 Kč | 7.7.2016 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 463 | 300,00 Kč | 138 900,00 Kč | 7.9.2016 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | | | | 685 700,00 Kč | | |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 480 | 500,00 Kč | 240 000,00 Kč | 18.5.2017 |
| 3.2.1.1. | Inženýrsko - geologický průzkum | ks | 2 | 15 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 7.2.2017 |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 90 | 500,00 Kč | 45 000,00 Kč | 7.2.2017 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 140 | 150,00 Kč | 21 000,00 Kč | 18.5.2017 |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | ha | 3 | 1 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 18.5.2017 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 463 | 500,00 Kč | 231 500,00 Kč | 7.7.2017 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 4 | 10 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | 612 000,00 Kč | | |
| 3.3 | Mapové dílo | | | | | |
| 3.3.1. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 463 | 300,00 Kč | 138 900,00 Kč | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.3.2. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 125 | 600,00 Kč | 75 000,00 Kč | do 12 měsíců od zápisu do KN |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.3.1.-3.3.2.) bez DPH v Kč | | | | 213 900,00 Kč | | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 685 700 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 612 000 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.1. - 3.3.2.) bez DPH v Kč | 213 900 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 511 600 Kč |
| DPH 21% v Kč | 317 436 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 829 036 Kč |

V Ostravě dne 21.11.2018

V Podivíně dne 20.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj

.....
Metoděj Skřeček
správce společnosti