

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| | |
|---|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov |
| Zastoupen: | Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | |
| Adresa: | |
| Telefon: | |
| E-mail : | |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | |
| Číslo účtu: | |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|---|--|
| Zhotovitel: | EKOTOXA s.r.o. za společnost "EKOTOXA- GEOPORT" |
| Sídlo: | Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00 |
| Zastoupen: | jednatel společnosti Dr. Ing. Jiřím Vrublem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Dr. Ing. Jiří Vrabel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | |
| Telefon: | |
| E-mail : | |
| ID DS: | rdb3fk8 |
| Bankovní spojení: | |
| Číslo účtu: | |
| IČO: | 64608531 |
| DIČ: | CZ64608531 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Krajského soudu v |

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:**

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

Článek I.

Předmět dodatku č. 1

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Šilheřovice je upřesnění měrných jednotek a cen u etap činností:

3.4.3. Revize hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - na 0 MJ (snížení o 11 MJ)

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - na 311 MJ (snížení o 4 MJ)

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení - na 311 MJ (snížení o 4 MJ)

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - na 311 MJ (snížení o 4 MJ)

3.6. Mapové dílo - na 311 MJ (snížení o 4 MJ)

Výše uvedené změny jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

1.2. V souvislosti s uvedenými změnami dochází k úpravě Čl. VI, bodu 6.1. - cena za provedení díla- rekapitulace ceny.

Rekapitulace ceny:

| | |
|---|---------------------|
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 172 690 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 736 710 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 155 500 Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 87 500 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 152 400 Kč |
| DPH 21% | 452 004 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 604 404 Kč |

1.3. Předmětem dodatku č. 1 je rovněž doplnění ujednání v Čl. X ke smlouvě o dílo, do kterého se tímto dodatkem doplňují ustanovení vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v těchto dvou nových odstavcích č. 10.10. a 10.11.:

10.10. Objednatel jak správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv

a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10.11. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

1.4. Předmětem dodatku č. 1 je rovněž úprava osoby zastupující objednatele ve smluvních záležitostech tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku č. 1.

1.5. Důvody k uzavření dodatku :

K bodu 1.1. a 1.2. – úprava skutečné potřeby měrných jednotek po vyložení dokumentace soupisu nároků vlastníků, lhůty pro uplatnění námitek.

K bodu 1.3. – potřeba úpravy nastala s ohledem na ustanovení vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

K bodu 1.4. - personální změny na straně objednatele.

1.6. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

2.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 21.11.2018

V Opavě dne 20.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Dana Lišková

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Dr. Ing. Jiří Vrubel

jednatel společnosti
EKOTOXA, s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 smlouvy o dílo - KoPÚ Šilheřovice

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 33 | 800 | 26 400 | 30.8.2017 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 2 500 | 10 000 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 297 | 900 | 267 300 | 30.8.2017 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 18 | 1 200 | 21 600 | |
| 3.4.3. | Revize hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 120 | 3 800 | 456 000 | 30.6.2018 |
| | Revize hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 3 800 | 0 | |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 315 | 660 | 207 900 | 30.11.2017 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 311 | 590 | 183 490 | 30.9.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 172 690 | 30.9.2018 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 311 | 840 | 261 240 | 30.6.2019 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 20 | 1 700 | 34 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 25 | 700 | 17 500 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 900 | 9 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 311 | 1 270 | 394 970 | 31.1.2020 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 736 710 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 311 | 500 | 155 500 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 155 500 | |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 350 | 250 | 87500 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč | | | | | 87500 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 172 690 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 736 710 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 155 500 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 87 500 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 152 400 Kč |
| DPH 21% v Kč | 452 004 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 604 404 Kč |

V Ostravě dne 21.11.2018

V Opava dne 20.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Dr. Ing. Jiří Vrabel

jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucí společník smlouvy o sdružení do společnosti "EKOTOXA-GEOPORT"