

#### Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 915-2015-523101 ze dne 23. září 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. listopadu 2016, dodatku č. 2 ze dne 21. prosince 2016 a dodatku č. 3 ze dne 25. ledna 2017, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vísky u Letovic**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b>
Sídlo:	Hroznová 187, 603 00 Brno
Fakturační adresa :	Státní pozemkový úřad, Hussinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČO 01312774
Zastoupený	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
V technických záležitostech jsou oprávněni jednat:	Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky Blansko Ing. Zdeněk Dinga, telefon xxxxxxx
Adresa:	Blansko, Poříčí 1569/18, PSČ 678 01
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Geocart CZ a.s.</b>
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Martinem Malcem, členem představenstva,
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :	Ing. Martin Malec
V technických záležitostech jsou oprávněni jednat:	xxxxxxx xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	geocart@geocart.cz
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989 (dále jen „zhotovitel“).

#### **Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění jejích dodatků, na níže specifikovaných změnách.**

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu realizovaných služeb dílčích částí hlavního celku díla 3.2. Návrhové práce. Ke zjištění změny rozsahu realizovaných služeb došlo v rámci zpracování PSZ a vypracování výškopisného zaměření v obvodu KoPÚ, a to zejména z důvodu, že převážnou většinu opatření, sloužících ke zpřístupnění pozemků, tvoří stávající polní a lesní cesty (většinou již zpevněné) a současně nejsou navrhována žádná technická vodohospodářská opatření (navržena jsou pouze opatření organizační a agrotechnická). Zhotovitel nebude provádět dílčí část díla 3.2.1.1. Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská

a protierozní opatření a dílčí část díla a 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. S ohledem k výše uvedenému se sníží i rozsah služeb (počet měrných jednotek) dílčí části díla 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty a dílčí části díla 3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

V důsledku výše uvedených méněprací na provádění na citovaných dílčích částech díla se celková cena díla snižuje tímto dodatkem celkem o 107 450,00 Kč bez DPH.

#### **Ve smlouvě o dílo proto dochází k těmto změnám:**

#### **Čl. VI. odst. 6.1. nově zní:**

Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo a zaplatit zhotoviteli za provedení díla celkovou cenu **Kč bez DPH 1 379 230,00 (slovy: jednomilióntřístasedmdesátdevěttisícdevětřicetkorun českých)**. Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele ze dne 3. srpna 2015 na veřejnou zakázku, je ponížena o méněpráce dodatkem č. 1, č. 3 a tímto dodatkem ke smlouvě o dílo. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

#### **Rekapitulace ceny:**

Hlavní celek		
1	Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. -3.1.5.) dle nabídky na VZ	716 700,00
	méněpráce (dodatek č. 1)	-8 250,00
	méněpráce (dodatek č. 3)	-5 990,00
	celkem přípravné práce	<b>702 460,00</b>
2	Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) dle nabídky na VZ	591 300,00
	méněpráce (dodatek č. 3)	-7 680,00
	méněpráce (dodatek č. 4)	-107 450,00
	celkem návrhové práce	<b>476 170,00</b>
3	Mapové dílo celkem (Dílčí část 3.3.) dle nabídky na VZ	140 000,00
	méněpráce (dodatek č. 3)	-2 400,00
	celkem mapové dílo	<b>137 600,00</b>
4	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (Dílčí část 3.4.) dle nabídky na VZ	63 000,00
<b>Celková cena díla bez DPH</b>		<b>1 379 230,00</b>
DPH 21 %		289 638,30
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>		<b>1 668 868,30</b>

**Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 915-2015-523101. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.**

**Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.**

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Číslo smlouvy objednatele: 915-2015-523101  
Číslo smlouvy zhotovitele:

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

**Příloha**

Položkový výkaz činností

V Brně dne 12. 10. 2017

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad  
(objednatel)

.....  
Ing. Martin Malec  
předseda představenstva  
Geocart CZ a.s.  
(zhotovitel)

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 915-2015-523101 - KoPÚ Visky u Letovic

Hlavní celek / díle část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	1 100,00	<b>2 200,00</b>	9/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 000,00	0,00	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	225	680,00	<b>153 000,00</b>	9/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	125	1 000,00	<b>125 000,00</b>	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	180	1 375,00	247 500,00	11/2016
	měněpráce (dodatek č. 1)		-6	1 375,00	-8 250,00	
	měněpráce (dodatek č. 3)		-2	1 375,00	-2 750,00	
	cena díle části po odečtu měněprací		172	1 375,00	<b>236 500,00</b>	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	1 800,00	<b>0,00</b>	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 000,00	<b>0,00</b>	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	350	220,00	77 000,00	1/2017
	měněpráce (dodatek č. 3)		-6	220,00	-1 320,00	
	cena díle části po odečtu měněprací		344	220,00	<b>75 680,00</b>	
	Vodohospodářská studie		ha	0	350,00	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	350	320,00	112 000,00	4/2017
	měněpráce (dodatek č. 3)		-6	320,00	-1 920,00	
	cena díle části po odečtu měněprací		344	320,00	<b>110 080,00</b>	
	<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	350	500,00	175 000,00	
	měněpráce (dodatek č. 3)		-6	500,00	-3 000,00	
	cena díle části po odečtu měněprací		344	500,00	<b>172 000,00</b>	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1 m	sonda	75	300,00	22 500,00	10/2017
	měněpráce (dodatek č. 4)		-75	300,00	-22 500,00	
	cena díle části po odečtu měněprací		0		<b>0,00</b>	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3 m	sonda	25	1 000,00	25 000,00	
	měněpráce (dodatek č. 4)		-25	1 000,00	-25 000,00	
	cena díle části po odečtu měněprací		0		<b>0,00</b>	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	88	350,00	30 800,00	
	měněpráce (dodatek č. 4)		-65	350,00	-22 750,00	
	cena díle části po odečtu měněprací		23	350,00	<b>8 050,00</b>	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	300,00	<b>45 000,00</b>	
	měněpráce (dodatek č. 4)		-104	300,00	-31 200,00	
	cena díle části po odečtu měněprací		46	300,00	<b>13 800,00</b>	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	2 000,00	<b>6 000,00</b>	
	měněpráce (dodatek č. 4)		-3	2 000,00	-6 000,00	
	cena díle části po odečtu měněprací		0	2 000,00	<b>0,00</b>	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	350	780,00	273 000,00	6/2018
	měněpráce (dodatek č. 3)		-6	780,00	-4 680,00	
	cena díle části po odečtu měněprací		344	780,00	<b>268 320,00</b>	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	7 000,00	<b>14 000,00</b>	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>476 170,00</b>	

Číslo smlouvy objednatele: 915-2015-523101  
 Číslo smlouvy zhotovitele:

3.3	<b>Mapové dílo</b>	ha	350	400,00	140 000,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
	měněpráce (dodatek č. 3)		-6	400,00	-2 400,00	
	cena dílčí části po odečtu měněpráci		344	400,00	137 600,00	
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>137 600,00</b>	
3.4.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	150	420,00	63 000,00	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>63 000,00</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	702 460,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	476 170,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	137 600,00
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	63 000,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 379 230,00</b>
DPH 21% v Kč	289 638,30
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 668 868,30</b>

V Brně dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Jan Ševčík  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Jihomoravský kraj  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Ing. Martin Malec  
 předseda představenstva Geocart CZ a.s.