

**DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO****č. 1361-2015-505101***(dále jen „Dodatek“)***uzavřený**podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc. ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslava Kheková vedoucí Pobočky Písek
<b>Adresa:</b>	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
<b>Telefon:</b>	+420 727 966 733
<b>E-mail :</b>	e.schmidtmajerova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	Ing. Helena Krausová (reprezentant sdružení Ing. Helena Krausová a GROMA PLAN s.r.o.)
<b>Sídlo:</b>	xxx Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Helena Krausová
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Helena Krausová
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	-
<b>Bankovní spojení:</b>	xxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxx

<b>IČO:</b>	72274433
<b>DIČ:</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	-
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	-
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Helena Krausová

(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 16. 12. 2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Šerkov**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném dodatku č. 1 a č. 2.

## Čl. II Předmět Dodatku

1. Dle předaných podkladů od zhotovitele vznikly při realizaci dílčí části 3.1.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.; Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona; Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“ změny spočívající v počtu měrných jednotek. V důsledku změny rozsahu realizovaných služeb u dílčí části 3.1.3. dojde i ke změně rozsahu realizovaných služeb (změna rozsahu měrných jednotek) u dalších dílčích částí:
  - 3.1.4. Rozbor současného stavu
  - 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků
  - 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
  - 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
  - 3.3. Mapové dílo

Tímto se celková cena díla navyšuje o 12 000 Kč bez DPH a zároveň snižuje o 98 000 Kč bez DPH.

2. Na základě žádosti o zpracování inženýrsko-geologického průzkumu dochází k posunutí termínu dílčí části 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a zároveň k posunutí termínu dílčí části 3.2.2. dle výkazu činností.
3. Nové znění položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

**Čl. III**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

23. 11. 2018

22. 11. 2018

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Helena Krausová**  
reprezentant sdružení

23. 11. 2018

.....  
**Ing. Jaroslava Kheková**  
vedoucí Pobočky Písek

Za správnost:

22. 11. 2018

.....  
**Ing. Nikola Navrátilová**  
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Šerkov

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 - KoPÚ Šerkov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	1 000	21 000	31. 10. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	272	600	163 200	30. 6. 2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	171	1 200	205 200	30. 9. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	300	1 200	360 000	30. 9. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	3 000	15 000	30. 9. 2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	564	200	112 800	30. 9. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	564	300	169 200	28. 2. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 055 400</b>	<b>28.2.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	264	1 000	264 000	do 4 měsíců od předání výstupů z inženýrsko-geologického průzkumu
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	500	12 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	63	400	25 200	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	1 000	1 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	264	1 000	264 000	do 5 měsíců od předání PSZ
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>586 700</b>	
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	564	300	169 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>169 200</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	10	1 000	10 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>10 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 055 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	586 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	169 200 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	10 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 821 300 Kč</b>
DPH 21% v Kč	382 473 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 203 773 Kč</b>

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Helena Krausová**

.....  
**Ing. Jaroslava Kheková**  
vedoucí Pobočky Písek