

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 4/2013, ze dne 2. 5. 2013 na „vypracování návrhu komplexní
pozemkové úpravy v katastrálním území Studenec u Oloví

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“),
a na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění
mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary**

ve smluvních záležitostech pověřen jednat:

Ing. Josef Rau, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
pověřený výkonem práv a povinností veřejného
zadavatele dle pověření Ing. Šárky Václavíkové,
ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro
Karlovarský kraj č.j.: SPU 391419/2015 ze dne
28. 7. 2015

tel.:

+420 702 167 723

e-mail:

j.rau@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslav Irovský

tel.;

+420 727 956 752

e-mail:

m.irovsky@spucr.cz

bankovní spojení: číslo účtu:

Česká národní banka

IČ:

19-3723001/0710

DIČ:

01312774

neplátce DPH

Zhotovitel:

GEOREAL, spol. s r. o.

sídlo:

Hálkova 12, 30100 Plzeň

zastoupený:

Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Karel Vondráček, jednatel,

Martin Vondráček, jednatel,

Ing. Karel Vondráček ml., jednatel

tel./fax:

XXXXXXX

e-mail:

XXXXXXX

v technických záležitostech

je oprávněna jednat:

XXXXXXX

tel.:

XXXXXXX

e-mail:

XXXXXXX

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

0720092329/0800

IČ:

40527514

DIČ:

CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

V souladu s ustanovením článku XI., bodu 4., Smlouvy o dílo č. 4/2013 na vypracování návrhu
komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Studenec u Oloví, uzavřely smluvní strany níže

uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4/2013, kterým dochází ke změně ceny díla a změně termínu plnění částí zakázky.

Čl. I.

Vymezení rozsahu změn

Na základě požadavků ze strany sborů zástupců vlastníků a obce v průběhu rozpracovaných komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Studenec u Oloví došlo ke změně obvodu upravovaného území a tím došlo současně i k navýšení počtu měrných jednotek a jednotkových cen u fakturačních celků (FC) 1.3., 1.4., 1.6. a k navýšení pouze měrných jednotek při zachování jednotkových cen u FC 2.1., 2.5., 3.1. a 3.2. uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo.

Změny obvodu upravovaného území mají také za následek změnu termínu ukončení u FC 2.1. - 2.4.

Současně jsou v tomto dodatku zohledněny změny termínů týkající se fakturačních celků 3.1. a 3.2. vyplývající ze změn zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění.

Změny počtu měrných jednotek a jednotkových cen a termínů ukončení u fakturačních celků již předaných objednateli (dle přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo):

FC	Popis	MJ	Rozsah navýšení MJ	Cena za MJ dle SoD bez DPH v Kč	Nová cena za MJ bez DPH v Kč	Nová cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení (max. do 30. 10. 2015)
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	3	900	2 700	8 100	10/2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území; vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	9	800	1 600	14 400	10/2015
	Stabilizace plastovou značkou	bod	16	60	60	960	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	4	250	500	2 000	10/2015
Celkem		x				25 460	x

Změny počtu měrných jednotek a jednotkových cen a termínů ukončení **fakturačních celků dosud nepředaných** objednateli (dle přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo):

FC	Popis	MJ	Rozsah nový šíření MJ	Cena za MJ dle SoD bez DPH v Kč	Nová cena za MJ bez DPH v Kč	Nová cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení dle SoD (počet měsíců od uzavření smlouvy)	Nový termín ukončení (počet měsíců od uzavření smlouvy)
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	3	400	400	1 200	28	33
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	0	500			28	33
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0	1000	"			
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy včetně geologického průzkumu	ha	0	1000			28	33
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro VH část PSZ	ha	0	1200			28	33
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	3	600	600	1800	39	43
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	4	400	400	1600	3 od výzvy zadavatele	nejpozději do konce roku následujících o po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
	Stabilizace hranic pozemků	bod	0	60				
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	4	400	400	1600	6 od výzvy zadavatele	do 3 měsíců od nabytí právní moci 1. rozhod- nutí
Celkem		x				6 200	x	

Rekapitulace cen nových projekčních a geodetických prací:

Cena celkem bez DPH Kč: 31 660,-

DPH Kč: 6 649,-

Cena celkem včetně DPH Kč: 38 309,-

V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází ke změně celkové ceny díla uvedené v článku VII. smlouvy.

Uvedené změny jsou provedeny na základě výsledků veřejné zakázky na nové projekční a geodetické práce v rámci zpracovávaných komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Studenec LI Oloví zadané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23, odst. 7, písm. b), zákona č. 137/2006 Sb.

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, čj.: ..SPU 390137/2015.....
ze dne..... 4.8.2015

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 4/2013 ze dne 2. 5. 2013 zůstávají nezměněny.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne: 26. 08. 2015

V Plzni dne: 28. 08. 2015

Za objednatele:

Ing. Josef Rau

vedoucí Pobočky Karlovy Vary

Za zhotovitele:

Ing. Karel Vondráček

jednatel firmy GEOREAL, spol. s r. o.