

DODATEK č. 2 smlouvy o dílo

uzavřené dne 11. 1. 2017

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Úsov-město

Smluvní strany :

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem krajského pozemkového úřadu
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel krajského pozemkového úřadu
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk Ing. Michal Würzler, referent Pobočky Šumperk
Adresa:	SPÚ, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	olomoucky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Geodézie Cindr s.r.o., a Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek CSc.
První společník (vedoucí společník) :	“Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“ Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto IČO : 64255611 DIČ : CZ64255611
Druhý společník:	GEODÉZIE CINDR s.r.o. Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová IČO: 02967723 DIČ: CZ02967723
Třetí společník :	Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek, CSc. Wolkerova alej 14a, 568 01 Svitavy IČO : 13553003 DIČ : CZ480326161
Na základě plné moci za společnost jedná :	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti “Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“
Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
Číslo účtu:	341 302 664/0600
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611
ID DS:	gv6y8j4

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

ČI.I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je :

- 1) **změna termínů ukončení** vybraných dílčích částí,
- 2) **nepodstatná změna závazku ze smlouvy – méněpráce,**
- 3) doplnění znění Čl. X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu.

Ad 1) **Změna termínů ukončení dílčích částí** – viz tabulka

	Hlavní celek / dílčí část	Termín původní dle SOD	Nový termín plnění
3.2.	Návrhové práce		
3.2.1	Vypracování plánu společných zařízení	30. 11. 2018	30. 4. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	30. 11. 2018	30. 4. 2019
3.2.1.2.	Podrobné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30. 11. 2018	30. 4. 2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30. 11. 2018	30. 4. 2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30. 4. 2019	30. 9. 2019

Odůvodnění

V průběhu plnění dílčí části 3.2.1. bylo nezbytné objednatelům zadat zpracování předběžného inženýrsko-geologického průzkumu (dále jen „GTP“). Termín odevzdání zpracovaného GTP byl stanoven na 31. 1. 2019. Výsledky GTP jsou závazným podkladem pro návrh PSZ. Z uvedeného důvodu se mění termín ukončení dílčí části 3.2.1. i termíny ukončení navazujících dílčích částí.

Objednatel shledal důvod změny výše uvedených termínů ukončení za opodstatněný. Nesplnění zpracování dílčích částí v původně sjednaných termínech ukončení prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

Ad 2) Nepodstatná změna závazku ze smlouvy – méněpráce

Šetřením hranic obvodů KoPÚ a zjišťováním hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona byl vyčerpán menší počet měrných jednotek, než byl stanoven ve smlouvě o dílo.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Původní cena bez DPH celkem v Kč	Počet MJ po změně	Cena bez DPH celkem v Kč po změně	Cenový rozdíl v Kč
3.1.	Přípravné práce						
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	185	438 080	172	407 296	- 30 784
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	15	33 750	1	2 250	- 31 500

Celková hodnota méněprací činí 62 284 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Uvedené změny – méněpráce se promítly do položkového výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změny jsou změnou závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech změn nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku.

Ad3) Doplnění znění Čl. X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

Článek X. smlouvy o dílo se doplňuje o bod 10.10. v tomto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen

zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

ČI.II Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo, **se mění** takto:

Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 625 206 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 150 500 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	217 750 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	612 500 Kč
Celková cena díla bez DPH	3 605 956 Kč
DPH 21%	757 251 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 363 207 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

ČI.III Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 7-2017-521101, č. zhotovitele: 00160/17, uzavřená dne 11. 1. 2017, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 28. 3. 2018, nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
5. Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 28. 11. 2018

Ve Vysokém Mýtě dne 26. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti

Příloha

Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo - KoPÚ Úsov-město

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 900	28 500	30.04.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 500	25 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	668	745	497 660	30.01.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	2	1 500	3 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	172	2 368	407 296	31.8.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	2 250	2 250	31.8.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	2 500	25 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	670	300	201 000	30.1.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	670	200	134 000	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	670	450	301 500	31.8.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 625 206	30.9.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	670	520	348 400	30.4.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	150	1 250	187 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	350	200	70 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	16	500	8 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	670	780	522 600	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ³⁾	ks	2	7 000	14 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 150 500	
3.3	Mapové dílo	ha	670	325	217 750	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					217 750	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	350	1750	612500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					612 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 625 206
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 150 500
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	217 750
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	612 500
Celková cena bez DPH v Kč	3 605 956
DPH 21% v Kč	757 251
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 363 207

V Olomouci dne 28. 11. 2018

Ve Vysokém Mýtě dne 26. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj