

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 21/2016/504203

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Andrea Bulínová, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
<b>Adresa:</b>	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
<b>Telefon:</b>	+420 725 422 561
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:a.bulinova@spucr.cz">a.bulinova@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

### POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Helena Krausová

<b>Zhotovitel:</b>	<b>POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Plachého 40, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová - jednatelé
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	qzhp5bf
<b>Bankovní spojení:</b>	Raiffeisenbank a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	5279999001/5500
<b>IČO:</b>	29099323
<b>DIČ:</b>	CZ29099323
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Helena Krausová
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Ing. Helena Krausová</b>
<b>Sídlo:</b>	xxxxxx 326 00 Plzeň
<b>IČO:</b>	72274433
<b>DIČ:</b>	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

V souladu s článkem XII.- Závěrečná ustanovení odst. 12. 3 se tímto dodatkem v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „komplexních pozemkových úprav v katastrálním území „Hojsova Stráž.“

## II.

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním čl. XII. Závěrečná ustanovení – bodu 12. 3 smlouvy o dílo č. 21/2016-504203 na změně následujících ustanovení:

Smluvní strany se dohodly ke změnám na základě výsledků předběžného průzkumu, zaměření skutečného stavu a zjištění stavu současného mapového díla.

- 1. Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo – změna dílčí části 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, zjišťování hranic pozemků neřešených z důvodu provedených víceprací**
- 2. Článek VI. – Cena za provedení díla – Rekapitulace ceny**

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	4 152 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 906 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	959 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	1 391 200 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>9 408 600 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 975 806 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>11 384 406 Kč</b>

## III.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovaných těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

#### IV.

Ostatní části smlouvy o dílo č. 21/2016-504203, ve znění pozdějších dodatků se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejich uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne 28. 11. 2018

V Plzni dne 28. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Zbyněk Weber  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Helena Krausová  
jednatel  
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

---

Ing. Helena Krausová

Příloha:

1. Položkový výkaz činností



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hojsova Stráž

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	37	1 000	37 000	31. 10. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	5 000	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	3 198	400	1 279 200	31. 05. 2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	288	1 800	518 400	30. 11. 2018
	Měněpráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	27	1 800	-48 600	30. 11. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	707	1 300	919 100	30. 11. 2018
	Měněpráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	144	1 300	-187 200	30. 11. 2018
	Vícepráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	27	1 300	35 100	30. 11. 2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	3 198	200	639 600	30. 11. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	3 198	300	959 400	30. 04. 2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>4 152 000</b>	<b>30. 04. 2019</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	3 133	400	1 253 200	31. 08. 2019
	Vícepráce - Vypracování plánu společných zařízení	ha	27	400	10 800	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	1 000	8 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	300	24 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	3 133	500	1 566 500	
	Vícepráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	27	500	13 500	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 906 000</b>	
3.3.	Mapové dílo	ha	3 198	300	959 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>959 400</b>	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	3 478	400	1 391 200	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 391 200</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	4 152 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 906 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	959 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	1 391 200 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>9 408 600 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 975 806 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>11 384 406 Kč</b>

V Klatovech dne 28. 11. 2018

V Plzni dne 28. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Zbyněk Weber  
 vedoucí Pobočky Klatovy  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Ing. Helena Krausová  
 jednatel  
 POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

.....  
 Ing. Helena Krausová

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.