

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 668-2017-508101 ze dne 1. 6. 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Fůsová, odborný rada, Pobočka Louny
Adresa:	Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 727 927 482
E-mail :	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Telefon:	xxxxxxx / xxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Úřad městské části Praha 4
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Petr Kubů

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Předmětem dodatku je pozastavení prací na návrhu PSZ do doby vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků.
- 1.2. V souladu s Čl. III. odst. 3.5.1. písm. d) Smlouvy o dílo objednatel zajistí zpracování inženýrsko-geologického průzkumu pro návrh polních cest HC4 a VC3.
- 1.3. Práce na zpracování návrhu PSZ budou pozastaveny do doby předání výsledků inženýrsko-geologického průzkumu, to je do 30. 4. 2019.
- 1.4. Termíny vypracování plánu společných zařízení a následných etap prací se upravují v příloze č. 1 Smlouvy o dílo následovně:

V bodě 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se termín 30. 1. 2019 posunuje na termín **31. 10. 2019.**

V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se termín 31. 7. 2019 posunuje na termín **30. 4. 2020.**

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny v původní smlouvě ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 668-2017-508101 k provedení díla – návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vršovice u Loun a části k. ú. Louny.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výměr činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadě nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 21. 11. 2018

V Praze dne 28. 11. 2018

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Petr Kubů, jednatel
AGROPLAN, spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností