

**Dodatek č. 4**  
**ke smlouvě o dílo č. 1501-2016-523204 ze dne 27.10.2016**  
**na Vypracování projektové dokumentace pro obnovu rybníka v k.ú. Želetice**

**I.**  
**Smluvní strany**

- 1. Objednatel:**  
**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**  
**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**  
**Pobočka Hodonín**
- |                                              |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zastoupený:                                  | Ing. Radimem Osičkou                                                                                                          |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  | Ing. Radim Osička, vedoucí pobočky                                                                                            |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Bc. Jaroslava Sasínková, rada pobočky                                                                                         |
| Adresa:                                      | Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín                                                                                              |
| Tel.:                                        | +420 727 957 211, +420 727 957 176                                                                                            |
| E-mail:                                      | <a href="mailto:hodonin.pk@spucr.cz">hodonin.pk@spucr.cz</a> , <a href="mailto:j.sasinkova@spucr.cz">j.sasinkova@spucr.cz</a> |
| ID DS:                                       | z49per3                                                                                                                       |
| Bankovní spojení:                            | ČNB                                                                                                                           |
| Číslo účtu:                                  | 3723001/0710                                                                                                                  |
| IČ: / DIČ:                                   | 01312774 / není plátcem DPH                                                                                                   |

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

- 2. Zhotovitel:**  
**VH atelier, spol. s r.o.**  
Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno  
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Ivo Pospíšil, jednatel společnosti  
Zastoupen ve věcech technických: XXX  
Bankovní spojení: XXX  
Číslo účtu: XXX  
IČ / DIČ: 49437267, CZ49437267  
Tel / Fax: XXX  
E-mail: [info@vhatelier.cz](mailto:info@vhatelier.cz), XXX  
ID DS: 2nhacx6

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 12070**

(dále jen jako „zhotovitel“)

**Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně smlouvy v ustanoveních odst. 3.1 čl. III Termín plnění, a to následovně:**

## I.

1. Povolení stavby vodního díla „Obnova rybníka Želetice“ bylo odborem životního prostředí a územního plánování Městského úřadu Kyjov vystaveno dne 13.11.2017 (nabylo právní moci dne 1.12.2017). V průběhu plnění předmětu smlouvy vznikla potřeba změny technického řešení (menší plocha vodní hladiny nádrže s větší hloubkou, snížení výšky hráze a doplnění o doprovodnou zeleň) a tím požadavek na rozšíření předmětu plnění o přepracování projektové dokumentace a vyhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby ve větším rozsahu, než bylo původně zamýšleno. Změnu projektu schválilo Zastupitelstvo Obce Želetice na svém 32. zasedání dne 19.6.2018. Tato změna vyvolá potřebu zajištění souhlasu vodoprávního úřadu se změnou stavby před dokončením již povoleného vodního díla a s tím souvisejících nových vyjádření příslušných DOSS a organizací k novému řešení dle prováděcí projektové dokumentace.

2. Na základě uvedené změny projektu dojde současně k nepodstatné změně hodnoty závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, která podléhá schvalovacímu postupu dle interní směrnice objednatele (Směrnice č. 07/2016 Státního pozemkového úřadu, O zadávání veřejných zakázek, ve znění Změny č. 4). Tento proces nebyl k dnešnímu dni ukončen.

### **3. Na základě výše uvedeného se tímto dodatkem mění odst. 3.1 čl. III smlouvy (Termín plnění) a nově zní:**

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

1. Vyhotovení PD pro stavební řízení:	30.11.2016
2. Zajištění vyjádření pro vydání stavebního povolení vč. podání žádosti:	30.11.2017
<b>3. Vyhotovení prováděcí PD:</b>	<b>31.07.2019</b>
<b>4. Zajištění vyjádření pro povolení ZSPD vč. podání žádosti:</b>	<b>30.09.2019</b>

## IV.

1. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hodoníně dne 28.11.2018

V Brně dne 28.11.2018

-----  
objednatel

-----  
zhotovitel