

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 400-2017-544202 ze dne 10. 4. 2017,

kteřou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Iva Hamerská, vrchní referent Ing. Petr Báča, rada
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy
Telefon:	724 877 295, 601 390 490
E-mail :	i.hamerska@spucr.cz; p.baca@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Michal Pochop
Sídlo:	xxxxxxxxxxxxxx
Zastoupen:	Ing. Michal Pochop
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Pochop
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Pochop
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	m3v9772
Bankovní spojení:	KB
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
IČO:	65784031
DIČ:	xxxxxxxxxxxxxx
Fyzická osoba (OSVČ) je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném:	Městský úřad Kuřim
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:	xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

ČI. I. PŘEDMĚT DODATKU

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu **jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění případně rekonstrukci přidělů v katastrálních územích dle odstavce 1.2. Smlouvy o dílo** (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu.

Zhotovitel písemně požádal dne 21. 10. 2018 o změnu termínů plnění dílčích částí u JPÚ v katastrálních územích uvedených v odstavci 1.3. SOD (kromě katastrálního území Bohdalov u Městečka Trnávky, kde byla JPÚ dokončena). Objednatel tuto žádost posoudil kladně. Důvodem prodloužení termínů jednotlivých etap zpracování JPÚ jsou skutečnosti týkající se převážně prací v složitém grafickém přidělovém operátu a s tím související náročné práce na obvodech JPÚ. Tím dochází k časovým posunům s následným vlivem na zpracovávání a odevzdávání dalších dílčích etap díla.

Změny termínů dílčích částí u JPÚ v jednotlivých katastrálních územích jsou tučně vyznačeny v Příloze č. 1b – 1j ke Smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČI. II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 4. 2017, který nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, u nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Svitavách dne:

V Kuřimi dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Michal Pochop