

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

Č. 2074-2012-13737, ze dne 8. 11. 2012, uzavřené ve smyslu § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice
Adresa: Velká Krajská 44/1, Předměstí, 41201 Litoměřice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Milena Mikolášková, vedoucí Pobočky
Litoměřice
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Zdvořáková, referent Pobočky Litoměřice
Bankovní spojení: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH

a

Zhotovitel: AREA G.K. spol. s.r.o.,
Reprezentant sdružení – PROJEKCE & AREA G.K.
Adresa: U Elektry 650, 19800 Praha 9
Zastoupený: Milanem Novým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 25094459/CZ25094459
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem aktualizují termíny ukončení dílčích fakturačních celků krycího listu nabídkové ceny, jenž je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2074-2012-130737. K aktualizaci dochází:
bod 2.2. - termín ukončení 1. 04. 2016
bod 2.3. - termín ukončení 30. 04. 2016
Upravené termíny jsou uvedeny v nedílné příloze tohoto dodatku, krycím listu nabídkové ceny.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2074-2012-130737 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

č. objednatele: 2074-2012-130737/6
č. zhotovitele: 307/2012

3. Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Litoměřicích dne _____

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Bc. Milena Mikolášková
Vedoucí Pobočky Litoměřice
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Litoměřice

Milan Nový
jednatel AREA G.K. spol. s r.o.

Krycí list - dodatek č. 6
pro zpracování nabídkové ceny - KoPÚ Rochov u Tetčiněvsi

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	525	80	42 000	30.8.2013
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	525	80	42 000	30.8.2013
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	525	555	291 375	30.8.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků včetně stabilizace	100bm	178	1650	293 700	15.10.2013
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	521	130	67 730	30.11.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH						736 805
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu	ha	521	275	143 275	30.8.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	521	750	390 750	1.4.2016
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2000	6 000	30.4.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH						540 025
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	510	180	91 800	6 měsíců
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	521	230	119 830	6 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						211 630

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	736 805 Kč
	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	540 025 Kč
	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	211 630 Kč
	Celková cena bez DPH	1 488 460 Kč
	DPH	312 577 Kč
	Celková cena díla včetně DPH	1 801 037 Kč

V Litoměřicích dne: _____ 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Bc. Milena Mikolášková
 vedoucí Pobočky Litoměřice
 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
 Pobočka Litoměřice

.....
 Milan Nový
 jednatel AREA G.K. spol. s r.o.