

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skalsko

č. objednávatele: 722-2012-537208, uzavřené dne 26.41.2012

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka
Mladá Boleslav

Adresa:

Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Roman Hanzík

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Jitka Kettnerová

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

37230001/0710

IČ/DIČ:

01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel:

GEOPROGRES, spol. s.r.o.

Sídlo:

Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Zastoupený:

jednatel Ing. Luděk Šafářem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luděk Šafář, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxx

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

1921639399/0800

IČ/DIČ:

45317551/CZ45317551

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7760

I.

V úvodu smlouvy se část **Objednatel** mění takto :

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Roman Hanzík

II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny *fakturačního celku*:

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a stabilizace hranic pozemků

	Původní cena Kč bez DPH	Upravená cena Kč bez DPH
Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	46 000,-	12 800,-
<u>Stabilizace hranic pozemků</u>	<u>30 000,-</u>	<u>15 120,-</u>
Celkem bez DPH:	76 000,-	27 920,-

Hodnota méněprací bez DPH činí 48 080,- Kč.

III.

V Čl. X smlouvy se doplňuje:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

IV.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 722-2012-130708, uzavřené dne 26.4.2012

V Mladé Boleslavi dne : 5.12.2018

V Praze dne : 3.12.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele :

.....
Mgr. Roman Hanzík
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav

.....
Ing. Luděk Šafář
jednatel spol. GEOPROGRES, spol. s r.o.

Příloha č. 1 ke SOD č. 722-2012-130708 - KPÚ Skalsko

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	382	220	84 040	1.8.2012
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace					
	- mimo trvalé a lesní porosty	ha	382	600	229 200	1.5.2013
	- v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	0	0	
	- v lesních porostech	ha	0	0	0	
1.3.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					1.5.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	72	900	64 800	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	250	120	30 000	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	0	0	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					1.9.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	25	1 000	25 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	138	120	16 560	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0	0	0	
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0	0	0	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	382	160	61 120	1.2.2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						510 720

Příloha č. 1 ke SOD č. 722-2012-130708 - KPÚ Skalsko

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	382	200	76 400	1.5.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	24	1 400	33 600	1.5.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	5	300	1 500	1.5.2015
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	382	440	168 080	1.10.2015
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	10 000	30 000	1.11.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH						309 580
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	32	400	12 800	5
	Stabilizace hranic pozemků	bod	126	120	15 120	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	382	200	76 400	5
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez						104 320

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	510 720 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	309 580 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	104 320 Kč
Celková cena bez DPH	924 620 Kč
DPH 20 %	62 648 Kč
DPH 21%	128 692 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 173 835 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Mladé Boleslavi dne: 5.12.2018

V Praze dne: 3.12.2018

.....
Mgr. Roman Hanzík
vedoucí pobočky

.....
Ing. Luděk Šafář
jednatel

Příloha č.2 k dodatku č.2 smlouvy o dílo č.j.722-2012-130708, uzavřené dne 26.4.2012

Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek dle přílohy č.1 ke smlouvě o dílo č.j.722-2012-130708 ve *fakturačním celku č. 3.1. – Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a stabilizace hranic pozemků* následovně :

Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ

snížení počtu hektarů ze 115 ha na 32 ha – zpřesnění na základě žádostí vlastníků

Stabilizace hranic pozemků

snížení počtu bodů z 250 ks na 126 ks – zpřesnění na základě žádostí vlastníků

3.1. bez DPH 27 920,- Kč méněpráce 48 080,- Kč

V Mladé Boleslavi dne : 5.12.2018

V Praze dne: 3.12.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele :

.....
Mgr. Roman Hanzík
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Luděk Šafář
jednatel
GEOPROGRES, spol. s r.o.