

číslo smlouvy zhotovitele: 42/16

číslo smlouvy objednatele : 491-2016-571101/1

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2
Zastoupen:	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOTOXA s.r.o. za společnost "EKOTOXA- GEOPORT"
Sídlo:	Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00
Zastoupen:	jednatel společnosti Dr. Ing. Jiřím Vrubelm
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Dr. Ing. Jiří Vrubel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	rdb3fk8
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	64608531

DIČ:	CZ64608531
ID DS:	rdb3fk8
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

Jejíž předmětem a účelem je dle **Čl. I** vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Studénka nad Odrou** (dále jen „KoPÚ“).

Z důvodu narovnání smluvních měrných jednotek na skutečný stav v souladu se Smlouvou o dílo smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku tento Dodatek č. 1 ve, kterém dochází ke změně měrných jednotek a termínů plnění díla. Za vícepráce v části 3.1.5. Dokumentace soupisů nároků v rozšíření částí o 149 ha (MJ) se vícepráce z důvodů velké časové prodlevy finančně neuhrazují. V dalších částech díla se navýšení o 149 MJ bude uhrazovat.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Studénka nad Odrou je úprava měrných jednotek dle skutečnosti:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. **266 MJ**
(původní počet MJ dle SOD bylo 350)

3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona **0 MJ**
(původní počet MJ dle SOD bylo 220, část 149 ha převedena do řešených pozemků)

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - rozšíření o další řešené pozemky **149 MJ**
(původní počet MJ dle SOD bylo 980, nyní celkem 1129)

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení **1129 MJ**
(původní počet MJ dle SOD bylo 980)

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty **150 MJ**
(původní počet MJ dle SOD bylo 50)

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona **1129 MJ**
(původní počet MJ dle SOD bylo 980)

3.3 Mapové dílo **1129 MJ**
(původní počet MJ dle SOD bylo 980)

2. Změna termín plnění u dílčích částí:

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - rozšíření o další řešené pozemky **1.12.2017**

3.2.1, 3.2.1.1., 3.2.1.2. a 3.2.1.3. se mění na
(původní termín dle SOD byl 1.12.2018)

15.3.2019

3.3. Mapové dílo se mění na
(původní dle SOD bylo do 3 měsíců nabytí PM 1.R)

do 3 měsíců od výzvy zadavatele

3. Změna počtu měrných jednotek dle skutečného stavu a tomu odpovídající cena je uvedena v **Příloze č.1 k Dodatku č. 1 SOD obj. 491-2016-571101 a zhotov. č. 42/16 - KoPÚ Studénka nad Odrou**, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a mění se takto:

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce						
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	266	1000	266 000	1.7.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	400	0	1.7.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – rozšíření o řešené pozemky	ha	149	260	0	1.12.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 329 300,- Kč	
3.2. Návrhové práce						
3.2.1	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1129	400	451 600	15.3.2019
3.2.1.1	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	150	1 000	150 000	15.3.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1	ha	1129	570	643 530	30.6.2019
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 332 730,- Kč	
3.3.	Mapové dílo	ha	1129	300	338 700	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					338 700,- Kč	
Rekapitulace						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 329 300,- Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 332 730,- Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					338 700,- Kč	
4. Vytyčení pozemků dle DKM (3.4.) bez DPH v Kč					105 000,- Kč	
Cena celkem bez DPH					3 105 730,- Kč	
21% DPH					652 203,- Kč	
Celková cena díla včetně DPH					3 757 933,- Kč	

4. V důsledku změn počtu MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se mění v Čl VI Cena za provedení díla v bodě 6.1. text :

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 501 300,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	1 088 200,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	294 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	105 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 988 500,- Kč
DPH 21%	627 585,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 616 085,- Kč

se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 329 300,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	1 332 730,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	338 700,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	105 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 105 730,- Kč
DPH 21%	652 203,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 757 933,- Kč

5. Do Smlouvy o dílo v souvislosti s GDPR se doplňuje v **Čl. X. Ochrana informací pozemkového úřadu** bod číslo 10.10. s textem:

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předané objednavatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednavatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Ostatní články **Smlouvy o dílo č. 491-2016-571101** objednatele a č. **42/16** zhotovitele zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany si **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo** přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

Přílohou k tomuto dodatku je nový krycí list, který reflektuje změny MJ, tomu odpovídajících cen díla a stanovení termínů.

V Ostravě dne: 30.11.2018
Za objednatele :

V Opavě dne: 29.11.2018
Za zhotovitele :

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti
vedoucího společníka smlouvy o sdružení
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

Příloha k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Studénka nad Odrou - Položkový výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	31	500	15 500	1.12.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	1 500	9 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1120	450	504 000	1.12.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	266	1 000	266 000	1.7.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	400	0	1.7.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1120	250	280 000	1.12.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	980	260	254 800	1.12.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - rozšíření o řešené pozemky	ha	149	260	0	1.12.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 329 300	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1129	400	451 600	15.3.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	150	1 000	150 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	310	160	49 600	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	160	8 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1129	570	643 530	30.6.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 332 730	
3.3	Mapové dílo	ha	1129	300	338 700	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					338 700	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	350	300	105 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					105 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 329 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 332 730 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	338 700 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	105 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 105 730 Kč
DPH 21% v Kč	652 203 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 757 933 Kč

V Ostravě dne 30.11.2018

V Opavě dne 29.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
Dr. Ing. Jiří Vrubel
 jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
 vedoucího společníka smlouvy o sdružení do společnosti
 „EKOTOXA-GEOPORT“

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.