

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. : objednatele 1/2006

zhotovitele 7/2006

uzavřený dle oddílu X, bod 2 výše uvedené smlouvy - KPÚ Hodkovice - Zlatníky

Z důvodu nesouladů v katastru nemovitostí, zejména stále ještě probíhajícího zapisování geometrických plánů na výkup pozemků pro stavbu silničního okruhu a nejasností ve vedení okresních hranic, nebylo dosud možné uzavřít výměru upravovaného území, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany následující dodatek:

I. Smluvní strany:

Objednatel: Ministerstvo zemědělství

Odbor Zemědělská agentura a Pozemkový úřad v
Praze Slezská 7, Praha 2 IČ: 00020478

zastoupený: ředitelem Ing. Karlem Chalupným

Zhotovitel: Agroplan spol. s r.o.

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

IČ :48110141 DIČ: CZ48110141

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4, č.ú.31405/0300 zastoupený:

ing.Mojmírem Procházkou, jednatelem společnosti

tento dodatek ke smlouvě o dílo : **k oddílu IV. Cena za dílo, termíny**

Cena prací dle bodu IV výše uvedené smlouvy zůstává beze změny, mění se pouze termíny dokončení jednotlivých etap v následujících bodech :

bod 1.2 Vyhodnocení podkladů a analýza souč. stavu

Termín : do IX/2006

Bod 1.5 Určení obvodu poz. úpravy s šetřením hranic

Termín : do IX/2007

Bod 1.6.1,1.6.2 Zjišťování hranic pozemků neřešených

Termín do IX/2007

Bod 1.7 Dokumentace nároků vlastníků pozemků

Termín : do 11/2008

Bod2.1 Plán společných zařízení
Termín : do XII/2007

Bod 2.2.1, 2.2.2 Vypracování a předložení návrhu KPÚ Termín: do X/2008

Bod 3. Vytyčení a mapové dílo
Termín : do XI/2008

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek byl sepsán ve
dvou stejnopisech , které
mají stejnou platnost.

Ing. Karel Chalupný/
ředitel
MZE - Odbor ZA a PÚ v Praze

zhotovitel

Ing.Mojmír Procházka
jednatel

AGROPLAN spol.s r.o.

V Praze dne : 30. 5. 2007