

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. ; objednatele 1/2006

zhotovitele 7/2006

uzavřený dle oddílu X, bod 2 výše uvedené smlouvy - KPÚ Hodkovice - Zlatníky

Z důvodu přetrvávajících nesouladů v katastru nemovitostí, zejména stále ještě probíhajícího zapisování geometrických plánů na výkup pozemků pro stavbu silničního okruhu a nejasností ve vedení okresních hranic, nebylo dosud možné uzavřít výměru upravovaného území, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany následující dodatek:

I. Smluvní strany:

Objednatel; Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Praha-západ
Argentinská 38, Praha 7
IČ;00020478

zastoupený: ředitelem ing. Petrem Chmelíkem

Zhotovitel; Agroplan spol. s r.o.
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
IČ : 48110141
DIČ: CZ48110141
Bankovní spojení; ČSOB Praha 4, č.ú.31405/0300 zastoupený;
ing.Mojmírem Procházkou, jednatelem společnosti

tento dodatek ke smlouvě o dílo:

k oddílu IV. Cena za dílo, termíny

Cena prací dle bodu IV výše uvedené smlouvy zůstává beze změny, mění se pouze termíny dokončení jednotlivých etap v následujících bodech:

Bod 1.7 Dokumentace nároků vlastníků pozemků
Termín : do VIII/2008

Bod 2.2.1, 2.2.2 Vypracování a předložení návrhu KPÚ
Termín: do XII/2009

Bod 3. Vytyčení a mapové dílo
Termín : do VI/2010

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek byl sepsán ve dvou stejnopisech , které mají stejnou platnost.
V Praze dne : 18. 3. 2008

Podpisy smluvních

objednatel

Ing. Petr Chmelík
ředitel
MZE - PÚ Praha-západ

zhotovitel

Ing.Mojmír Procházka
jednatel
AGROPLAN spol.s r.o.