

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. ; objednatele 1/2006

zhotovitele 7/2006

uzavřený dle oddílu X, bod 2 výše uvedené smlouvy - KPÚ Hodkovice - Zlatníky

Z důvodu dlouhodobých nesouladů v katastru nemovitostí, zejména nejasností ve vedení katastrální hranice, nebylo možné poměrně dlouhou dobu uzavřít výměru upravovaného území, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany následující dodatek:

I. Smluvní strany:

Objednatel; Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Praha-západ

Argentinská 38, Praha 7 IČ:

00020478

zastoupený: ředitelem Ing. Petrem Chmelíkem

Zhotovitel: Agroplan spol. s r.o.

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

IČ ; 48110141

DIČ: CZ48110141

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4, č.ú.31405/0300 zastoupený;

Ing.Mojmírem Procházkou, jednatelem společnosti

tento dodatek ke smlouvě o dílo ;

k oddílu IV. Cena za dílo, termíny

Cena prací dle bodu IV výše uvedené smlouvy zůstává beze změny, mění se pouze termíny dokončení jednotlivých etap v následujících bodech:

Bod 2.2.1,2.2.2 Vypracování a předložení návrhu KPÚ

Termín; do VI/2010

Bod 3. Vytyčení a mapové dílo

Termín ; do XII/2010

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek byl sepsán ve dvou stejnopisech , které mají stejnou platnost.
V Praze dne ; 30. 11. 2009

Podpisy smluvních stran

Ing. Petr Chmelík
ředitel
MZE - PÚ Praha-západ

Ing.Mojmír Procházka
jednatel
AGROPLAN spol.s r.o.