

## Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. ; objednatel 1/2006  
zhotovitele 7/2006  
uzavřený dle oddílu X, bod 2 výše uvedené smlouvy - KPÚ Hodkovice - Zlatníky

Z důvodu přetrvávajících dlouhodobých nesouladů v katastru nemovitostí, zejména nejasností ve výměře parcel a vedení katastrální hranice, nebylo možné dosud uzavřít výměru upravovaného území, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany následující dodatek :

### **I. Smluvní strany:**

Objednatel: Ministerstvo zemědělství  
Pozemkový úřad Praha-západ  
Argentinská 38, Praha 7 IČ:  
00020478

zastoupený: ředitelem Ing. Petrem Chmelíkem

Zhotovitel: Agroplan spol. s r.o.  
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4  
IČ :48110141  
DIČ: CZ48110141  
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4, č.ú.31405/0300 zastoupený:  
Ing.Mojmírem Procházkou, jednatelem společnosti

tento dodatek ke smlouvě o dílo : **k oddílu IV. Cena za dílo, termíny**

Cena prací dle bodu IV výše uvedené smlouvy zůstává beze změny, mění se pouze termíny dokončení jednotlivých etap v následujících bodech :

Bod 2.2.1,2.2.2 Vypracování a předložení návrhu KPÚ  
Termín: do 30.11.2010

Bod 3. Vytyčení a mapové dílo  
Termín : do 30.8.2011

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech , které mají rovnocennou platnost.

V Praze dne: 21. 5. 2010

**Podpisy smluvních stran:**

Ing. Petr Chmelík  
ředitel  
MZE - PÚ Praha-západ

Ing.Mojmír Procházka  
jednatel  
AGROPLAN spol.s r.o.