

## Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

č. : objednatel 1/2006

zhotovitele 7/2006

uzavřený dle oddílu X, bod 2 výše uvedené smlouvy - KPÚ Hodkovice - Zlatníky

Z důvodu změny katastrální hranice mezi k.ú.Písnice a k.ú. Hodkovice, kterou požaduje katastrální úřad a nesouhlasného stanoviska účastníků řízení / vlastníků pozemků / uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany následující dodatek :

### **I. Smluvní strany:**

Objednatel: Ministerstvo zemědělství  
Pozemkový úřad Praha-západ  
Argentinská 38, Praha 7  
IČ:00020478

zastoupený: ředitelem ing. Petrem Chmelíkem

Zhotovitel: Agroplan spol. s r.o.  
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4  
IČ :48110141  
DIČ: CZ48110141 ^

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4, č.ú.31405/0300 zastoupený:  
ing.Mojmírem Procházkou, jednatelem společnosti

tento dodatek ke smlouvě o dílo :

### **k oddílu IV. Cena za dílo, termíny**

Cena prací dle bodu IV výše uvedené smlouvy zůstává beze změny, mění se pouze termíny dokončení jednotlivých etap v následujících bodech :

Bod 2.2.1,2.2.2 Vypracování a předložení návrhu KPÚ  
Termín: do 11/2011

Bod 3. Vytyčení a mapové dílo  
Termín : do /2011

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek byl sepsán ve třech stejnopisech , které mají stejnou platnost.

**Podpisy smluvních stran;**

V Praze dne ; 30. 11. 2010

Ing. Petr Chmelík  
ředitel  
MZE - PÚ Praha-západ

zhotovitel

Ing.Mojmír Procházka  
jednatel  
AGROPLAN spol.s r.o.