

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

č. : objednatel 1/2006

zhotovitele 7/2006

uzavřený dle oddílu X, bod 2 výše uvedené smlouvy - KPÚ Hodkovice - Zlatníky

Z důvodu změny katastrální hranice mezi k.ú.Písnice a k.ú. Hodkovice, kterou požaduje katastrální úřad a nesouhlasného stanoviska účastníků řízení / vlastníků pozemků, kteří se odvolali a odvolání není stále vyřešeno/ uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany následující dodatek :

I. Smluvní strany:

Objednatel: Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Praha-západ
Argentinská 38, Praha 7
IČ:00020478

zastoupený: ředitelem ing. Petrem Chmelíkem

Zhotovitel: Agroplan spol. s r.o.
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
IČ: 48110141
DIČ: CZ48110141 ^
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4, č.ú.31405/0300 zastoupený:
ing.Mojmírem Procházkou, jednatelem společnosti

tento dodatek ke smlouvě o dílo : k oddílu IV. Cena za dílo, termíny

Cena prací dle bodu IV výše uvedené smlouvy zůstává beze změny, mění se pouze termíny dokončení jednotlivých etap v následujících bodech :

Bod 2.2.1, 2.2.2 Vypracování a předložení návrhu KPÚ
Termín: do XI/2011

Bod 3. Vytyčení a mapové dílo
Termín : do VII/2012

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek byl sepsán ve dvou stejnopisech , které mají stejnou platnost.

Podpisy smluvních stran;

V Praze dne : 31. 3. 2011

.....
zhotovitel

Ing.Mojmír Procházka
jednatel
AGROPLAN spol.s r.o.

Ing. Petr Chmelík
ředitel
MZE - PÚ Praha-západ

.....
objednatel