

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 7/06

uzavřený dle oddílu X, bod 2 výše uvedené smlouvy - KPÚ Hodkovice-Zlatníky

Z důvodu zpoždění zápisu Rozhodnutí, které vydal Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, o změně průběhu katastrální hranice mezi k.ú.Písnice a k.ú.Hodkovice, došlo ke zpoždění plnění termínů Smlouvy o dílo

I. Smluvní strany:

Objednatel; Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Praha západ Za Poříčskou
branou 256/6 186 00 Praha 8 IČ: 00020478
zastoupený: ředitelem ing. Evou Benešovou

Zhotovitel; Agroplan spol. s r.o.
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
IČ :48110141
DIČ ; CZ48110141 ^
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4, č.ú.31405/0300 zastoupený; ing.
Jindřichem Holínským, jednatelem společnosti

tímto dodatkem se upravuje smlouva o dílo v bodech 2.2.2. a 3.;

II. Předmět dodatku:

Bod 2.2.2 Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
Termín: do VI/2012

Bod 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
Termín; do 3 měsíců od výzvy pozemkového úřadu k provedení prací

Cena prací dle výše uvedených bodů zůstává beze změny, mění se pouze termín dokončení těchto etap.

Tento dodatek byl sepsán ve třech stejnopisech, které mají stejnou platnost.

III. Podpisy smluvních stran:

Ing. Eva Benešová
ředitel
MZe- objednatel PÚ Praha západ /

Ing. Jindřich Holínský
jednatel
AGROPLAN spol. s r.o.

zhotovitel

V Praze dne:
24. 11. 2011