

DODATEK č. 8

Ke Smlouvě o dílo na zakázku Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Hodkovice-Zlatníky

č. smlouvy objednatele I.: 1/2006

č. smlouvy zhotovitele 7/2006

č. smlouvy spolufinancující strany II. 02-OO-000461

I. Smluvní strany

Objednatel: Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,
Pobočka Kladno
Adresa: Kubelíkova 2797, 272 01 Kladno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková
pověřena vedením Pobočky Kladno
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Podraský
pověřen zastupováním vedoucí pobočky
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774
a

Zhotovitel: AGROPLAN spol. s.r.o.
Adresa: Jeremenkova 9, 14700 Praha 4
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Holínský
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Holínský
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
IČ/DIČ: 48110141/CZ48110141
a

Spolufinancující strana II: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Adresa: Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 00
Zastoupená : Ing. Aloisem Lichnovským, ředitelem ZP
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Zdeněk Grulich
V technických záležitostech oprávněn jednat:
IČ/DIČ: 65993390/CZ65993390
(dále jen ŘSD)

II. Důvod vyhotovení dodatku

Dne 1.1.2013 nabyt účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“). Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPÚ (ust. § 22 odst. 6 citovaného zákona). Z důvodů objektivních příčin vzniklých při reorganizaci pozemkového úřadu se tímto vyhotovuje dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1/2006 na změnu termínu odevzdání díla.

Zároveň se dodatek č. 8 vyhotovuje z důvodů, že došlo ke změně obvodů komplexní pozemkové úpravy způsobené zaměřením skutečného provedení stavby dálnice a následným zapsáním nových geometrických plánů stavby do katastru nemovitostí. Tyto práce byly provedeny v rámci stavby, kterou zajišťuje ŘSD.

Vzhledem k časové prodlevě se prodlužuje termín plnění do 20. 11. 2013 a navyšuje se cena o vícepráce na přepracování návrhu pozemkové úpravy o částku 123 900,- Kč bez DPH.

III. Předmět dodatku:

V odst. IV. Cena za dílo a termíny se upravuje:

v části 1. Přípravné práce

bod 1. 7. Dokumentace nároků vlastníků pozemků: Termín ukončení: 20. 11. 2013

Cena prací za zpracování nové dokumentace nároků vlastníků pro 47 ha á 700,- Kč/MJ činí 32 900,- Kč bez DPH

z toho dle čl. V.odst.2 smlouvy hradí: ŘSD 64% tj. 21 056,- Kč bez DPH

a PÚ 36% tj. 11 844,- Kč bez DPH

v části 2. Návrhové práce

bod 2.2.1. – vypracování návrhu nového uspořádání pozemků: Termín ukončení: 20. 11. 2013

Cena prací za přeprojektování pozemků o výměře 65 ha á 1 400,- Kč/MJ činí 91 000,- Kč bez DPH

z toho dle čl. V.odst.2 smlouvy hradí: ŘSD 64% tj. 58 240,- Kč bez DPH

a PÚ 36% tj. 32 760,- Kč bez DPH

bod 2.2.2. – předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ : Termín ukončení: 20. 11. 2013

v části 3. Vytyčení a mapové dílo

bod 3.1.1. – vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ

bod 3.1.2. - stabilizace vlastnických hranic

bod 3.2.1. – mapové dílo včetně DKM a SPI

bod 3.2.2. – vypracování příloh k rozhodnutí o výměně vlastnických práv

Termín ukončení: do 3 měsíců od výzvy pozemkového úřadu k provedení prací

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní body zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu.

V Kladně dne: 16. 7. 2013

Objednatel:

V Kladně dne: 16. 7. 2013

Zhotovitel:

.....

.....

V Kladně dne: 16. 7. 2013

Spolufinancující strana II:

.....