

DODATEK č. 9

Ke Smlouvě o dílo na zakázku Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Hodkovice-Zlatníky

č. smlouvy objednatele I.: 1/2006

č. smlouvy zhotovitele 7/2006

č. smlouvy spolufinancující strany II. 02-OO-000461

I. Smluvní strany

Objednatel: Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,
Pobočka Kladno
Adresa: Kubelíkova 2797, 272 01 Kladno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková
pověřena vedením Pobočky Kladno
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Podraský
pověřen zastupováním vedoucí pobočky
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel: AGROPLAN spol. s.r.o.
Adresa: Jeremenkova 9, 14700 Praha 4
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Holínský
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Holínský
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
IČ/DIČ: 48110141/CZ48110141

a

Spolufinancující strana II: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Adresa: Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 00
Zastoupená : Ing. Janem Kroupou, ředitelem ZP
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Zdeněk Grulich
V technických záležitostech oprávněn jednat:
IČ/DIČ: 65993390/CZ65993390
(dále jen ŘSD)

II. Důvod vyhotovení dodatku

Dodatek č. 9 se vyhotovuje z důvodu opoždění zápisu geometrických plánů, které zpracovala firma Geoprogres pro objednatele: ŘSD, do katastru nemovitostí. Zápisy GP, které zasahují do obvodu pozemkové úpravy byly provedeny 24. 9. 2013. Vyjasnění posledních nesrovnalostí ve vedení katastrálního operátu s katastrálním úřadem Praha proběhlo 16.10.2013.

Předmět dodatku:

V odst. IV. Cena za dílo a termíny se upravuje:

bod 2.2.2. – předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ : Termín ukončení: 30. 3. 2014

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní body zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu.

V Kladně dne: 7. 11. 2013

V Kladně dne: 7. 11. 2013

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

V Kladně dne:

Spolufinancující strana II:

.....
Ing. Jan Kroupa, ředitel ZP