

SMLOUVA O DÍLO č. 1049-2014-523101

uzavřená

podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
zastoupený: pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Sídlo: F
Tel. / Fax:
E-mail:
ID DS: z49per3
IČ: 01312774
DIČ: není plátce DPH

v technických záležitostech oprávnění jednat:

Sídlo pobočky: Kotlářská 53, 602 00 Brno
Tel. / Fax
E-mail:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.
sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
zastoupený: jednatelem Ing. Karlem Vondráčkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel. / Fax:
E-mail:
ID DS: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: C
IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav:

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nové Bránice** (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti kódu kvality 3 určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena (původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové), zajistit podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.
2. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy
3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní předpisy a další předpisy:
 - zákon č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
 - zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“);
 - zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“);
 - zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon);
 - zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů;
 - zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 - vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška (dále jen „vyhl. č. 357/2013 Sb.“);
 - vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a o doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů;
 - vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen „vyhl. č. 13/2014 Sb.“);
 - vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška);
 - Metodický návod k provádění pozemkových úprav (dále jen „Metodický návod KoPÚ“);

- Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách (dále jen „Technický standard PSZ“);
 - Metodický postup pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě - Výměnný formát pozemkových úprav (VFP)
 - Příkaz ústředního ředitele SPÚ č. 14/2013 k přenesení kompetencí stávajících regionálních technicko-dokumentačních komisí do pravomoci ředitelů Krajských pozemkových úřadů
 - Návod pro obnovu katastrálního operátu, Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) Praha ve znění dodatků;
 - Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky (ČÚZK) ve znění dodatků;
 - Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí (ČÚZK);
 - Společné metodické pokyny ČÚZK a SPÚ (dříve Ministerstva zemědělství-Ústředního pozemkového úřadu), poskytnuté zhotoviteli objednatelům;
 - Platné technické normy.
5. V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy.
 6. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM, a to nejdéle do 18 měsíců od zápisu rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv do katastru nemovitostí (§11 odst.9 zákona č. 139/2002 Sb.).
 7. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy.

Čl. II.

Podklady k provedení díla

1. Nabídka zhotovitele ze dne 7.7.2014
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací dokumentace. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis.
3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen s předchozím souhlasem objednatelů a v souladu s vyhotovením díla.

Čl. III.

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a dílčí fakturační celky

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části (hlavní fakturační celky) sestavené z níže uvedených dílčích fakturačních celků a v souladu s přílohou vyhl. č. 13/2014 Sb., Metodickým návodem KoPÚ a Technickým standardem PSZ. V podrobnostech se rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Hlavní fakturační celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků

- 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Včetně mapy průzkumu a mapy erozního ohrožení - současný stav. Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání, zpracování seznamu stávajících věcných břemen. Dále zhotovitel zpracuje podklady pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území - průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim – včetně analýzy odtokových poměrů atd. podle §5 vyhl. č. 13/2014 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.
- 1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP), schváleného katastrálním úřadem, včetně označení hranic pozemků a signalizace.
- 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ (mimo trvalé porosty, v trvalých porostech a lesních porostech) včetně druhů pozemků a způsobů užívání. Zahrnuje též zaměření staveb. Zjišťování průběhu hranic liniových staveb (mimo trvalé porosty, v trvalých porostech a lesních porostech) a vlastnických hranic v lesních porostech (včetně označení hranic pozemků). Body polohopisu budou zaměřeny včetně nadmořské výšky. V rámci zaměřování polohopisu bude provedeno zaměření liniových zařízení za účasti správců.
- 1.4. Geometrické a polohové určení obvodu KoPÚ. Zjišťování průběhu hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ, označování hranic pozemků podle §91 vyhl. č. 357/2013 Sb., odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice podle vyhl. č. 357/2013 Sb., vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu KoPÚ s katastrálním úřadem. V lesních porostech a u pozemků zastavěných stavbami a funkčně souvisejících pozemků bude provedeno za účasti vlastníků těchto pozemků bez ohledu na způsob řešení (§2 nebo 3 zákona č. 139/2002 Sb.) v KoPÚ.

Dalším výstupem bude grafický přehled parcel, včetně parcel vedených ve zjednodušené evidenci s dosažením souladu graficky zobrazených parcel s obsahem souboru popisných informací (grafický přehled parcel bude průběžně aktualizován). Bude-li zjištěn rozdíl mezi SPI a SGI, projedná zhotovitel za účasti objednatele rozdíly s katastrálním úřadem, včetně způsobu jejich řešení. Tento podklad bude sloužit pro vyhotovení seznamu parcel vstupujících do pozemkových úprav.

Za dokončený fakturační celek je považováno písemné vyjádření katastrálního pracoviště o provedené kontrole kompletní dokumentace (včetně potvrzených geometrických plánů) k určení obvodu KoPÚ bez nalezených vad a nedodělků a soupis rozdílů SPI a SGI předaný k řešení katastrálnímu úřadu.

Vypracování seznamu vlastníků pozemků dotčených zápisem GP pro určení obvodu nebo upřesnění hranice vyšetřené obvodu, včetně grafických příloh tj. kopie GP nebo jeho částí, potřebných k zaslání oznámení o rozdělení pozemků dotčeným vlastníkům.

Předsedou komise pro zjišťování průběhu hranic bude jmenován zástupce objednatele nebo zhotovitele, který má oprávnění „úředně oprávněný zeměměřický inženýr“, jeho účast v terénu je nezbytná po celou dobu tohoto šetření.

Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro vyznačení poznámky o zahájení řízení do KN. Vypracování seznamu stávajících věcných břemen.

Označování hranic obcí dle ust. §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

- 1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle §2 zákona č. 139/2002 Sb. Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením §10 odst. 6 vyhl. č. 13/2014 Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod III. odst. 3 náležitosti návrhu pozemkových úprav přílohy č.1 k vyhl. č. 13/2014 Sb.).

Pokud při zjišťování hranic pozemků dojde ze strany dotčeného vlastníka k přesnému určení hranice pozemku (např. nalezením stávajícího mezníku), musí zhotovitel tuto hranici respektovat.

- 1.6. Dokumentace nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad, lustrace pozemků ve vlastnictví státu. Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) skutečného stavu v terénu. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků - rozdílu mezi souborem popisných informací a souborem geodetických informací - rozdíly projedná zhotovitel za účasti objednatele s příslušným katastrálním úřadem, včetně způsobu jejich řešení.

Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI. přílohy č.1 k vyhl. č. 13/2014 Sb. a v souladu s požadavky uvedenými v ust. §8 zákona č. 139/2002 Sb. a v ust. §11 vyhl. č. 13/2014 Sb. a přílohy č. 2 této vyhlášky. Pokud bude vlastník požadovat ocenění dřevin rostoucích mimo les, zajistí zhotovitel toto ocenění do předmětných nárokových listů. Projednání možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení, a to až do vydání rozhodnutí pozemkového úřadu dle ustanovení §11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb.

Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené VÚMOP, v.v.i. Elaborát bude vypracován v souladu s ust. §8 zákona č. 139/2002 Sb. a §11 vyhl. č. 13/2014 Sb. a přílohy č. 2 této vyhlášky. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením §5 odst. 3 vyhl. č. 13/2014 Sb. Projednání možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví.

Za dokončený dílčí fakturační celek bude považováno vyhotovení soupisů nároků, jejich předání v tabulkové a grafické podobě objednateli.

Hlavní fakturační celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků

- 2.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných vlastníků. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele a v souladu s Technickým standardem PSZ v rozsahu dle bodu VII přílohy č. 1 vyhl. č. 13/2014 Sb., bude řádně podepsána a označena příslušným razítkem zhotovitele, osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav a osoby s osvědčením o autorizaci (např. osvědčení o autorizaci k projektování USES, dopravních staveb, staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství – dle požadavků objednatele v zadávacích podmínkách).

Plán společných zařízení bude předložen sboru zástupců vlastníků k seznámení, bude předložen dotčeným orgánům státní správy s výzvou k uplatnění stanovisek, včetně jejich vyřešení, bude předložen ke schválení zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Před schválením v zastupitelstvu obce musí být kompletní návrh plánu společných zařízení projednán s regionální dokumentační skupinou (RDS), která je zřízena krajským pozemkovým úřadem; projednání zajišťuje pobočka pozemkového úřadu. Zhotovitel se na základě výzvy pobočky pozemkového úřadu zúčastní projednání předložené dokumentace.

Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán na sousední katastrální území a intravilán obce.

Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území. V případě napojení polních cest na silnice vyšších tříd bude doložen doklad o povolení připojení v rozsahu požadovaném příslušným správním úřadem. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb.

2.2. Podrobné výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení. Potřebnou plochu navrhne zpracovatel a konečný rozsah plochy odsouhlasí objednatel.

2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy zejména u hlavních komunikací a protierozních opatření (s ohledem na případné násypy nebo zářezy). Počet měrných jednotek je dán pouze podélnými profily. Provádění aktualizace plánu společných zařízení v souladu s návrhem nového uspořádání pozemků vlastníků.

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých vodohospodářských zařízení a dopravních staveb. Potřebný rozsah navrhne zpracovatel a odsouhlasí ho objednatel. Provádění aktualizace plánu společných zařízení v souladu s návrhem nového uspořádání pozemků vlastníků.

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí a doložení dokladu o projednání návrhu nového uspořádání se všemi vlastníky, popř. dokladu o výzvě zhotovitele k jeho projednání. Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky pozemků řešených podle §2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s §17 vyhl. č. 13/2014 Sb. a přílohou č. 3 této vyhlášky. Provedení úprav návrhu na základě námitek a připomínek podle §11 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech VIII. a IX. přílohy č. 1 k vyhl. č. 13/2014 Sb.

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ. Kompletní dokumentace bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou č.1 k vyhl. č. 13/2014 Sb., a to v počtu a formě stanovené čl. IV této smlouvy třech vyhotoveních v papírové formě a 1x digitálně; paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Všechna paré budou řádně označena, podepsána s příslušným razítkem zhotovitele a osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav. Návrh KoPÚ bude předán včetně zpracovaných připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením §57 odst. 2 vyhl. č. 357/2013 Sb. předat výsledky zeměměřických činností využitě pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra („ověřovatele“) k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně 30 dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

Vypracování písemných a grafických příloh k oběma rozhodnutím. Zhotovitel se zavazuje k vypracování písemných částí příloh k rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, tj. bilancí původních a nově navržených pozemků, a dále grafických částí příloh obsahujících znázornění nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé vlastníky). K rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle §10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb. a o zřízení nebo zrušení věcného břemene, budou vypracovány přílohy návrhů nového uspořádání pozemků pro každého účastníka řízení.

Hlavní fakturační celek „Mapové dílo“ je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků

3.1. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle §57 vyhl. č. 357/2013 Sb. Za předané dílo v termínu (dle čl. VI. bodu 5. této smlouvy) je považováno předání veškerých podkladů v rozsahu §57 odst. 2 vyhl. č. 357/2013 Sb. v digitální podobě a příloh k rozhodnutí v digitální i písemné podobě. Tisková podoba celé dokumentace k obnově katastrálního operátu bude vyhotovena do 30 dnů od vydání písemného ověření způsobilosti převzetí dat do katastru nemovitostí.

Hlavní fakturační celek „Vytyčování hranic pozemků“ je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků“

- 4.1. Vytyčování, označování hranic pozemků a protokolární předání hranic navržených pozemků vlastníkům v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb., dle požadavků vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Zhotovitel odevzdá objednateli doklad o předání vytyčovací dokumentace vlastníkům a katastrálnímu úřadu. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek.

Čl. IV.

Technické požadavky na provedení díla

1. Jednotlivé fakturační celky budou předány v klasické formě písemného a grafického zpracování na papíře. Dále budou fakturační celky předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP, v souladu s metodickým pokynem SPÚ ze dne 19.6.2013, na paměťovém mediu, a současně bude předána textová část ve formátu *.doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem word, tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s programem excel a grafické soubory ve formátu *.vfk a *.dgn nebo kompatibilní s programem MicroStation, příp. Pozem, v souřadnicovém systému S-JTSK. Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o určení hranic pozemků, schválení návrhu a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle §10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě. Všechny požadované výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli rovněž ve formátu *.pdf v členění, které umožní objednateli jejich použití pro správní řízení (např. v elektronické spisové službě).
2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. tohoto článku smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě (počty vyhotovení podle počtu objednatelů či dotčených obcí:
 - a) Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 1x papírové zpracování a CD (DVD).
 - b) Revize stávajícího bodového pole - 2x papírové zpracování a CD (DVD).
 - c) Polohopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zpracování a CD (DVD).
 - d) Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu - 2x papírové zpracování a CD (DVD).
 - e) Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 2x papírové zpracování a CD (DVD).
 - f) Dokumentace nároků vlastníků (včetně map) - 3x papírové zpracování a CD (DVD).
 - g) Vypracování plánu společných zařízení - 3x papírové zpracování a CD (DVD). Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítko stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ). Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 4x aktualizované papírové zpracování a CD (DVD).
 - h) Vypracování oznámení dle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - 2x papírové zpracování a CD (DVD)
 - i) Výškopisné zaměření zájmového území - 2x papírové zpracování a CD (DVD).
 - j) Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení (komunikace a PEO) - 1x papírové zpracování a CD (DVD)
 - k) Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení (vodohospodářská opatření) - 1x papírové zpracování a CD (DVD)
 - l) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 3x papírové zpracování a CD (DVD).

- m) Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ - 3x kompletní papírové zpracování a CD (DVD).

Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ - 2x papírové zpracování a CD (DVD).

Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle §10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb. a o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 3x papírové zpracování a CD (DVD).

- n) Zpracování mapového díla - 2x papírové zpracování a CD (DVD). Mapové dílo bude zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu ISKN podle vyhl. č. 357/2013 Sb.
- o) Vytyčení hranic pozemků - v náležitostech podle katastrálních předpisů. Doklad o předání vytyčovací dokumentace vlastníkům - 2x papírové zpracování. Doklad o předání vytyčovací dokumentace katastrálnímu úřadu.

S předáním posledního fakturačního celku bude předáno i CD resp. DVD, které bude obsahovat kompletní souhrn údajů za všechny fakturační celky KoPÚ.

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítko stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ).
4. Digitální soubory mapového díla i návrhu KoPÚ budou respektovat požadavky objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody s příslušným katastrálním úřadem.
5. Mapové dílo (ve formátu *.vfk) spolu s přílohami k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (v listinné podobě) budou odevzdány ke kontrole katastrálnímu úřadu 30 dnů před předáním objednateli. Součástí příloh k rozhodnutí dle ust. §11 zákona č.139/2002 Sb. bude grafická část s přehledem umístění nových pozemků.
6. Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel následně rozesílat vlastníkům, budou zkompletovány pro každého vlastníka samostatně a řazeny dle přiloženého abecedního seznamu.
7. Zhotovitel předloží objednateli 14 dnů před zahájením projednání se sborem zástupců k posouzení návrh plánu společných zařízení a před projednáním s vlastníky návrh nového uspořádání pozemků. Dokumentace k určení hranic obvodu pozemkových úprav včetně GP, DKM a přílohy k rozhodnutí dle ust. §11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. budou odevzdány ke kontrole katastrálnímu úřadu min. 30 dnů před předáním objednateli. Tyto dílčí části budou objednateli předány spolu s potvrzením katastrálního úřadu o způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí.

Čl. V.

Čas a místo předání díla

1. Dílo bude předáváno v sídle pobočky Brno-venkov, Kotlářská 53, Brno a příslušného katastrálního pracoviště po ukončených ucelených částech (hlavních fakturačních celcích), příp. dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. VI.

Předání a převzetí díla, smluvní pokuty, záruky

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích příp. ukončených dílčích fakturačních celcích v souladu s článkem III. této smlouvy v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Sankce za nesplnění hlavního fakturačních celků Přípravné práce, Návrhové práce a Mapové dílo ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,05% z ceny fakturačních celků bez DPH, uvedených v příloze, a to za každý den prodlení.
3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje na **60 měsíců** od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U dílčích částí, případně fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruční lhůta na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, případně dílčího fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává.
4. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení §2618 NOZ a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
5. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle předchozího odstavce.

Čl. VII.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.6.) bez DPH	655 270,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.1.- 2.5.) bez DPH	528 380,- Kč
3. Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	138 600,- Kč
4. Vytyčování pozemků dle zapsané DKM celkem (4.1.) bez DPH	54 000,- Kč
Celková cena bez DPH	1 376 250,- Kč

DPH 21%	289 013,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 665 263,- Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

2. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.
4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.
5. Hodnota opčního práva je stanovena v souladu se zadávacími podmínkami do maximální výše 100.000,- Kč bez DPH. Objednatel si vyhrazuje právo využít opčního práva na nové projekční nebo geodetické práce spočívající v obdobných službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídající původní veřejné zakázce v souladu se zněním §23, odst. 7, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění. Objednatel si vyhrazuje možnost zadat veřejnou zakázku na nové služby v jednacím řízení bez uveřejnění.

Čl. VIII.

Platební a fakturační podmínky

1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků, na základě objednatelem vyhotoveného a objednatelem a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. V případě, že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, bude součástí protokolu potvrzení katastrálního úřadu o převzetí dokumentace tímto orgánem bez vad a nedodělků.
2. Dřívější termín plnění hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.
3. Fakturu za zpracování návrhu plánu společných zařízení dle čl. III. odstavce 2.2.1. lze objednateli předložit až po jeho schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání (§9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb.).
4. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
5. Ostatní provedené práce budou fakturovány do 15 dnů po odevzdání příslušné části díla na základě zápisu o převzetí díla potvrzeného objednatelem v dohodnutém termínu.

6. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku příp. dílčího fakturačního celku, a poslední fakturu označí textem „konečná“.
7. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
8. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 5. prosince příslušného roku.

Čl. IX.

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§2593 NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.
2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.
3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.
4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle §6 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušování prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje.
5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušování prací z výše citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.
6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;
 - b. zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - c. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy;
7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 9.6. je každá smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 9.1. a 9.2. nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 9.6., smluvní strany sepsí protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně.
10. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla.
11. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
12. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
13. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
14. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení NOZ.
15. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

Čl. X.

Jiná ujednání

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat.
2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v předchozím odstavci této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.

5. Splatnost veškerých sankcí a smluvních pokut sjednaných v této smlouvě činí 10 kalendářních dnů ode dne obdržení vyúčtování příslušné sankce či pokuty.
6. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé objednateli odstoupením od smlouvy.
7. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na konzultačních dnech. Tyto konzultační dny budou svolávány dle potřeby smluvních stran. Zhotovitel je povinen se těchto konzultačních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou specifikované v ust. §6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu §5 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., je-li zvolen.
9. Zhotovitel je podle ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zavinění prodlení na straně objednatele a z tohoto důvodu nelze vůči objednateli uplatňovat žádné sankce.
11. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení prací.
12. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků újmu, která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s §6 odst.10 zákona č. 139/2002 Sb.
14. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnosti stanovené v §147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
15. Za porušení povinností stanovených v §147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
16. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
17. Na plnění zakázky se nebude podílet subdodavatel zhotovitele. Pokud ano, pak prostřednictvím subdodavatele nebudou plněny následující práce dle položkového výkazu činností: 1.4. Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území, 1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI.

Čl. XI.

Ochrana informací SPÚ

1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, které byly či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni uzavření této smlouvy bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v souladu s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim vztahující se na informace důvěrné ve smyslu §17 a §271 Obchodního zákoníku, zákon 513/1991Sb ve znění pozdějších předpisů, a musí být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
2. Neveřejné informace nezahrnují:
 - a) informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;
 - b) informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru z jiného zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že takový zdroj není podle nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán smlouvou o zachování neveřejné povahy příslušných informací nebo jinou povinností mlčenlivosti týkající se příslušných informací.
3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani osoba, která je s ním přímo či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, zaměstnanec, zmocněnec, mandatář nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem seznámena s neveřejnými informacemi je, nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou případů, kdy:
 - a) je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými právními předpisy nebo;
 - b) kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou povoleno nebo;
 - c) v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně odsouhlaseno objednatelem.
4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a mandatáři budou s neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou.
5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic z obsahu neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a svým poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním rozhodnutím. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednateli písemné stanovisko svého právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon nebo soudní rozhodnutí sdělení obsahu neveřejných informací nebo jejich částí skutečně vyžaduje, a projednat tuto záležitost s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném případě vyvine maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými informacemi bude stále zacházeno jako s neveřejnými informacemi obchodního charakteru, které nesmějí být dále sdělovány.
6. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných informací nebo jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele.
7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné dokumenty obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo odvozuující jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní všechny další osoby, kterým byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy těchto

neveřejných informací. Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit materiály uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících neveřejné informace. Toto zničení a odstranění materiálů bude objednateli písemně potvrzeno vedoucím zaměstnancem zhotovitele, který byl zničením a odstraněním materiálů pověřen.

8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada škody, která může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, že objednatel je v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se vydání předběžného opatření, jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany v případě hrozícího nebo skutečného porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nahradit náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s uplatňováním náhrady škody.
9. Za porušení povinností týkajících neporušení jakéhokoli ustanovení tohoto článku má objednatel právo uplatnit u zhotovitele nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je sjednána smluvními stranami na 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinností. Smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok dle ustanovení tohoto článku, je zhotovitel povinen zaplatit ji do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. V případě pochybností se má výzva za doručenou třetí den po jejím odeslání. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. XII.

Licenční ujednání

1. Zhotovitel díla prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k dílu a že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních ujednání, toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením díla teprve vznikla.
2. Zhotovitel díla poskytuje objednateli díla (nabyvateli licence) oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití díla a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
3. Zhotovitel díla poskytuje tuto licenci díla objednateli díla (nabyvateli licence) bezúplatně.
4. Zhotovitel díla poskytuje licenci objednateli díla (nabyvateli licence) jako výhradní, kdy se zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě a dílo sám neužít.
5. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo značení autorů, stejně jako spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob.

Čl. XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.
5. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění).
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Příloha: 1. Položkový výkaz činností

V Brně dne 20.10.2014

V PLZNI dne 17.10.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JmK

.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel společnosti

Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Nové Bránice

Ucelená část (Hlavní fakturační celek) / díličí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	396	140	55 440	11/2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	25	600	15 000	8/2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	15	1 200	18 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	367	750	275 250	8/2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	29	800	23 200	8/2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	0	1 200	0	
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a označování hranic pozemků dle §91 vyhl. č. 357/2012 Sb.	100 bm	159	1 100	174 900	6/2016
	Označování hranic obcí dle ust. §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	ks	3	800	2 400	6/2016
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. včetně označování hranic pozemků podle §91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	1 400	0	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	396	230	91 080	10/2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč					655 270	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDS a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	396	330	130 680	11/2016
2.2.	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	42	450	18 900	11/2016
	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	10	1 000	10 000	11/2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	160	300	48 000	11/2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	396	800	316 800	1/2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	1	4 000	4 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					528 380	

3.	Mapové dílo					
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	396	350	138 600	do 70 dnů od výzvy zadavatele
Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH v Kč					138 600	
4.	Vytyčení pozemků podle zapsané DKM					
4.1.	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	150	360	54 000	do 18 měsíců od zápisu do KN
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (4.1.) bez DPH v Kč					54 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	655 270
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	528 380
3. Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH v Kč	138 600
4. Vytyčování pozemků dle zapsané DKM celkem (4.1.) bez DPH v Kč	54 000
Celková cena bez DPH v Kč	1 376 250
DPH 21% v Kč	289 013
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 665 263

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum (příp. měsíc/rok)

V Brně dne 20.10.2014

V PLZNI dne 17.10.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK

.....
Ing. Karel Vondráček, jednatel společnosti

Číslo smlouvy objednatele: 1049-2014-523101

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nové Bránice

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

Objednatel:

Sídlo:

Fakturační adresa:

Zastoupený:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:

V technických záležitostech oprávnění jednat:

Sídlo pobočky:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

z49per3

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Česká národní banka

01312774

není plátce DPH

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E,IČ-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav:

dále jen „zhotovitel“.

GEOREAL spol. s r.o.

Hálkova 12, 301 00 Plzeň

jednatel Ing. Karlem Vondráčkem

s85762s

Česká spořitelna, a.s.

40527514

CZ40527514

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo mění následovně:

- Podle Organizačního řádu Státního pozemkového úřadu ve znění dodatku č. 6 ze dne 1.5.2015 došlo na Krajském pozemkovém úřadu pro Jihomoravský kraj ke sloučení Pobočky Brno a Pobočky Brno- venkov. S účinností od 1.5.2015 jsou obě sloučené pobočky vedeny jako **Pobočka Brno**. Vedoucím Pobočky Brno byl jmenován Ing. Petr Grmela.
- V důsledku technických podmínek při zhotovení dílčího fakturačního celku **1.2**, které umožnily provedení menšího než sjednaného množství měrných jednotek a v souladu s článkem VII. Cena za provedení díla, odstavec 2, smlouvy se snižuje cena díla o 4 200,-Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	651 070,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	528 380,- Kč
3. Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	138 600,- Kč
4. Vytyčování pozemků dle zapsané DKM celkem (4.1.) bez DPH	54 000,-Kč
Celková cena bez DPH	1 372 050,- Kč
DPH 21%	288 131,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 660 181,- Kč

3. Příloha ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí SoD, se mění takto:

Dílčí fakturační celek 1.2. -Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění se snižuje z 25 MJ na 22 MJ, tj. o 3 MJ – finanční snížení o 1 800,-Kč bez DPH.

-Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí se snižuje z 15 MJ na 13 MJ, tj. o 2 MJ – finanční snížení o 2 400,-Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 04-11-2015

V PLZNI dne 10.11.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro JMK



Ing. Karel Vondráček
jednatel společnosti



Příloha k dodatku č. 1 SoD - KoPÚ v k.ú. Nové Bránice

Ucelená část (Hlavní fakturační celek) / díličí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	396	140	55 440	11/2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	22	600	13 200	8/2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	13	1 200	15 600	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	367	750	275 250	8/2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	29	800	23 200	8/2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	0	1 200	0	
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a označování hranic pozemků dle §91 vyhl. č. 357/2012 Sb.	100 bm	159	1 100	174 900	6/2016
	Označování hranic obcí dle ust. §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	ks	3	800	2 400	6/2016
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák., včetně označování hranic pozemků podle §91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	1 400	0	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	396	230	91 080	10/2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč					651 070	
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDS a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	396	330	130 680	11/2016
2.2.	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	42	450	18 900	11/2016
	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	10	1 000	10 000	11/2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	160	300	48 000	11/2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	396	800	316 800	1/2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	1	4 000	4 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					528 380	

3. Mapové dílo						
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	396	350	138 600	do 70 dnů od výzvy zadavatele
Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH v Kč					138 600	
4. Vytyčení pozemků podle zapsané DKM						
4.1.	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	150	360	54 000	do 18 měsíců od zápisu do KN
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (4.1.) bez DPH v Kč					54 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1.	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč					651 070
2.	Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					528 380
3.	Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH v Kč					138 600
4.	Vytyčování pozemků dle zapsané DKM celkem (4.1.) bez DPH v Kč					54 000
Celková cena bez DPH v Kč						1 372 050
DPH 21% v Kč						288 131
Celková cena díla včetně DPH v Kč						1 660 181

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum (příp. měsíc/rok)

V Brně dne 04-11-2015

v PLZNI dne 10.11.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele.

.....
Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

.....
Ing. Karel Vondráček, jednatel společnosti



Číslo smlouvy objednatele: 1049-2014-523101

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. **Nové Bránice**

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Sídlo:

Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený:

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

z49per3

Ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

V technických záležitostech oprávnění jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sídlo pobočky:

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

01312774

DIČ:

není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo:

Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:

jednatel Ing. Karlem Vondráčkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

E,IČ-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

s85762s

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

40527514

DIČ:

CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 mění následovně:

1. Metodický návod k provádění pozemkových úprav (aktualizovaná verze k 1. 1. 2016) upravuje časový postup jednotlivých etap prací v rámci KoPÚ. Období jednoho měsíce mezi odevzdáním dílčího fakturačního celku 1.6. Dokumentace nároků vlastníků a odevzdáním dílčích fakturačních celků 2.1. – 2.3. a další návazností dílčího fakturačního celku 2.4., jak je uvedeno v příloze ke SoD, je v rozporu s platným Metodickým návodem. S ohledem na dodržení časového postupu jednotlivých etap se smluvní strany dohodly na posunu termínů o pět měsíců, tedy: Dílčí fakturační celky **2.1., 2.2., 2.3.** z původního termínu 30. 11. 2016 nově na **30. 4. 2017**. Dílčí fakturační celek **2.4.** z původního termínu 31. 1. 2018 nově na **30. 6. 2018**.

2. Na základě geometrického a polohového určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů a označování hranic pozemků bylo zjištěno, že dle skutečnosti je obvod upravovaného území menší než dle smlouvy.

V důsledku toho pak u dílčích fakturačních celků **1.4., 1.6., 2.1., 2.4. a 3.1.** dochází ke snížení měrných jednotek a snížení ceny o **49 680 Kč** bez DPH.

Změna v článku VII. - Cena za provedení díla, odstavec 2, smlouvy – tabulka rekapitulace ceny.

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	628 030 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	508 040 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	132 300 Kč
4. Vytyčování pozemků dle zapsané DKM celkem (4.1.) bez DPH	54 000 Kč
Celková cena bez DPH	1 322 370 Kč
DPH 21%	277 698 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 600 068 Kč

3. Příloha ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí SoD, se mění takto:

Dílčí fakturační celek 1.4. - Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a označování hranic pozemků dle §91 vyhl. č. 357/2012 Sb. se snižuje ze 159 MJ na 144 MJ, tj. o 15 MJ – finanční snížení o 16 500 Kč bez DPH.

- Označování hranic obcí dle ust. §92 vyhl. č.357/2013 Sb. se snižuje ze 3 MJ na 0 MJ, tj. o 3 MJ - finanční snížení o 2 400,-Kč bez DPH.

Dílčí fakturační celek 1.6. – Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků se snižuje z 396 MJ na 378 MJ, tj. o 18 MJ – finanční snížení o 4 140 Kč bez DPH.

Dílčí fakturační celek 2.1.– Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) se snižuje z 396 MJ na 378 MJ, tj. o 18 MJ – finanční snížení o 5 940 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčího fakturačního celku je nově stanoven na 30.4.2017.

Dílčí fakturační celek 2.2. – Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ - termín ukončení je nově stanoven na 30.4.2017.

Dílčí fakturační celek 2.3. – Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ - termín ukončení je nově stanoven na 30.4.2017.

Dílčí fakturační celek 2.4. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků se snižuje z 396 MJ na 378 MJ, tj. o 18 MJ – finanční snížení o 14 400 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčího fakturačního celku je nově stanoven na 30.6.2018.

Dílčí fakturační celek 3.1. – Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI se snižuje z 396 MJ na 378 MJ, tj. o 18 MJ – finanční snížení o 6 300 Kč bez DPH.

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne **31. 10. 2016**

V Brně dne **31. 10. 2016**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro JMK

.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel společnosti

Příloha k dodatku č. 2 SoD - KoPÚ v k.ú. Nové Bránice

	Ucelená část (Hlavní fakturační celek) / díličí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	396	140	55 440	11/2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	22	600	13 200	8/2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	13	1 200	15 600	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	367	750	275 250	8/2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	29	800	23 200	8/2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	0	1 200	0	
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a označování hranic pozemků dle §91 vyhl. č. 357/2012 Sb.	100 bm	144	1 100	158 400	6/2016
	Označování hranic obcí dle ust. §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	ks	0	800	0	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák., včetně označování hranic pozemků podle §91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	1 400	0	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	378	230	86 940	10/2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč					628 030	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDS a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	378	330	124 740	04/2017
2.2.	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	42	450	18 900	04/2017
	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	10	1 000	10 000	04/2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	160	300	48 000	04/2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	378	800	302 400	06/2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	1	4 000	4 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					508 040	

3.	Mapové dílo					
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	378	350	132 300	do 70 dnů od výzvy zadavatele
Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH v Kč					132 300	
4.	Vytyčení pozemků podle zapsané DKM					
4.1.	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	150	360	54 000	do 18 měsíců od zápisu do KN
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (4.1.) bez DPH v Kč					54 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	628 030
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	508 040
3. Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH v Kč	132 300
4. Vytyčování pozemků dle zapsané DKM celkem (4.1.) bez DPH v Kč	54 000
Celková cena bez DPH v Kč	1 322 370
DPH 21% v Kč	277 698
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 600 068

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum (příp. měsíc/rok)

V Brně dne **31. 10. 2016**

V Brně dne **31. 10. 2016**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

.....
Ing. Karel Vondráček, jednatel společnosti

Číslo smlouvy objednatele: 1049-2014-523101

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. **Nové Bránice**

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**
Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Sídlo:

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený:

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

Tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

z49per3

Ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávnění jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sídlo pobočky:

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:

01312774

DIČ:

není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo:

Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:

jednatel Ing. Karlem Vondráčkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E,IČ-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

s85762s

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:

40527514

DIČ:

CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Z důvodu koordinace navrhovaných opatření v rámci PSZ s probíhajícím územním řízením na stavbu nové vodní nádrže „Kančí obora“ v k. ú. Nové Bránice a k. ú. Moravský Krumlov, která leží těsně za obvodem KoPÚ a je plánována k realizaci, dochází k posunu termínu ukončení dílčích fakturačních celků 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDS a orgánů a organizací v průběhu zpracování), 2.2. Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ (mimo trvalých a lesních porostů i v trvalých a lesních porostech), 2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ z původního termínu 4/2017 (30.4.2017) na nový 9/2017 (30.9.2017). U dílčího fakturačního celku 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků se původní termín odevzdání 6/2018 (30.6.2018) nově stanovuje na 10/2018 (31.10.2018).

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se smlouva o dílo č. 1049-2014-523101 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 mění následovně:

Dílčí fakturační celek 2.1.

Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDS a orgánů a organizací v průběhu zpracování) - termín ukončení je nově stanoven na 9/2017 (30.9.2017).

Dílčí fakturační celek 2.2.

Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ (mimo trvalých a lesních porostů i v trvalých a lesních porostech) - termín ukončení je nově stanoven na 9/2017 (30.9.2017).

Dílčí fakturační celek 2.3.

Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ - termín ukončení je nově stanoven na 9/2017 (30.9.2017).

Dílčí fakturační celek 2.4.

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - termín ukončení je nově stanoven na 10/2018 (31.10.2018).

Příloha ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí SoD, se mění takto:

Dílčí fakturační celek 2.1.

Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDS a orgánů a organizací v průběhu zpracování) - termín ukončení je nově stanoven na 9/2017 (30.9.2017).

Dílčí fakturační celek 2.2.

Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ (mimo trvalých a lesních porostů i v trvalých a lesních porostech) - termín ukončení je nově stanoven na 9/2017 (30.9.2017).

Dílčí fakturační celek 2.3.

Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ - termín ukončení je nově stanoven na 9/2017 (30.9.2017).

Dílčí fakturační celek 2.4.

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - termín ukončení je nově stanoven na 10/2018 (31.10.2018).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 24.4.2017

V Plzni dne 26.4.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel
Krajský pozemkový úřad pro JMK

.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel společnosti
GEOREAL spol. s r. o.

Příloha č. 1 k dodatku č. 3 SoD - KoPÚ v k.ú. Nové Bránice

Ucelená část (Hlavní fakturační celek) / dílní fakturační celek			Počet MJ	ena za bez DPH v Kč	ena bez celkem v Kč	Termín ukončení ¹
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	396	140	55 440	11/2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	od	22	00	13 200	8/2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	od	13	1 200	15 600	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	367	0	275 250	8/2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	29	00	23 200	8/2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	0	1 200	0	
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a označování hranic pozemků dle §91 vyhl. č. 357/2012 Sb.	100 m	144	1 100	158 400	6/2016
	Označování hranic obcí dle ust. §92 vyhl.č. 357/2013 S .	ks	0	00	0	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák., včetně označování hranic pozemků podle §91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 m	0	1 400	0	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	378	230	86 940	10/2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč					628 030	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDS a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	378	330	124 740	9/2017
2.2.	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	42	4 0	18 900	9/2017
	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	10	1 000	10 000	9/2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 m	160	300	48 000	9/2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	378	00	302 400	10/2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	1	4 000	4 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					508 040	

3.	Mapové dílo					
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	378	3 0	132 300	do 70 dnů od výzvy zadavatele
Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH v Kč					132 300	
4.	Vytyčení pozemků podle zapsané DKM					
4.1.	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 m	150	3 0	54 000	do 18 měsíců od zápisu do KN
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (4.1.) bez DPH v Kč					54 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	628 030
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	508 040
3. Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH v Kč	132 300
4. Vytyčování pozemků dle zapsané DKM celkem (4.1.) bez DPH v Kč	54 000
Celková cena bez DPH v Kč	1 322 3 0
DPH 21% v Kč	277 698
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 00 0

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum (příp. měsíc/rok)

V Brně dne 24.4.2017

V Plzni dne 26.4.2017

Za o jednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

.....
Ing. Karel Vondráček, jednatel společnosti