

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: 30/2014 – 537100

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **ČR – Státní pozemkový úřad**
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Doručovací adresa: Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Kubelíkova 2797, 272 01 Kladno
Zastoupen: Ing. Miroslavem Vlasákem, CSc., ředitel KPÚ
pro Středočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Havelka
Tel./fax: +420 318476117/+420 318635624
e-mail: pribram.pk@spucr.cz
bankovní spojení: Česká národní banka Praha
číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

a

Zhotovitel: **GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.**
Adresa: Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II
Zastoupený: Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 198733946/0300
IČ/DIČ: 61682764/ CZ61682764
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161

II.

V souladu s ustanovením čl. XI. bodu 3. smlouvy o dílo číslo objednatele: 30/2014-537100 ze dne 2.6.2014, na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č. j. 9722/2010 - 13300 ze dne 22.3.2010 a na základě záznamu ze dne 28. 11. 2014 o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy č. objednatele: 30/2014-537100 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele: 30/2014 – 537100 – výpočet ceny a harmonogram plnění se snižuje v etapách 1.1., 1.2., 1.3. a 1.4. počet měrných jednotek na 325 z důvodu nižšího rozsahu prací než byl předpokládán u komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Chotilsko.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 30/2014 – 537100 ze dne 2.6.2014 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří záznam ze dne 28. 11. 2014 o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy číslo objednatele: 30/2014 – 537100.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Kladně dne 28. 11. 2014

V Příbrami dne 28. 11. 2014

Za objednatele:

Ing. Miroslav Vlasák, CSc.
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Luks
jednatel společnosti

ZÁZNAM

o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo č. objednatele: 30/2014 - 537100

V rámci realizace KoPÚ v k.ú. Chotilsko, která je prováděna dle smlouvy o dílo č. objednatele: 30/2014 - 537100 ze dne 2. 6. 2014, došlo ke snížení počtu MJ v etapě Čl. III 1.1. (Příloha č. 1 – 1.1.) ze 345 MJ na 325 MJ, 1.2. (Příloha č. 1 – 1.2.) ze 345 MJ na 325 MJ, 1.3. (Příloha č. 1 – 1.3.) ze 345 MJ na 325 MJ, 1.4. (Příloha č. 1 – 1.4.) ze 345 MJ na 325 MJ v důsledku fakturace skutečného stavu. Dílo bylo zpracováno v rozsahu pro etapy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 o 20 MJ pro každou jednotlivou etapu nižší rozsah prací než předpokládány.

Na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č. j. 9722/2010 -13300 ze dne 22. 3. 2010 se sepisuje tento záznam o rozhodnutí nerealizovat 80 MJ. Tento záznam bude součástí dodatku ke smlouvě o dílo č. objednatele: 30/2014-537100.

Dne 28. 11. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Jana Kubová

Ing. Vladimír Luks

Vedoucí pobočky Příbram

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.