

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: 30/2014 – 537100

SMLOUVNÍ STRANY:

Objednatel: **ČR – Státní pozemkový úřad**
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Doručovací adresa: Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha

Zastoupen: Ing. Miroslavem Vlasákem, CSc., ředitel KPÚ
pro Středočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dana Vondráčková

Tel. +420 725 918 873

bankovní spojení: Česká národní banka Praha

číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

a

Zhotovitel: **GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.**

Adresa: Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II

Zastoupený: Ing. Vladimírem Luksem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 198733946/0300

IČ/DIČ: 61682764/ CZ61682764

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161

II.

V souladu s ustanovením čl. XI. bodu 3. smlouvy o dílo číslo objednatele: 30/2014-537100 ze dne 2. 6. 2014, na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č. j. 9722/2010 -13300 ze dne 22. 3. 2010 a na základě záznamu ze dne 25. 11. 2015 o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy č. objednatele: 30/2014-537100 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 30/2014 – 537100 se výpočet ceny snižuje v etapě 1.6. Dokumentace nároků vlastníků, protože došlo ke snížení počtu měrných jednotek ze 345 na 325 z důvodu nižšího rozsahu prací než byl předpokládán u komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Chotilsko.

III.

Změna v počtu měrných jednotek nastala u všech předcházejících etap, pro které byl již zpracován Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 30/2014 – 537100 ze dne 2. 6. 2014 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří záznam ze dne 25. 11. 2015 o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy číslo objednatele: 30/2014 – 537100.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Dne: 25. 11. 2015

Za objednatele:

Ing. Miroslav Vlasák, CSc.
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Luks
jednatel společnosti

ZÁZNAM

o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo č. objednatele: 30/2014 - 537100

V rámci realizace KoPÚ v k.ú. Chotilsko, která je prováděna dle smlouvy o dílo č. objednatele: 30/2014 - 537100 ze dne 2. 6. 2014, došlo ke snížení počtu MJ v etapě Čl. III 1.6. (Příloha č. 1 – 1.6.) Dokumentace nároků vlastníků ze 345 MJ na 325 MJ. Změna nastala v důsledku zjištění skutečného stavu.

Část měrných jednotek nebude realizována v souladu s Čl. VII odst. 2, dle kterého v případě menšího množství měrných jednotek, budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.

Na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č. j. 9722/2010 -13300 ze dne 22. 3. 2010 se sepisuje tento záznam o rozhodnutí nerealizovat 20 MJ v etapě Čl. III 1.6. Dokumentace nároků vlastníků. Tento záznam bude součástí dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 30/2014-537100.

Dne 25. 11. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Jana Kubová

Ing. Vladimír Luks

Vedoucí pobočky Příbram

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.