

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

Adresa: Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 -
Zastoupen: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických věcech oprávněn jednat: Ing. Renata Smutná, Pobočka Kutná Hora
Telefon: +420 725 949 676
E-mail: khora.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ 01312774, není plátce DPH

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o.
Adresa: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Ve smluvních věcech oprávněn jednat: Ing. Jana Šváblová – jednatel,
Ing. Petr Kubů - jednatel
V technických věcech oprávněn jednat: XXXXX,
XXXXX
Telefon: XXXXX / XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4, číslo účtu: 31405/0300
IČ/DIČ 48110141/CZ48110141

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 4.

Tímto dodatkem číslo 3 se mění smlouva o dílo **41/2017 – 537100 Komplexní pozemkové úpravy Vavřinec a to lhůty uvedené v příloze ke smlouvě – Položkový výkaz činnosti**, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Důvodem k uzavření dodatku je skutečnost, že při zjišťování průběhu hranic vyplynula nutnost rozšíření obvodu. Obec Vavřinec požádala o zahrnutí cesty, která místy přesahuje hranici kat. území Vavřinec do obvodu a dále Katastrální úřady Kutná Hora a Kolín požadovaly vyřešení způlné hranice mezi okresy.

Lhůty uvedené v příloze ke smlouvě Položkový výkaz činností se mění:

3.4.3.	31.1.2019
3.4.4.	31.3.2019
3.4.5.	31.5.2019
3.5.1.	30.11.2019

3.5.1.a)	30.11.2019
3.5.1.b)	30.11.2019
3.5.1.c)	30.11.2019
3.5.2.	30.10.2020

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Praze dne: 19. 12. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Ing. Petr Kubů
jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vavřinec

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	750	2 250	30.11.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	481	700	336 700	30.11.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	50	1 200	60 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	12	2 750	33 000	30.11.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	154	2 500	385 000	31.1.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	10 000	60 000	31.1.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	35	3 000	105 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	531	400	212 400	31.3.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	531	400	212 400	31.5.2019
	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				1 415 750	31.5.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	531	800	424 800	30.11.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	1 000	10 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	500	15 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	500	2 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	531	800	424 800	30.11.2020

3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					897 100	
3.6.	Mapové dílo	ha	531	500	265 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					265 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	80	750	60 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					60 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 415 750	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	897 100	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	265 500	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	60 000	
Celková cena bez DPH v Kč	2 638 350 Kč	
DPH 21% v Kč	554 054 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 192 404 Kč	

V Praze dne 19. 12. 2018

V Praze dne 19. 12. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r. o.