

Číslo smlouvy objednatele: 1021-2015-525101/5
Číslo smlouvy zhotovitele: 151040

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat: Adresa: Tel.: E-mail: ID DS: Bankovní spojení: Číslo účtu: IČ: DIČ:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ Ing. Renata Němejcová, vedoucí Pobočky Vsetín Mgr. Iveta Javoříková, referent Pobočky Vsetín 4. května 287, 755 01 Vsetín +420 602 587 982 i.javorikova@spucr.cz z49per3 ČNB 3723001/0710 01312774 není plátcem DPH
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o.
Osídlo: zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat: Tel.: E-mail: ID DS: Bankovní spojení: Číslo účtu: IČ: DIČ:	zeměměřická a projekční kancelář tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc Josefem Škrabalem, jednatelem Josef Škrabal, jednatel Petr Liška, jednatel X X X X X X X X X X +420 585 205 211 administrativa@geocentrum.cz 6ejp63k KB, a.s. 59309811/0100 479 74 460 CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, zn. 5555 Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: X X X X X X X X X X Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: X X X X X X X X X X	
dále jen „zhotovitel“	

Úvodní ustanovení

Mezi účastníky byla dne 16.10.2015 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kunovice“ (dále jen smlouva). Dne 18. 05. 2017 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1., dne 20. 06. 2017 dodatek č. 2, dne 5. 9. 2017 dodatek č. 3 a dne 26. 3. 2018 dodatek č. 4.

Předmětem změny smlouvy je:

- snížení počtu měrných jednotek Hlavního celku 3.2. Návrhové práce, dílčí části 3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Původní počet měrných jednotek této dílčí části dle smlouvy činil 42 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 41. Z popsanych důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 2 400 Kč bez DPH (1 MJ á 2 400 Kč/MJ).

S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě počtu měrných jednotek u Hlavního celku 3.2. Návrhové práce, dílčí části 3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

41 MJ x 2 400 Kč = 98 400 Kč

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 674 740 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	977 360 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	175 030 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	196 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	3 023 130 Kč
DPH 21%	634 857 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	3 657 987 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Text článku 10. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se doplňuje o nový bod 10. 9., který zní:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 16. 10. 2015, dodatku č. 1 ze dne 18. 05. 2017, dodatku č. 2 ze dne 20. 06. 2017, dodatku č. 3 ze dne 5. 9. 2017 a dodatku č. 4 ze dne 26. 3. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

V.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Zlíně dne 14. 12. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Objednatel
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

.....

Zhotovitel
GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
Petr Liška, jednatel

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo – KoPÚ Kunovice

Příloha č. 1 k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ Kunovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	33	500	16 500	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	2 000	24 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	532	500	266 000	31.10.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	205	800	164 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	269	1 500	403 500	30.4.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	104	1 500	156 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	73	2 000	146 000	31.10.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	761	230	175 030	31.1.2017
	Vodohospodářská studie	ha	761	210	159 810	31.1.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	745	220	163 900	31.8.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 674 740	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	745	410	305 450	30.4.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	35	1 100	38 500	30.4.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	12	5 000	60 000	30.4.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	104	500	52 000	30.4.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	104	390	40 560	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	41	2 400	98 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	761	450	342 450	31.12.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					977 360	
3.3	Mapové dílo	ha	761	230	175 030	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					175 030	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	280	700	196 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					196 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 674 740 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	977 360 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	175 030 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	196 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 023 130 Kč
DPH 21% v Kč	634 857 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 657 987 Kč

Ve Zlíně dne 14. 12. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

Petr Liška, jednatel GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář