

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 269-2012-13729 ze dne 13.2.2012 na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území **Volduchy** včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí.

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň

Adresa: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774/ ---

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **Foltánek s.r.o.**

Adresa: Perucká 2522/1, Praha 2, 120 00
Zastoupený: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Fontánek
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Fontánek
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 43-6830890257/0100
IČ/DIČ: 24662976/CZ24662976

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338.

/dále jen zhotovitel/

se dohodly v souladu s ust. čl. XI. bodu 3. smlouvy o dílo takto:

- 1) Na základě Záznamu z e-mailové korespondence ze dne 26.11.2018 ohledně snížení měrných jednotek (Pobočka Plzeň) se mění rozsah MJ takto:

Hlavní fakturační celek /dílčí fakturační celek	Rozsah MJ dle SoD/dodatku	Nový rozsah MJ	Cena za MJ bez DPH	Nová cena celkem v Kč bez DPH
3.1. Mapové dílo	689	211	300	63.300,00

Aktualizovaná příloha č. 1 ke smlouvě o dílo a kopie výše uvedeného záznamu jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Do článku X. Jiná ujednání se doplňuje odstavce 16. v tomto znění:

16. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně

“Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

- 3) Osobou oprávněnou jednat ve smluvních záležitostech a v technických záležitostech je nová vedoucí Pobočky Plzeň Ing. Jana Horová.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 11. 12. 2018

V Praze dne 21. 12. 2018

Objednatel:
Ing. Jana Horová
vedoucí Pobočky Plzeň

Zhotovitel:
Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti

	Hlavní fakturační celek/dílní fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení-datum nebo měsíců od výzvy PÚ	Předpokládané datum ukončení při termínu ukončení uváděného v měsících od výzvy PÚ
1.	Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	761	300	228 300,00	odevzdáno	
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	761	50	38 050,00	odevzdáno	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	761	469	356 909,00	odevzdáno	
1.4.a)	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	201	1 000	201 000,00	odevzdáno	
1.5.a)	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	83	1 000	83 000,00	odevzdáno	
1.4.b)	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	0	1 000	0,00	-	
1.5.b)	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	-	-	-	-	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	-	-	-	-	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	732	300	219 600,00	odevzdáno	
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH				1 126 859,00		
2.	Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování, potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů a průzkumů, odborných posudků apod. včetně geol.průzkumu	ha	732	371	271 572,00	odevzdáno	
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	732	400	292 800,00	odevzdáno	
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	5 000	15 000,00	odevzdáno	
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH				579 372,00		
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	211	300	63 300,00	odevzdáno	vady díla v řešení
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	732	250	183 000,00	odevzdáno	
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla (3.1. -3.2.) bez DPH				246 300,00		

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	1 126 859,00 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH v Kč	579 372,00 Kč
3.Mapové dílo (3.1.- 3.2.) bez DPH v Kč	246 300,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 952 531,00 Kč

Záznam

- Snížení MJ u etapy 3.1. – Vytyčení hranic pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ Volduchy

Firma Foltánek s.r.o. na základě Smlouvy o dílo č.269-2012-13729 ze dne 13.2.2012 vytyčila a předala vlastníkům na základě jejich požadavků hranice pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ.

Na základě odevzdaného díla a mailové korespondence mezi zástupci zhotovitele (Ing. Foltánek) a objednatele (Ing. Horová) došlo k upřesnění skutečného počtu MJ, jak vyplývá z výše uvedené smlouvy o dílo, konkrétně čl.III, odst. 3.1. a čl.VII, odst. 2 následujícím způsobem:

		MJ	Původní počet	Cena za MJ	Původní cena	Skutečný počet	Skutečná cena
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	689	300	206 700,-	211	63 300,-

Na základě výše uvedeného bude sepsán Dodatek ke smlouvě o dílo.

V Plzni dne: 26.11.2018

Záznam sepsala: Ing. Jana Horová