

DODATEK č. 8

KE SMLouvĚ O DíLO č. 187-2015-523101 ze dne 3. 4. 2015

na zpracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velké Němčice“
ve znění dodatků č. 1 - 7

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 277/17, 603 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jan Ševčík, ředitel**
tel.: +420 727 957 163
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček
vedoucí pobočky Břeclav
tel.: xxxxxxxx
e-mail: p.zajicek@spucr.cz
IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH
ID DS: z49per3

Zhotovitel: **Geocart CZ a.s.**
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Martin Malec, předseda představenstva**
tel:
e-mail: xxxxxxxx xxxxxxxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxx
tel.: xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx

bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu: 107-9911410247 / 0100
IČ: 25567179
DIČ: CZ25567179
ID DS: 3v2d84r

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxx

II.

V průběhu zpracování KoPÚ se vyskytla potřeba změny (rozšíření) obvodu KoPÚ ve čtyřech lokalitách z podnětu SZ z důvodu zajištění plynulé návaznosti hlavních cest řešených ve schváleném plánu společných zařízení, na intravilán obce.

Smluvní strany shledaly tuto změnu obvodu a s tím související vícepráce za žádoucí a dohodly se na zpracování a doplnění SOD o speciální samostatný dílčí fakturační podcelek a s tím související změnu termínu vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na zpracování dílčího fakturačního podcelku:

3.2.2.B – Upřesnění hranic na změně obvodu KoPÚ – vyšetření, potřebné geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - 13 MJ (1MJ=100bm) - 1 900,00 Kč/1 MJ - celková cena dílčího FC 24 700,00 Kč bez DPH.

Termín plnění 3.2.2.B: 15. 02. 2019.

Dále se smluvní strany dohodly na změně termínu vypracování návrhu nového uspořádání pozemků následovně:

FC 3.2.2.

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení: termín plnění - **do 15. 05. 2019**

Změny jsou promítnuty v příloze k dodatku - soupisu činností.

III.

Smluvní strany se dále dohodly na doplnění článku X. Smlouvy o dílo - Ochrana informací Státního úřadu - bod 10.9., který zní:

Bod 10.9.

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x pobočka) a zhotovitel 2 vyhotovení.

Příloha k dodatku č. 8 : Položkový výkaz činností

V Brně dne: 17. 12. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ
pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Martin Malec
předseda představenstva
Geocart CZ a.s.

Příloha č.1 k DODATKU č. 8 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Velké Němčice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	32	550	17 600	06/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	1 980	450	891 000	06/2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	2 026	140	283 640	30.11.2016
		ha	0	0	0	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	310	1 200	372 000	30.11.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	2 140	0	30.11.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2016	185	372 960	30.6.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 952 200	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	2016	320	645 120	30.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	35	1 600	56 000	30.11.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	12 000	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	65	800	52 000	30.11.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	128	600	76 800	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	2 200	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	2016	540	1 088 640	15.05.2019
3.2.2.A	Vyšetření hranic pozemků drobné držby v trvalých porostech s vlastníky, vč. doložení dokumentace	100 bm	265	1 360	360 400	31.08.2018
3.2.2.B	Upřesnění hranic na změně obvodu KoPÚ - vyšetření, potřebné geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	13	1 900	24 700	15.02.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	9 000	36 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					2 339 660	
3.3	Mapové dílo	ha	2016	180	362 880	do 6 měsíců od nabytí PM 1.R.
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					362 880	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM					
3.4.	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	1100	420	462 000	do 3 měsíců od výzvy PÚ,nejpozději do konce roku následujícího po roce ,v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					462000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 952 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 339 660 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	362 880 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	462 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 116 740 Kč
DPH 21% v Kč	1 074 515 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 191 255 Kč