

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ NA NÁKUP A VÝSADBU POROSTU A PÉČE O POROST

ze dne 03.09.2018 pod č.j. SPU 388278/2018/Hrs,
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Chomutov**

zastoupený: Ing. Vladislavou Hartmannovou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislava Hartmannová, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Hrstková, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov

Adresa:	Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov
Tel.:	+420 725 901 492
E-mail:	i.hrstkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

JAMPL-PSV s.r.o.

zastoupený:

Martinem Plaštiakem, jednatelem společnosti

tel./fax:

XXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXX

ID DS:

4csdey5

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX

tel./fax:

XXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXX

bankovní spojení:

KB, a.s. pobočka Kadaň

číslo účtu:

19-8182320297/0100

IČO:

250 14 081

DIČ:

CZ25014081

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11605

(dále jen „zhotovitel“)

Čl.I Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Z důvodu nesrovnalostí v projektové dokumentaci C.6. Doprovodná zeleň a Výkazu výměr na výsadbu zeleně podél polní cesty HPC 6 v k.ú. Pesvice se navyšuje cena díla o 18 355 Kč bez DPH. Dle zápisu z kontrolního dne č. 2 ze dne 22.10.2018 jde o položky:
 - a. Výběr kamenů při hloubení jamek pro stromy a při úpravě terénu předcházející setí travní směsí.
 - b. Provaz na omotání kůlů ke stabilizaci stromů.
 - c. Ochrana keřů proti okusu.
 - d. Spotřeba juty na ochranu kmene před mrazem.
2. Dle cenové nabídky - vícepráce ze dne 26.10.2018 se mění znění **Čl. III Cena díla, bod 4.** takto:

Původní cena dle smlouvy o dílo:

Celková cena za dílo:

bez DPH činí	388 251 Kč.
DPH 21 % činí	81 533 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	469 784 Kč.

Z toho činí:

cena za realizaci díla: Cena bez DPH	<u>329 251</u> Kč.
DPH	<u>69 143</u> Kč.
Cena včetně DPH	<u>398 394</u> Kč.

Zvýšená cena – vícepráce:

Celková cena za dílo:

bez DPH činí	406 606 Kč.
DPH 21 % činí	85 388 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	491 994 Kč.

Z toho činí:

cena za realizaci díla: Cena bez DPH	<u>347 606</u> Kč.
DPH	<u>72 998</u> Kč.
Cena včetně DPH	<u>420 604</u> Kč.

3. Přílohou toho dodatku je:
 - a. Příloha č. 1 – Zápis z kontrolního dne č. 2.
 - b. Příloha č. 2 – Cenová nabídka – vícepráce.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že jsou s dodatkem č. 1 seznámeni a že souhlasí s jeho obsahem, a dále prohlašují, že nebyl dodatek sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Ostatní ujednání smlouvy na nákup a výsadbu porostu a péče o porost č.j. SPU 388278/2018/Hrs ze dne 03.09.2018 nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
5. Nedílnou součástí dodatku tvoří tyto přílohy:
 - a. Příloha č. 1 - Zápis z kontrolního dne č. 2.
 - b. Příloha č. 2 - Cenová nabídka - vícepráce.

V Chomutově, dne: 1.11.2018

V Kadani, dne: 1.11.2018

.....
Ing. Vladislava Hartmannová
vedoucí pobočky Chomutov
Státního pozemkového úřadu

.....
Martin Plaštiak
jednatel společnosti
JAMPL-PSV s.r.o.