

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatel 1180-2017-505101, č. zhotovitele 841/HC/56/2017
ze dne 25.09.2017

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupený: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva
Walter Egger, člen představenstva
Ing. Juraj Hirner, člen představenstva
Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva

Tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 8yuchpn
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: xxx
xxxxxxxxxxxx a xxx
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
Tel./fax: xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.
(dále jen „zhotovitel“)



uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo k realizaci stavby s názvem „Výstavba účelových komunikací a záchytného příkopu Pořín“ (dále jen „dodatek“)

I.

Odůvodnění dodatku:

Dle zápisu z kontrolního dne konaného 29.10.2018 byly, z důvodu nutnosti řešit vícepráce a méněpráce dané změnami na stavbě, v souladu se Čl. V. bod 2. Smlouvy o dílo dočasně pozastaveny veškeré práce týkající víceprací a méněprací. Zápisem z kontrolního dne 30.11.2018 byly práce obnoveny a obě strany se dohodly na dokončení díla do 15.12.2018. Ostatní termíny uvedené ve smlouvě o dílo a v dodatku č. 1 a 2 se nemění.

Předmět dodatku:

Tímto dodatkem se mění znění Čl. V v bodě 6 smlouvy takto:

Původní znění:

- c. Termín dokončení stavebních prací: 31.10.2018
- d. Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): 31.10.2018

nahrazuje se novým zněním:

- c. Termín dokončení stavebních prací: 15.12.2018
- d. Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): 15.12.2018

III.

Závěrečná ustanovení

V ostatním zůstává Smlouva beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl z jejich strany uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní, že jim je srozumitelný, a že jsou si vědomy právních důsledků z tohoto dodatku vyplývajících.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne 4.12.2018

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
Ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

V Českých Budějovicích dne 4.12.2018

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

