

Číslo smlouvy objednatele: **1294-2017-514201**
 Číslo smlouvy zhotovitele:
 Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění
 přidělů v katastrálním území Prasek

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	RNDr. Marie Jančíková, vedoucí pobočky Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Marie Jančíková, vedoucí pobočky
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Lenka Boguschová
Adresa:	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí
Telefon:	Tel.: +420 702 126 671
E-mail :	e-mail: hkralove.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
Sídlo:	Gočárova 504, Hradec Králové 500 02
Zastoupen:	Ing. Michalem Nečasem-jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXX
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
Telefon:	XXX
E-mail :	XXX
ID DS:	W9wia22
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	182867130/0300
IČO:	25251431
DIČ:	CZ 25251431
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové Vložka 10115, oddíl C

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:	XXX
---	-----

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1294-2017-514201.

Název zakázky: Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění přidělů v katastrálním území Prasek

Důvod vypracování dodatku č. 2 jsou méněpráce u dílčí fakturační části 3.6. a s tím související nepodstatná změna závazku

Méněpráce o 3 MJ u dílčí fakturační části 3.6. a s tím související nepodstatná změna závazku ze smlouvy:

3.6. GP včetně vytyčování pozemků a předepsané stabilizace (snížení ze 14 na 11 měrných jednotek)

Hodnota méněprací dle dodatku č. 2 je 300,- Kč bez DPH.

Nepodstatná změna v počtu měrných jednotek vznikla na základě zpřesnění skutečného počtu měrných jednotek.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

Původní cena díla:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	56 000,- Kč
Hlavní celek – Nový soupis nároků celkem bez DPH	40 000,- Kč
Hlavní celek – Geometrický plán celkem bez DPH	1 400,- Kč
Celková cena díla bez DPH	97 400,- Kč
DPH 21%	20 454,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	117 854,- Kč

Nová cena díla:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	56 000,- Kč
Hlavní celek – Nový soupis nároků celkem bez DPH	40 000,- Kč
Hlavní celek – Geometrický plán celkem bez DPH	1 100,- Kč
Celková cena díla bez DPH	97 100,- Kč
DPH 21%	20 391,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	117 491,- Kč

Celkově je cena díla upravená tímto dodatkem nižší o 300,- Kč bez DPH.

Celková hodnota změny ceny proti původní smlouvě o dílo (tj. méněpráce) činí 300,- Kč bez DPH, což je 0,308 % ceny stanovené smlouvou o dílo. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 3.1.2019

V Hradci Králové dne 3.1.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Marie Jančíková
vedoucí Pobočky Hradec Králové
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Michal Nečas - jednatel
Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.