

DODATEK č. 3

smlouvy o dílo č. objednatele: 1429-2016-521101, uzavřené dne 25. 11. 2016

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. VESELÍČKO U LIPNÍKA NAD BEČVOU

Smluvní strany

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov Ing. Dalibor Hanzal, Ing. Alžběta Šamánková
Adresa:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:	+420 727 957 257
E-mail :	prerov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupen:	Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Andrea Chmelová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bc. Vladimír Svoboda
Adresa:	Šumavská 525/33, 602 00 Brno
Telefon:	+420 549 133 371
E-mail :	xxxxx
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB a.s.
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc
Zastoupen:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx

ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460
ID DS:	6ejp63k
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

ČI. I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy – rozšíření služeb** - dílčí část díla:

- 3.1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

	dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Zvýšení ceny v Kč bez DPH
3.1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	3 000	15 000

Celková hodnota změn činí 15 000,- Kč bez DPH, o tuto částku bude cena díla navýšena.

Termín ukončení dílčí části 3.1.6. je stanoven na **29. 3. 2019**.

Odůvodnění:

Na základě stanoviska Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Přerov, které nesouhlasí s řešením pozemku p.č. PK 972/2 na LV 958 v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách, jelikož je zde zapsáno duplicitní vlastnictví, je nezbytné tento pozemek zařadit mezi pozemky neřešené dle ust. § 2 zákona a vyšetřit hranice parcely KN, která prochází p.č. PK 972/2.

Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna termínů ukončení částí díla

U níže uvedených dílčích částí díla:

- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
- 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
- 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

se mění původní termín ukončení 31. 1. 2019 na **nový termín 29. 3. 2019.**

- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

se mění původní termín 30. 9. 2019 na **nový termín 30. 11. 2019.**

V průběhu plnění díla – dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (PSZ) bylo nezbytné objednatelům č. 1 zadat zpracování předběžného inženýrsko – geologického průzkumu (dále jen IGP). Termín odevzdání IGP byl stanoven na 27. 11. 2018.

Výsledky zpracovaného IGP je nutné zapracovat do PSZ. Z tohoto důvodu se mění termíny ukončení dílčí části 3.2.1. a navazujících dílčích částí díla.

3. Změna osob oprávněných jednat v technických záležitostech

Osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za objednatele č. 1 místo původně uvedené Ing. Svatavy Volkové je **Ing. Renáta Brundová**, vedoucí Pobočky Přerov a dále Ing. Alžběta Šamánková.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI, bodu 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 224 600 Kč
3.1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona -	15 000 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	858 900 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	228 600 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	30 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 357 100 Kč
DPH 21%	494 991 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 852 091 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1429-2016-521101, č. objednatele č. 2 03PT - 002866 a č. zhotovitele: 161024, uzavřená dne 25. 11. 2016, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 19. 12. 2017 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 19. 6. 2018 nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má povahu originálu.
5. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 18.12.2018

V Olomouci dne 18.12.2018

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....
Petr Liška

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti

V Brně dne 9.1.2019

Za objednatele č.2:

.....
Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 SOD - KoPÚ v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	31.8.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	30	2 000	60 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	319	700	223 300	31.8.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	62	1 400	86 800	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	97	2 800	271 600	31.1.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	78	3 000	234 000	31.1.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	381	500	190 500	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	381	400	152 400	31.5.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 224 600	31.5.2018
3.1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	3 000	15 000	29.3.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	373	800	298 400	29. 3. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	44	1 000	44 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	69	1 600	110 400	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	3 000	105 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	373	700	261 100	30.11.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					858 900	
3.3	Mapové dílo	ha	381	600	228 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					228 600	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	30	1000	30000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					30 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 224 600 Kč
3.1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	15 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	858 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	228 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	30 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 357 100 Kč
DPH 21% v Kč	494 991 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 852 091 Kč

V Olomouci dne 18.12.2018

V Olomouci dne 18.12.2018

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....

Petr Liška

jednatel společnosti

V Brně dne 9. 1. 2019

Za objednatele č.2:

.....

Mgr. David Fiala

ředitel Závodu Brno