

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
k realizaci stavby s názvem „**Výstavba účelových komunikací a záchytného příkopu Pořín**“
(dále jen „dodatek“)

I.

Odůvodnění dodatku:

Dle zápisu z kontrolního dne konaného 29.10.2018 byly, z důvodu nutnosti řešit vícepráce a méněpráce dané změnami na stavbě, v souladu se Čl. V. bod 2. Smlouvy o dílo dočasně pozastaveny veškeré práce týkající víceprací a méněprací. Zápisem z kontrolního dne 30.11.2018 byly práce obnoveny a obě strany se dohodly na dokončení díla do 15.12.2018. Ostatní termíny uvedené ve smlouvě o dílo a v dodatku č. 1 a 2 se nemění.

Předmět dodatku:

Tímto dodatkem se mění znění Čl. V v bodě 6 smlouvy takto:

Původní znění:

- | | |
|---|------------|
| c. Termín dokončení stavebních prací: | 31.10.2018 |
| d. Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): | 31.10.2018 |

nahrazuje se novým zněním:

- | | |
|---|------------|
| c. Termín dokončení stavebních prací: | 15.12.2018 |
| d. Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): | 15.12.2018 |

III.

Závěrečná ustanovení

V ostatním zůstává Smlouva beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl z jejich strany uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní, že jim je srozumitelný, a že jsou si vědomy právních důsledků z tohoto dodatku vyplývajících.

V Českých Budějovicích dne 5.12.2018

V Českých Budějovicích dne 4.12.2018

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
Ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V Českých Budějovicích dne 4.12.2018

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA