

DODATEK č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO č. 18/2017-504202
mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice**

Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dorota Šandová, 724 269 137
Adresa:	Haltravská 438, 344 31 Domažlice
Tel.:	+420 727956737
E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ: není plátcem DPH	

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem:

NDCon s.r.o.

Sídlo:	Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Robertem Michkem, jednatelem společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	xxx
Tel:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	uagdcaa
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	7494520277/0100
IČO:	64939511
DIČ:	CZ64939511

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 42028.
(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Společná zařízení v k.ú. Křenovy“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

1. Předmět dodatku č. 3

1.1. Předmětem Dodatku č. 3 je stanovení skutečně vynaložených nákladů a finanční výše méněprací při vyhotovování dopravní části PD – „Společná zařízení Křenovy“, objekt Polní cesta HPC 6. Na základě písemného záznamu č.j. SPU 010649/2019 ze dne 9.1.2019 se smluvní strany dohodly o ukončení projekčních prací při vyhotovování projektové dokumentace na dopravní opatření – objekt polní cesta HPC 6. Důvodem jsou nové požadavky dotčených orgánů státní správy, konkrétně Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje přesahující rámec schváleného plánu společných zařízení, jež neumožňují zhotoviteli vypracovat a dokončit předmět plnění v souladu s ustanoveními Přílohy č. 1 – Podrobná specifikace Plnění

uzavřené smlouvy o dílo. Požadované rozšíření silnice I/26 v místě napojení polní cesty HPC 6, zřízením odbočovacího pruhu, vyžaduje značný zásah do konstrukce silnice a klade nároky na zábor sousedních pozemků. Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na vyčíslení dosavadních nákladů vynaložených na vyhotovení PD.

Skutečně vynaložené náklady:

Provedené práce	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Přípravné práce, prohlídka místa stavby, zajištění tras inženýrských sítí	2 000,-	420,-	2 420,-
Geodetické zaměření stávajícího stavu	6 000,-	1 260,-	7 260,-
Projekční práce (variantní řešení křižovatky), účast na jednáních	25 000,-	5 250,-	30 250,-
Provedení dopravního průzkumu – montáž a demontáž statistického radaru Sierzega – směrový průzkum na křižovatce	5 000,-	1 050,-	6 050,-
Celkem	38 000,-	7 980,-	45 980,-

1.2 Dodatkem č. 3 se mění bod č. 5.2 čl. V Cena a způsob platby, kdy nabídková cena pro objekt - Polní cesta HPC 6 v k.ú. Křenovy odpovídá skutečně vynaloženým nákladům na vyhotovení PD. Na základě skutečně vynaložených nákladů byly odečteny nerealizované práce – méněpráce.

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Nabídková cena dle SoD Polní cesta HPC 6 v k.ú. Křenovy	57 000,-	11 970,-	68 970,-
Skutečně provedené práce	38 000,-	7 980,-	45 980,-
Méněpráce	19 000,-	3 990,-	22 990,-

Rekapitulace smluvní ceny

Cena objektů dle Dodatku č. 3	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Vyhotovení projektové dokumentace			
Polní cesta HPC 6 v k.ú. Křenovy	38.000,-	7.980,-	45.980,-
IP 7 - protierozní mez, P1 – odvodňovací příkop, Z3 – zatravnění, IP10 – interakční prvek, P5 – odvodňovací příkop v k.ú. Křenovy	191.000,-	40.110,-	231.110,-
Celkem	229.000,-	48.090,-	277.090,-

1.3 Smluvní strany se dohodly na vypracování závěrečné zprávy, která bude dodána objednateli ve dvou vyhotoveních v písemné podobě a 1 vyhotovení na CD.

1.4 Smluvní strany současně prohlašují, že vůči sobě mají vypořádány veškeré závazky a pohledávky týkající se předmětu plnění – Vypracování PD pro objekt Polní cesta HPC 6 v k.ú. Křenovy a ze smlouvy neplynou žádné další finanční či jiné právní nároky.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 2.2 Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
- 2.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.4 Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne: 15. 01. 2019

V Praze dne: 15. 01. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

Ing. Robert Michek
jednatel společnosti
NDCon s.r.o.