

Číslo smlouvy objednatele: 1424-2016-514205  
 Číslo smlouvy zhotovitele: 587/2016

## D O D A T E K Č. 3 K E S M L O U V Ě O D Í L O

### uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
 (dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Josefem Kutinou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Josef Kutina, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	příslušný pracovník, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
<b>Adresa:</b>	Horská 5, 541 01 Trutnov
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	trutnov.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AZIMUT CZ s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hrdlořežská 21/31, 190 0 Praha 9
<b>Zastoupen:</b>	jednatel Ing. Jiřím Blábolem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	gnfp8cb
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka Praha, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	35-0122490247/0100
<b>IČO:</b>	27140091
<b>DIČ:</b>	CZ27140091
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 99302
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.</b>	

Zhotovitel :	Geodézie Engineering s.r.o.
Sídlo :	Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
Zastoupen :	Jednatel Ing. Oldřichem Galařem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS :	lcyp65t
Bankovní spojení :	ČSOB a.s.
Číslo účtu :	154481011/0300
IČO :	45241104
DIČ :	CZ45241104
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném :	u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 7895
Osoba oprávněná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jako 2. Účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o	

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.

### Předmět dodatku č. 3

Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 1424-2016-514205 jsou změny smluvních termínů předání etap prací a termínů dokončení fakturačních celků níže uvedených.

Původní termíny plnění uvedené v položkovém výkazu činností – Příloha ke Smlouvě o dílo č. 1424-2016-514205 – KoPÚ Velký Vřešťov, včetně dodatku č. 1 :

**3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice – 31.8.2019**

**3.2.1. (včetně 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3.) Vypracování plánu společných zařízení - 31.8.2019**

**3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - 31.8.2019**

Nově dohodnuté termíny plnění:

**3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice – 31.3.2020**

**3.2.1. (včetně 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3.) Vypracování plánu společných zařízení - 31.3.2020**

**3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - 31.3.2020**

**Odůvodnění dodatku č. 3**

Dne 26.11.2018 byla SPÚ, Pobočce Trutnov doručena žádost ze dne 19.11.2018, č.j. SPU 536943/2018, o změnu - prodloužení termínu plnění Smlouvy o dílo č. 1424-2016-514205 ke KoPÚ Velký Vřešřov, týkající se výše uvedených etap dle položkového výkazu činnosti.

Požadavek byl odůvodněn takto: důvodem podání žádosti je neplánované zdržení přípravy a zpracování inženýrsko-geologického průzkumu pro KoPÚ Velký Vřešřov. Podklady pro IGP byly SPÚ, Pobočce Trutnov předány dne 6.6.2018 a zpracovaný IGP byl předán zpracovateli pozemkové úpravy 15.11.2018. Bez zpracovaného IGP nebylo možno dokončit plán společných zařízení, zvláště pak přesné vedení cestní sítě a řešení vodohospodářských opatření. Teprve po obdržení IGP je možné zpracovat finální podobu PSZ tak, jak je vyžadováno Regionální dokumentační komisí.

Další komplikací pro vyhotovení plánu společných zařízení pro KoPÚ Velký Vřešřov je souvislost jedné z lokalit v území na zpracování plánu společných zařízení v sousedícím k.ú. Cerekvice nad Bystřicí (okres Jičín), kde probíhají KoPÚ, které zajišťuje SPÚ - Pobočka Jičín. Jedná se především o potřebu souvisejícího propojení návrhu cestní sítě a systému vodohospodářských opatření, kdy je s ohledem na toto vzájemné napojení společných zařízení v obou územích a jejich navazující svažitosti s větším rozsahem řešené plochy v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí nutno nejprve navrhnout řešení a odsouhlasit PSZ v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí a následně na tyto potvrzená a v RDK schválená opatření navázat navrženými opatřeními a návrhovými parametry v menším rozsahu na k.ú. Velký Vřešřov.

Po posouzení žádosti objednatel dopisem ze dne 3.12.2019 č.j. SPU 545555/2018 požádal zhotovitele o doplnění žádosti ve věci sdělení smluvních termínů se zhotovitelem pro předložení PSZ KoPÚ Cerekvice nad Bystřicí do RDK a následného termínu předložení PSZ zastupitelstvu Obce Cerekvice nad Bystřicí ke schválení. Dle sdělení zhotovitele (doplnění žádosti), dopis ze dne 19.12.2018 č.j. SPU 571992/2018, má být zpracovaný PSZ KoPÚ Cerekvice nad Bystřicí odevzdán Pobočce Jičín do 15.1.2019, termín odevzdání schváleného PSZ Regionální dokumentační komisí a schválení zastupitelstvem obce pak 15.4.2019.

Díličí část vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice je navrženo posunout v termínu shodném s odevzdáním vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Po projednání dotčených obcí Velký Vřešřov, Cerekvice nad Bystřicí a Boháňka v okrese Jičín, je předem již potvrzená změna katastrální hranice, z původní spůlné hranice v trase místní komunikace na hranici okraje cesty směřující do k.ú. V. Vřešřov tak, aby nová katastrální hranice byla tvořena hranicí parcely místní komunikace směrem do původního k.ú. V. Vřešřov. Změněná katastrální hranice je tedy navržena uvnitř území KoPÚ V. Vřešřov, tudíž nevede po vyšetřené hranici obvodu pozemkové úpravy. Změna katastrální hranice bude navržena až podle projednání návrhu nového uspořádání pozemků a zapsána do KN po hranicích nových pozemků s kódem kvality 3.

Objednatel podrobně posoudil rozpracovanost jednotlivých etap a projednal se zástupci zhotovitele důvody a souvislosti s řešením v sousedícím území, které zhotovitel uvedl ve své žádosti o prodloužení termínu předání prací. S ohledem na uvedené objektivní skutečnosti se SPÚ Pobočka Trutnov a v zájmu úspěšného dokončení především etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, rozhodl žádosti zhotovitele vyhovět.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Trutnově dne 11. 1. 2019

V Praze dne 11. 1. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

Ing. Josef Kutina  
Vedoucí Pobočky Trutnov  
Státní pozemkový úřad

Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení  
AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.