

č. smlouvy objednatele:
778-2016-537213
č. j. SPU 001143/2019

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2016

Smluvní strany:

O b j e d n a t e l:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

Adresa: Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník
Bc. Markéta Kudrnová,
referent KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774
(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: **GRID, a. s.**
Adresa: Lucemburská 1170/7, 130 00
Praha 3
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou,
předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:XXX
V technických záležitostech oprávněn jednat:XXX

Bankovní spojení: Československá obchodní banka,
a. s.
Číslo účtu: 0275568834/0300
IČ/DIČ: 61251437/CZ61251437
(dále jen „zhotovitel“)
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Skřivaň, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele o úpravu měrných jednotek v položkovém výkazu činností dle skutečného počtu měrných jednotek a v souladu s čl. VI. SOD - Cena za provedení díla.

Z výše uvedených objektivních důvodů se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke Smlouvě o dílo KoPÚ Skřivaň se upravuje následovně:

dílčí etapa 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Mění se celkový počet MJ tj. 70 MJ a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 45 MJ. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 35 000,- Kč bez DPH (70 MJ x 500 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou 22 500,- Kč bez DPH (45 MJ x 500 Kč/MJ).

Cena za dílčí část etapy 3.2.1.2. se mění z původní částky 35 000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 22 500,- Kč bez DPH.

Odůvodnění:

Na základě sdělení zhotovitele (dopis ze dne 10. 12. 2018, zaevidován pod č. j. SPU 559659/2018) byl upřesněn počet měrných jednotek a bylo zjištěno, že skutečný rozsah prací je nižší, než je uvedeno ve Smlouvě. Rozsah MJ navržené cestní sítě, která je řešena v této dílčí etapě, je menší než dle Smlouvy o dílo.

dílčí etapa 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Mění se celkový počet MJ tj. 10 MJ a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 0 MJ. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 8 000,- Kč bez DPH (10 MJ x 800 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou 0,- Kč bez DPH (0 MJ x 800 Kč/MJ).

Cena za dílčí část etapy 3.2.1.3. se mění z původní částky 8 000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 0,- Kč bez DPH.

Odůvodnění:

Na základě sdělení zhotovitele (dopis ze dne 10. 12. 2018, zaevidován pod č. j. SPU 559659/2018) byl upřesněn počet měrných jednotek a bylo zjištěno, že skutečný rozsah prací je nižší, než je uvedeno v Smlouvě. V rámci návrhu Plánu společných zařízení nejsou navrhována taková vodohospodářská opatření, pro které vyvstává potřeba zpracovat dokumentaci v rozsahu a podrobnostech dílčí etapy 3.2.1.3.

- **Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 16. 1. 2019

Z a z h o t o v i t e l e :

.....
Ing. Michal Hájek
vedoucí Pobočky Rakovník

V Praze dne 16. 1. 2019

Z a o b j e d n a t e l e :

.....
Ing. Zdeněk Štefka
předseda představenstva

Položkový výkaz činností - Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Skřiváň

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	800	2 400	30. 6. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 500	4 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	283	1 000	283 000	30.9.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	118	1 650	194 700	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	149	1 300	193 700	30.11. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	162	1 600	259 200	31.3.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	401	450	180 450	31.10.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	874	220	192 280	31.5.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	853	350	298 550	31.5.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 608 780	31.5.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	401	450	180 450	15. 2. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	1 200	36 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	500	22 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	800	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	401	720	288 720	31. 10. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	2 000	4 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					531 670	
3.3	Mapové dílo	ha	853	360	307 080	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					307 080	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	800	160 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					160 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 608 780	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	531 670 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	307 080 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	160 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	2 607 530 Kč	
DPH 21% v Kč	547 581 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 155 111 Kč	

V Praze dne 16. 1. 2019

V Praze dne 16. 1. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Michal Hájek, vedoucí Pobočky Rakovník

Ing. Zdeněk Štefka, předseda představenstva