

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 1302/2011-1300708

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Boreč
uzavřené dne 13.10.2011

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový
úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Středočeský kraj , Pobočka Mladá
Boleslav
Adresa: Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Roman Hanzík
V technických záležitostech oprávněn jednat: Josef Zeman
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 37230001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l: AGROPLAN spol. s r.o.
Adresa: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Jana Švábová
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
IČ/DIČ: 48110141/CZ48110141
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 16154.

V úvodu smlouvy se část **O b j e d n a t e l** mění takto:

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový
úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Středočeský kraj , Pobočka Mladá
Boleslav
Adresa: Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Roman Hanzík
V technických záležitostech oprávněn jednat: Josef Zeman
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 37230001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na:

Změně termínu u zpracování mapového díla (fakturační celek 3.2. smlouvy o dílo č. 1302/2011-1300708) na termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele - 6 měsíců. Termín byl změněn z důvodu žádosti o prodloužení termínu zpracovatelem pozemkové úpravy. Termín není možné dodržet, neboť dle sdělení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Mladá Boleslav, není možné převzít data vfk. pro DKM v k.ú. Boreč, a to do doby, dokud nebude zapsaná do katastru nemovitostí DKM - KoPÚ v sousedním katastrálním území Kluky u Mladé Boleslavi. V k.ú. Kluky probíhá kontrola DKM od března 2015 a dosud nebyla dokončena a zapsána do katastru nemovitostí. Z výše uvedeného důvodu nezaviněného zpracovatelem a z důvodu zastavení činnosti vykonávané odbornou organizací - VÚMOP, v.v.i (kontrola BPEJ) nelze dodržet termín 3 měsíců od výzvy zadavatele.

V části přílohy č.1 fakturační celek 3. smlouvy o dílo se mění termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele - fakturační celek 3.2. smlouvy o dílo na 6. měsíců.

3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	150	250	37 500	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	300	70	21 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	600	150	90 000	6
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					148 500

V Mladé Boleslavi dne: 26.5.2015

V Praze dne : 27.5.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele :

.....
Mgr. Roman Hanzík
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav

.....
Ing. Jana Švábová
jednatel Agroplan spol.s.r.o.

Příloha č.1 k dodatku č.2 SOD č.obj. 1302-2011-130708-KPÚ Boreč

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	600	250	150 000	28.2.2012
1.2	Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace					
	mimo trvalé a lesní porosty	ha	580	500	290 000	30.4.2012
	v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	4	500	2 000	30.4.2012
	v lesních porostech	ha	16	500	8 000	30.4.2012
1.3.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.7.2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	108	650	70 200	
	stabilizace plastovou značkou	bod	340	100	34 000	
	stabilizace kat. hranice kamennou značkou dle § 89 odst. 2 vyhl. 26/2007 Sb.	bod	2	200	400	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.9.2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	52	650	33 800	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	151	100	15 100	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	9	1 000	9 000	30.7.2012
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	35	100	3 500	30.7.2012
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	600	250	150 000	30.11.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						766 000

Příloha č.1 k dodatku č.2 SOD č.obj. 1302-2011-130708-KPÚ Boreč

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	600	250	150 000	30.4.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	30	400	12 000	30.2.2013
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy nezbytné výpočty pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	6	500	3 000	30.4.2013
2.4	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	599	350	209 650	30.8.2014
2.5	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2 000	6 000	30.11.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						380 650
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	150	250	37 500	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	300	70	21 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	600	150	90 000	6
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						148 500

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	766 000 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	380 650 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	148 500 Kč
Celková cena bez DPH	1 295 150 Kč
DPH	259 030 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 554 180 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Mladé Boleslavi dne 26.5. 2015

V Praze dne 27.5.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Roman Hanzík
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav

.....
Ing. Jana Švábová
jednatel Agroplan spol. s.r.o