

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Styčná adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK

z49per3

01312774

není plátcem DPH

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v

dále jen „zhotovitel“.

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Slavičkova 840/1b, 63800 Brno

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

784cctd

41601483

CZ41601483

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

ČI. I.

Předmět a důvod dodatku

Předmětem dodatku je:

1. úprava počtu měrných jednotek vycházející z upraveného obvodu KoPÚ

- U fakturačního celku 3.1.3 *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* se počet měrných jednotek doplňuje o 65.
- U fakturačního celku 3.1.3 *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona* se počet měrných jednotek navyšuje na 136 (dle SoD MJ = 105).
- U fakturačního celku 3.1.5. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků* se počet měrných jednotek doplňuje o 210.
- U fakturačního celku 3.2.1. *Vypracování plánu společných zařízení* se počet měrných jednotek snižuje na 210 (dle SoD MJ = 265).
- U fakturačního celku 3.2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* se počet měrných jednotek snižuje na 210 (dle SoD MJ = 265).
- U fakturačního celku 3.3. *Mapové dílo* se počet měrných jednotek snižuje na 210 (dle SoD MJ = 265).

2. úprava termínů plnění dílčích fakturačních celků

- U fakturačního celku 3.1.3 *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* se stanovuje termín 31. 7. 2019.
- U fakturačního celku 3.1.5. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků* se stanovuje termín 30. 9. 2019.
- U fakturačního celku 3.2.1. *Vypracování plánu společných zařízení* se mění termínu z 20. 1. 2019 na 30. 11. 2019
- U fakturačního celku 3.2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* se mění termín z 30. 9. 2019 na 30. 9. 2020

Důvodem změn je skutečnost, že na základě žádostí některých účastníků řízení je nutné upravit obvod pozemkových úprav a provést práce k tomu nezbytné.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatel a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 18.01.2019

Brně dne: 17.01.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Dana Lišková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - k. ú. Volovec

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 500	10 000	20.11.2017
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	225	700	157 500	20.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	34	1 000	34 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	180	1 800	324 000	28.2.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - doplnění	100 bm	65	1 800	117 000	31.7.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	136	1 600	217 600	18.11.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	14	2 500	35 000	20.10.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	265	350	92 750	20.9.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	320	300	96 000	20.7.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků	ha	265	350	92 750	30.4.2018
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace	ha	210	350	73 500	30.9.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 250 100	18.11.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	210	600	126 000	20.1.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	800	16 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	1 000	25 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 500	30 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	210	1 000	210 000	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					447 000	
3.3	Mapové dílo	ha	210	400	84 000	do 3 měsíců od nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					84 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	320	800	256 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					256 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 250 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	447 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	84 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	256 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 037 100 Kč
DPH 21% v Kč	427 791 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 464 891 Kč

V Ostravě dne 18.01.2019

V Brně dne 17.01.2019

Za objednatele:**Za zhotovitele:**.....
Mgr. Dana Lišková.....
Ing. Mgr. Zdeněk StříteckýŘeditelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

jednatel