

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 1521-2016-508101 ze dne 15.11.2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Suchý, KPÚ pro Ústecký kraj – odborný rada, Pobočka Děčín
Adresa:	28. října 979/19, 405 01 Děčín I
Telefon:	+ 420 702 153 042
E-mail :	m.suchy@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Foltánek s. r. o.
Sídlo:	Perucká 1, Praha 2, 120 00
Zastoupen:	Ing. Dalimil Foltánek, jednatel společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dalimil Foltánek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dalimil Foltánek
Telefon:	xxxxxxxx / xxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxx
ID DS:	8k7p399
Bankovní spojení:	KB
Číslo účtu:	43-6830890257/0100
IČO:	24662976
DIČ:	CZ24662976
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164338
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Dalimil Foltánek

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Předmětem dodatku č. 5 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna termínů dodání dílčích částí 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně podčástí 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3.) a 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, a to následovně:
- u dílčí části 3.2.1. (včetně podčástí) z 30. 3. 2019 na **30. 6. 2019**
 - u dílčí části 3.2.2. z 30. 11. 2019 na **30. 4. 2020**
- 1.2. Lhůty dodání se prodlužují na základě žádosti zhotovitele a po dohodě mezi zhotovitelem a objednatelem z důvodu zapracování výsledků geotechnického průzkumu, který je závazným podkladem pro návrh plánu společných zařízení, a který byl zpracován na základě samostatné veřejné zakázky (mimo smlouvu o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav). Z důvodu návaznosti dalších prací je nutné prodloužení termínu dodání i navazujících prací.
- 1.3. Ve smyslu výše uvedeného se mění Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo včetně dodatků č. 1 až 4 se nemění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1521-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Heřmanov“.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.1. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 16. 1. 2019

V Praze dne 17. 1. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo