

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO**č. 721-2017-505101****(dále jen „Dodatek“)****uzavřený**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	+420 727 966 733
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	sdužení AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ, v.o.s.
Účastník sdužení 1 (reprezentant):	AGROPOZ CB s.r.o.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	ccgn9ex
Bankovní spojení:	MONETA Money bank
Číslo účtu:	209648967/0600
IČO:	28148916
DIČ:	CZ28148916
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jaroslav Vrážek

Účastník sdružení 2:	AGROPOZ, v.o.s.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Doucha, CSc.
IČO:	62497090
DIČ:	CZ62497090
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 15. 6. 2017 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hluboká u Borovan**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném dodatku č. 1 a č. 2.

Čl. II Předmět Dodatku

1. V rámci kontrolního dne konaného 15. 1. 2019 bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto, že stávající obvod komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) bude rozšířen o části dvou sousedních k. ú. – Dvorec u Třebče a Třebeč. V mapové situaci, která je přílohou tohoto Dodatku, je změna vyznačena oranžovou linií.

Dále bylo dohodnuto, že z obvodu KoPÚ budou vyjmuty některé pozemky, a to z důvodu, že tyto pozemky jsou převážně zahradami se stávajícími stavbami. V mapové situaci je změna vyznačena tmavě modrou linií.

Do obvodu KoPÚ budou dále zahrnuty pozemky KN 760, KN 761/13, KN 761/14, KN 761/15 a KN 761/16 a to na základě mimořádného kontrolního dne konaného 16. 1. 2018.

Dle sdělení zhotovitele odpovídá konečná výměra pozemků řešených v obvodu KoPÚ dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. 481 MJ a konečný počet MJ pro zjišťování hranic obvodů KoPÚ je 177 MJ. Délka měněné katastrální hranice, která se bude zpracovávat v rámci rozšíření obvodu KoPÚ o části k. ú. Dvorec u Třebče a Třebeč, se předpokládá na 2,3 km. Vzhledem k rozsahu měněné katastrální hranice bylo dohodnuto, že odevzdání části díla „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“ bude ve shodném termínu jako odevzdání části díla 3.6. – Mapové dílo dle výkazu činností ve Smlouvě.

Tímto se celková cena díla navyšuje o 175 200 Kč bez DPH.

2. Na kontrolním dnu 15. 1. 2019 se objednatel se zhotovitelem též dohodli, že budou posunuty termíny odevzdání všech částí díla ve výkazu činností ve Smlouvě (vyjma části 3.4.1. – Revize a Doplnění stávajícího bodového pole) o 4 měsíce.
3. Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

24. 1. 2019

24. 1. 2019

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jaroslav Vrážek
jednatel společnosti

V technických záležitostech:

24. 1. 2019

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Za správnost:

24. 1. 2019

.....
Ing. Nikola Navrátilová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností pro k. ú. Hluboká u Borovan

Příloha č. 2: Mapová situace

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 - KoPÚ v k. ú. Hluboká u Borovan

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	36	2 000	72 000	31. 1. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	500	3 000	
3.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	481	1 400	673 400	28. 6. 2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	177	2 800	495 600	30. 9. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	23	5 000	115 000	termín totožný s celkem 3.6.
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	481	320	153 920	30. 9. 2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	481	600	288 600	29. 11. 2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 801 520	29. 11. 2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	481	650	312 650	29. 5. 2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	481	50	24 050	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	500	50 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	10 000	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	481	800	384 800	30. 11. 2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					811 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	481	580	278 980	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					278 980	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	1 000	150 000	do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 2)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					150 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 801 520 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	811 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	278 980 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	150 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 042 000 Kč
DPH 21% v Kč	638 820 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 680 820 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jaroslav Vrážek

jednatel společnosti

.....
Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

Vla

Hluboká u Borovan

Jílo

