

## DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 81-2018-529101 uzavřené dne 19. 2. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 11. 2018 (dále jen „Smlouva“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Albeřice u Hradiště (dále jen „KoPÚ“), dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj  
kraj

**Sídlo:** Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

**Zastoupen:** Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ  
pro Karlovarský kraj

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

**Fakturační adresa:** Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Karlovy  
Vary

**Adresa:** Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

**Telefon:** +420 702 167 723

**E-mail :** [t.valina@spucr.cz](mailto:t.valina@spucr.cz)

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČO:** 013 12 774

**DIČ:** není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** HRDLIČKA spol. s r.o.

**Sídlo:** nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

**Zastoupen:** Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti

**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Jaromír Prošek, prokurista společnosti

**v technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXXXXX, jednatel společnosti

**Telefon:** XXXXXXXX

**E-mail :** XXXXXXXX

**ID DS:** caxt3mz

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., Pobočka Beroun

**Číslo účtu:** 300345131/0100

**IČO:** 186 01 227

**DIČ:** CZ 186 01 227

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném:** Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za  
zpracování návrhu KoPÚ:** XXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo v souladu s ustanovením Čl. VI, odstavcem 6.2.a 6.3. a Čl. XII, odstavcem 12.2.

**Čl. I.**

**Vymezení rozsahu změn**

**1.1. Změna měrných jednotek**

Dochází ke změně měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole KoPÚ v k. ú. Albeřice u Hradiště uvedeného v příloze Smlouvy o dílo – Položkový výkaz činnosti a tím i ceny za provedení díla.

*Původní údaj:*

Hlavní celek/dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5. 1. smlouvy o dílo	
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	5 000	5 000	30. 11. 2019

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.5.) bez DPH v Kč	1 542 450 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč	645 610 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	199 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 387 560 Kč</b>
DPH 21% v Kč	501 388 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 888 948 Kč</b>

*Nový údaj:*

Hlavní celek/dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5. 1. smlouvy o dílo	
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	5 000	40 000	30. 11. 2019

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.5.) bez DPH v Kč	1 577 450 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč	645 610 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	199 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 422 560 Kč</b>
DPH 21% v Kč	508 737,60 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 931 297,60 Kč</b>

Dále dochází ke změně Smlouvy v Článku VI. – Cena za provedení díla, bod 6.1. následovně :

*Původní údaj:*

Rekapitulace ceny :

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 542 450 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	645 610 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	199 500 Kč
Celková cena bez DPH	2 387 560 Kč
DPH 21%	501 388 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 888 948 Kč

*Nový údaj:*

Rekapitulace ceny :

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	<b>1 577 450 Kč</b>
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	645 610 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	199 500 Kč
Celková cena bez DPH	<b>2 422 560 Kč</b>
DPH 21%	<b>508 737,60 Kč</b>
Celková cena díla včetně DPH	<b>2 931 297,60 Kč</b>

## 1.2. Odůvodnění

K uzavření Dodatku č. 2 došlo z důvodu existence většího počtu stávajících bodů bodového pole v obvodu KoPÚ v k. ú. Albeřice u Hradiště než byl původní předpoklad konzultovaný s katastrálním úřadem.

Ostatní údaje zůstávají beze změny.

## Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Pokud v Dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má váhu originálu.
3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní tajemství.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 Smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne 28. 1. 2019

V Tetíně dne 22. 1. 2019

Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

Jaromír Prošek  
prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.