

## DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 82-2018-529101 uzavřené dne 19. 2. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 11. 2018 (dále jen „Smlouvy“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bražec u Těšetic a Bražec u Doupova (dále jen „KoPÚ“), dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj  
kraj

**Sídlo:** Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

**Zastoupen:** Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ  
pro Karlovarský kraj

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

**Fakturační adresa:** Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha - Žižkov

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Karlovy  
Vary

**Adresa:** Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

**Telefon:** +420 702 167 723

**E-mail :** t.valina@spucr.cz

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČO:** 013 12 774

**DIČ:** není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** HRDLIČKA spol. s r.o.

**Sídlo:** nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

**Zastoupen:** Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti

**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Jaromír Prošek, prokurista společnosti

**v technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXXXXX, jednatel společnosti

**Telefon:** XXXXXXXX

**E-mail :** XXXXXXXX

**ID DS:** caxt3mz

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., Pobočka Beroun

**Číslo účtu:** 300345131/0100

**IČO:** 186 01 227

**DIČ:** CZ 186 01 227

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném:** Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za  
zpracování návrhu KoPÚ:** XXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. VI. odstavce 6.2 a 6.3 a Čl. XII, odstavce 12.2.

## Čl. I.

## Vymezení rozsahu změn

## 1.1. Změna měrných jednotek

Dochází ke změně měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole v k.ú. Bražec u Doupova i k.ú. Bražec u Těšetic uvedeného v příloze Smlouvy o dílo – Položkový výkaz činností a tím i ceny za provedení díla.

## KoPÚ Bražec u Těšetic

*Původní údaj:*

Hlavní celek/dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole <sup>6)</sup>	bod	8	2 000	16 000	31.10.2019

<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>	<b>31.10.2019</b>
--	-------------------

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	929 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	356 070 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	132 570 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 418 140 Kč</b>
DPH 21% v Kč	297 809 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 715 949 Kč</b>

*Nový údaj:*

Hlavní celek/dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole <sup>6)</sup>	bod	7	2 000	14 000	31.10.2019

<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>	<b>31.10.2019</b>
--	-------------------

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	927 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	356 070 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	132 570 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 416 140 Kč</b>
DPH 21% v Kč	297 389,40 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 713 529,40 Kč</b>

### KoPÚ Bražec u Doupova

*Původní údaj:*

Hlavní celek/dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole <sup>6)</sup>	bod	3	2 000	6 000	30.9.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>30.9.2019</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 561 050 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	595 180 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	214 200 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 370 430 Kč</b>
DPH 21% v Kč	497 790 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 868 220 Kč</b>

*Nový údaj:*

Hlavní celek/dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole <sup>6)</sup>	bod	14	2 000	28 000	30.9.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>30.9.2019</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 583 050 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	595 180 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	214 200 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 392 430 Kč</b>
DPH 21% v Kč	502 410,30 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 894 840,30 Kč</b>

Dále dochází ke změně Smlouvy v Článku VI. – Cena za provedení díla, bod 6.1. následovně:

*Původní údaj:*

KoPÚ v k.ú. Bražec u Těšetic:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	929 500 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	356 070 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	132 570 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 418 140 Kč</b>
DPH 21%	297 809 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 715 949 Kč</b>

KoPÚ v k.ú. Bražec u Doupova:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 561 050 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	595 180 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	214 200 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 370 430 Kč</b>
DPH 21%	497 790 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 868 220 Kč</b>

Celkem za obě k.ú.:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	2 490 550 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	951 250 Kč
Hlavní celek - . Mapové dílo celkem bez DPH	346 770 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>3 788 570 Kč</b>
DPH 21%	795 599 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>4 584 169 Kč</b>

*Nový údaj:*

KoPÚ v k.ú. Bražec u Těšetic:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	927 500 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	356 070 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	132 570 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 416 140 Kč</b>
DPH 21%	297 389 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 713 529 Kč</b>

KoPÚ v k.ú. Bražec u Doupova:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 583 050 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	595 180 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	214 200 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 392 430 Kč</b>
DPH 21%	502 410 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 894 840 Kč</b>

Celkem za obě k.ú.:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	2 510 550 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	951 250 Kč
Hlavní celek - . Mapové dílo celkem bez DPH	346 770 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>3 808 570 Kč</b>
DPH 21%	799 800 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>4 608 370 Kč</b>

## 1.2. Odůvodnění

Důvodem je existence většího počtu stávajících bodů bodového pole v obvodu KoPÚ, než byl původní předpoklad konzultovaný s katastrálním úřadem.

Ostatní údaje zůstávají beze změny.

**Čl. II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v Dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má váhu originálu.
3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní tajemství.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 Smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne 28. 1. 2019

V Tetíně dne 22. 1. 2019

---

Ing. Šárka Václavíková  
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

---

Jaromír Prošek  
prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.