

DODATEK č.5

uzavřený

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5.10.2016 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod
Sídlo:	Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod
Zastoupen:	Ing. Janou Petříkovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Šimon, Pobočka Havlíčkův Brod
Telefon:	727957188
E-mail :	m.simon@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Geodezie Východní Čechy spol. s r.o.
Sídlo:	Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí
Číslo účtu:	341 302 664/0600
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Hradci Králové oddíl C. vložka 8321
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Dne 16.1.2019 byla Státnímu pozemkovému úřadu, Pobočce Havlíčkův Brod doručena žádost o dodatek ke smlouvě o dílo k návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čachotín (dále jen "KoPÚ"). Zpracovatel zde žádá o prodloužení termínu ukončení níže uvedených částí o 1 měsíc z důvodu termínu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čachotín, které dle sdělení starosty obce proběhne v měsíci únoru 2019.

Tímto dodatkem č. 5 se mění příloha smlouvy o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Termíny dílčích částí 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami Smlouvy o dílo č.1328-2016-520202 se mění z 31.1.2019 na 28.02. 2019. Všechny změny termínů ukončení jsou v položkovém výkazu činností zvýrazněny tučným písmem.

Čl. II.

Zpracovatel KoPÚ dále žádá o změnu měrných jednotek (dále jen "MJ") na základě kontrolního dne ze dne 19.2.2018 a skutečného provedení návrhových prací u dílčích částí:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení - navýšení o 1 MJ z 504 ha na 505 ha,

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - navýšení o 41 MJ z 16 ha na 57 ha,

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - navýšení o 122 MJ z 35 MJ na 157 MJ,

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - snížení o 7 MJ z 10 MJ na 3 MJ,

3.3. Mapové dílo - navýšení o 1 MJ z 504 ha na 505 ha.

V průběhu zpracování plánu společných zařízení vyvstala potřeba vypracovat protierozní meze, které jsou navrženy jako zasakovací s nulovým sklonem. Proto bylo třeba navržené trasy zaměřit a vypracovat k nim dokumentaci technického řešení.

Tímto dodatkem č.5 se mění měrné jednotky v položkovém výkazu činností dle výše uvedených změn.

Všechny změny MJ a cen jsou v položkovém výkazu činností zvýrazněny tučným písmem.

Čl. III.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku č.4 zůstávají beze změn. Dodatek č.5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami a účinnosti dnem jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

V Havlíčkově Brodě dne 30.1.2019

Ve Vysokém Mýtě dne 29.1.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jana Petříková
vedoucí pobočky Havlíčkův Brod
Státní pozemkový úřad

Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel
Sdružení Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
a Geodézie Východní Čechy. s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností
