

Dodatek čís. 5
ke smlouvě o dílo č. objednatele: 2059-2012-130762
uzavřené dne 12. 11. 2012

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů na zpracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Strání**“

SMLUVNÍ STRANY:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště

Adresa: Protzkarova 1180, Uherské Hradiště, PSČ 686 01

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dagmar Baumrukrová, vedoucí Pobočky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohumil Ferda, Bc. Pavel Hořák

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

a

Z h o t o v i t e l: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Adresa: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČ/DIČ: 41601483/CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vl. 2171.

Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 12. 11. 2012 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Strání č. objednatele: 2059-2012-130762 (dále jen smlouva).

Tímto dodatkem č. 5 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy. Z důvodu skutečně zpracovaných měrných jednotek dochází ke změnám počtu měrných jednotek oproti původní smlouvě o dílo.

S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí díla dle přílohy k Dodatku č. 5 smlouvy.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Výkaz činností pro, který je nedílnou součástí smlouvy, se u uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

Snížení počtu měrných jednotek:

- 1.4. – stabilizace plastovou značkou o 12 MJ x 75 Kč = 900 Kč
Původní cena dílčí části: 1 500 Kč, cena po změně: 600 Kč
– stabilizace plastovou značkou o 4 MJ x 75 Kč = 300 Kč
Původní cena dílčí části: 1 125 Kč, cena po změně: 825 Kč

- 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků o 1 MJ x 700 Kč = 700 Kč
Původní cena dílčí části: 824.600 Kč, cena po změně: 823.900 Kč

- 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI o 1 MJ x 240 Kč = 240 Kč
Původní cena dílčí části: 282.720 Kč, cena po změně: 282.480 Kč

V důsledku čehož se mění i ceny uvedeného fakturačního celku a ucelených částí 1., 2. a 3. v bodě 1. čl. VIII. smlouvy takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1.552.075,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1.520.310,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	794.980,- Kč
Celková cena bez DPH	3.867.365,- Kč
DPH	812.147,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	4.679.512,- Kč

Příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje Přílohou k Dodatku č. 5

II.

Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně osobních údajů.

S ohledem na shora uvedenou skutečnost se smluvní strany dále dohodly na následující změně smlouvy.

Text článku XI. Jiná ujednání se doplňuje o nový bod 19., který zní:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Příloha: Výkaz činností a harmonogram prací

V Uherském Hradišti dne: 22. 1. 2019

V Brně dne 30. 1. 2019

.....
Dagmar Baumrukrová
vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1 190	140	166 600	15.9.2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	1 190	25	29 750	15.10.2013
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	1 190	30	35 700	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	995	380	378 100	15.6.2014
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	115	430	49 450	15.6.2014
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	80	500	40 000	15.6.2014
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	115	1 150	132 250	15.6.2014
- stabilizace plastovou značkou	bod	288	75	21 600	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	1	1 100	1 100	
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	6	1 150	6 900	15.6.2015
- stabilizace plastovou značkou	bod	8	75	600	
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	4	1 150	4 600	15.3.3016
- stabilizace plastovou značkou	bod	11	75	825	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.10.2014
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	306	1 250	382 500	
- stabilizace plastovou značkou	bod	908	75	68 100	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0		0	
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou					
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	1 170	200	234 000	30.10.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					1 552 075

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	1 178	220	259 160	15.6.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	130	450	58 500	15.5.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	5	550	2 750	15.5.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	56	2 000	112 000	15.6.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	13	20 000	260 000	15.6.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1 177	700	823 900	31.5.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	1 000	4 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					1 520 310	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	950	350	332 500	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	2 400	75	180 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1 177	240	282 480	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					794 980	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 552 075 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 520 310 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	794 980 Kč
Celková cena bez DPH	3 867 365 Kč
DPH	812 147 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 679 512 Kč

V Uherském Hradišti dne 22. 1. 2019

V Brně dne 30. 1. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Dagmar Baumrukrová
vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Státní pozemkový úřad

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

č. objednatele: 2059-2012-130762
č. zhotovitele:

S M L O U V A O D Í L O

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: ČR, Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Uherské Hradiště

Adresa: Protzkarova 1180, Uherské Hradiště, PSČ 686 01

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dagmar Baumrukrová, ředitelka PÚ

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín

Číslo účtu: 86-2187930257/0100

IČ: 00020478

a

Z h o t o v i t e l: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Adresa: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupený: Ing. Luděk Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČ/DIČ: 41601483/CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vl. 2171.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Strání** (dále jen „KPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním - kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.
2. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku VI. této smlouvy.

3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní předpisy:
- Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“).
 - Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“).
 - Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
 - Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
 - Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
 - Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
 - Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 S., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“).
 - Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 Sb.“).
 - Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j. ČÚZK 6530/2007-22 ve znění dodatku č. 1 č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 , č.j. ČÚZK 2390 /2009-22.
 - Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí, č.j. ČÚZK 4571/2001-23.
 - Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č.j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1 č.j. 2893/2003-24, dodatku č. 2 č.j. 5165/2003-24, dodatku č. 3 č.j.899/2004-24, dodatku č.4 č.j. 4927/2004-24, dodatku č. 5 č.j. ČÚZK 971/2006-24, dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24, dodatku č. 9 č.j. ČÚZK 2704/2009-24 a dodatku č. 10 č.j. ČÚZK 5131/2009-24.
 - Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČÚZK, č.j. 2112/1997-22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j. 2086/1998-22.
 - Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
 - Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
 - Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.
 - Platné technické normy.

- Metodický návod k provádění pozemkových úprav vydaný MZe - Ústředním pozemkovým úřadem pod čj. 10747/2010-13300
 - Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách vydaný MZe – Ústředním pozemkovým úřadem pod čj. 10749/2010-13300
 - V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, a to nejdéle do tří let od pravomocného rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ (§ 11 zákona č. 139/2002 Sb.). Plní-li zhotovitel prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá zhotovitel, jako by plnil sám zhotovitel.
 5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy.

Čl. II.

Podklady k provedení díla

1. Nabídka zhotovitele ze dne 4.10.2012.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli do 1 měsíce od podpisu této smlouvy podklady podle § 1 odst. 2 písm. a), b), c), g) vyhl. č 545/2002 Sb. Ostatní podklady podle písm. d), e), f) citované vyhlášky, pokud je nemá objednatel k dispozici, si zajistí zhotovitel. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis.
3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla.

Čl. III.

Členění díla a doba plnění

Dílo se dělí na:

1. Přípravné práce

Doba dokončení: 15.9.2014

2. Návrhové práce

Doba dokončení: 15.10.2015

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

Doba dokončení: do tří měsíců od výzvy objednatele.

Čl. IV.

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. v platném znění, Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300 a Technickým standardem plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300. V podrobnostech se rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

1. Hlavní fakturační celek Přípravné práce je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků

- 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále zhotovitel zpracuje podklady pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim - včetně analýzy odtokových poměrů atd. podle § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.
- 1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP), schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace.
- 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území (mimo trvalé porosty, v trvalých a lesních porostech) včetně druhů pozemků.
- 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území. Zjišťování průběhu hranic, vypracování GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice podle vyhl. č. 26/2007 Sb., vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem. Zjišťování průběhu hranic liniových staveb. Zjišťování průběhu hranic a zajištění účasti vlastníků při šetření katastrální hranice sousedící s k. ú. Březová u Uherského Brodu a Nová Lhota u Veselí nad Moravou.
- 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území. Zjišťování průběhu hranic a zajištění účasti vlastníků vypracování GP pro zavedení celého obvodu do KN, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů pro katastrální úřad.
- 1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. není předmětem smlouvy.
- 1.7. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a obcí. Zajištění souhlasu vlastníků s řešením pozemků ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zák. čís. 139/2002 Sb. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků – rozdílu mezi souborem popisných informací a souborem geodetických informací – rozdíly projedná zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem.

Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené VÚMOP, v.v.i. Elaborát bude vypracován v souladu s ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb. Projednání možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb. Soupisy nároků dle LV budou zpracovány v počtu 3 + počet dalších spoluvlastníků.

2. Hlavní fakturační celek Návrhové práce je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků

- 2.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných vlastníků. Vypracování Oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, včetně příslušné dokumentace, v případě stanovení příslušným úřadem, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných zařízení bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek, projednán a schválen technicko-dokumentační komisí ÚPÚ – příslušnou regionální dokumentační komisí (dále jen „RDK“) a projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Projednání s RDK zajišťuje pozemkový úřad. Zhotovitel se na základě výzvy pozemkového úřadu zúčastní projednání předložené dokumentace a je povinen odstranit nedostatky zjištěné RDK. Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán na sousedními k. ú. Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. Písemná i grafická část plánu společných zařízení bude ověřena autorizovanými osobami s příslušným oprávněním.
- 2.2. Výskopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení.
- 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, zejména u hlavních kominikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo zářezy) včetně geol. průzkumu, vyžaduje-li to charakter území. Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby plánu SZ s prioritní potřebou realizace. Před započítím těchto prací bude po konzultaci s objednatelem upřesněn jejich rozsah s ohledem na navržený PZS.
- 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých vodohospodářských zařízení. Před započítím těchto prací bude po konzultaci s objednatelem upřesněn jejich rozsah s ohledem na navržený PZS.

- 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. Zpracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen a na ocenění pozemků vlastníků, které budou vykupovány ve prospěch státu pro dosažení cíle pozemkových úprav. Tato část díla bude odevzdána ve stavu pro vystavení návrhu dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.
- 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu určeném v článku IV. této smlouvy, paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zpracovaných připomínek a námitek podaných v době vystavení návrhu. Současně budou vypracovány přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ. Písemná část přílohy bude obsahovat bilanci původních a nově navržených pozemků, grafická část přílohy bude obsahovat umístění nového pozemku (podrobnou situaci pro jednotlivé vlastníky). Přílohy budou v počtu 3 + počet dalších spoluvlastníků.

3. Hlavní fakturační celek Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků

- 3.1. Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární předání hranic navržených pozemků vlastníků dle schváleného návrhu KPÚ. Zhotovitel odevzdá objednateli doklad o předání vytyčovací dokumentace vlastníků. Pozemky budou vytyčeny dle požadavků vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek.
- 3.2. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. předat výsledky zeměměřických činností využitě pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra („ověřovatele“) k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně 30 dnů před termínem odevzdání díla objednateli.

Přílohy k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (přechod nebo převod pozemků, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zák. čís. 139/2002 Sb., převod, zřízení nebo zrušení věcných břemen) dle dohody s objednatel, v počtu 3 + počet dalších spoluvlastníků budou předány do 5-ti pracovních dnů od výzvy objednatele (ověření způsobilosti převzetí výsledků zeměměřických činností do KN).

Čl. V. Technické požadavky na provedení díla

1. Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků příp. ucelených částí) budou předávány ve formátech *.doc, *.xls, *.mdb, výsledky geodetických a grafických prací budou předávány ve formátu *.dgn, rastrová data ve formátu *.cit, neboť zadavatel používá softwarové vybavení pracující s těmito formáty. Soupisy nároků a přílohy k rozhodnutí budou odevzdány abecedně seřazené dle příjmení vlastníků, sepnuté pro jednotlivé vlastníky. Seznam parcel pro vyznačení poznámky o zahájení pozemkových úprav a schválení návrhu pozemkových úprav bude předán 2x v listinné podobě a 2x CD.
2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě:
 - 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 3 x papírové zprac. a CD.
 - 1.2. Dohledání, doplnění a ověření stávajícího bodového pole - 2 x papírové zprac. a CD.
 - 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území - 2 x papírové zprac. a CD.
 - 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu - 2 x papírové zprac. a CD.
 - 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu - 2 x papírové zprac. a CD.
 - 1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 2 x papírové zprac. a CD.
 - 1.7. Dokumentace nároků vlastníků - 3 x papírové zprac. a CD.
 - 2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 4 x papírové zprac. a CD. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítko stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ).
 - 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD.
 - 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2 x papírové zprac. a CD.
 - 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2 x papírové zprac. a CD.
 - 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2 x papírové zprac. a CD.
 - 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ - 4 x papírové zprac. a CD.
 - 3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů.
 - 3.2. Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a CD. Mapové dílo bude zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu ISKN podle vyhl. č. 26/2007 Sb.
3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítko stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ).
4. Grafické počítačové soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody s příslušným katastrálním úřadem.

Čl. VI. Čas a místo předání díla

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených hlavních fakturačních celcích příp. dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Návrh plánu společných zařízení zhotovitel předloží objednateli 3 měsíce před schválením zastupitelstvem obce v listinné a elektronické podobě, obojí v jednom vyhotovení. U prací navazujících bezprostředně na fakturační celek 2.1. Vypracování plánu společných zařízení je zhotovitel povinen zohlednit nutnost předložení zpracované dokumentace k posouzení a schválení RDK.
3. Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu KPÚ bude provedeno do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací.
4. Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ. V případě, že právní moc rozhodnutí o schválení byla závislá na rozhodnutí o odvolání, lhůta se prodlužuje na 90 dnů.

Čl. VII. Předání a převzetí díla, sankce, záruky

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích příp. ukončených dílčích fakturačních celcích v souladu s čl. č. III.
2. Sankce za nesplnění hlavních fakturačních celků Přípravné práce, Návrhové práce a Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 1 % ceny hlavního fakturačního celku bez DPH za každý den prodlení.
3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 36 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, případně fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 36 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnicích) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době zpracování návrhů KPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění.
4. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo

předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.

5. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 4.
6. Všechny smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

Čl. VIII. Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1.582.100,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1.264.050,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	798.100,- Kč
Celková cena bez DPH	3.644.250,- Kč
DPH	728.850,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	4.373.100,- Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

2. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.
4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Čl. IX. Platební a fakturační podmínky

1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků, na základě objednatelem vyhotoveného a objednatelem a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. V případě, že předmětem předání díla bude dokumentace předávaná katastrálnímu úřadu, bude součástí předávacího protokolu rovněž potvrzení katastrálního úřadu o převzetí dokumentace tímto úřadem bez vad a nedodělků.
2. Fakturu za část díla Vypracování plánu společných zařízení dle bodu 2.1 čl. III. této smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit až po protokolárním schválení této části díla RDK, případně po odstranění zjištěných nedostatků a po schválení PSZ zastupitelstvem obce na veřejném zasedání.
3. Dřívější termín plnění hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.
4. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
5. Splatnost jednotlivých faktur je 45 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Objednatel se zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení splatnosti faktury. Faktura se považuje za zaplacenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
6. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktur.
7. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha na cenu díla.

Čl. X. Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či stanovenými obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému

porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.
3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje.
4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušeni prací z výše citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové úpravy pomínou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.
5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku; insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení; zhotovitel vstoupí do likvidace; nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 5 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
7. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1., 2., 4., 15. a 16. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5 tohoto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
8. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně.

9. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.
10. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla.
11. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
12. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
13. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
14. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
15. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu daného roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v daném roce.
16. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu.

Čl. XI.

Jiná ujednání

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat.
2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku XI., odstavec 2 této smlouvy, povinnosti dle bodu 12. čl. XI. a bodu 6. čl. XII. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.
5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.
6. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li zvolen.
7. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě aktuálních údajů katastru nemovitostí.
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků.
9. Při přerušení prací ze strany objednatele má při dalším pokračování zhotovitel nárok na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení prací.
10. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., v pl. znění.
11. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků újmu, která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb.
12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená zhotovitelem je a zůstává v platnosti. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
13. Zhotovitel díla prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k dílu a že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních ujednání, toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením díla teprve vznikla.
14. Zhotovitel díla poskytuje objednateli díla (nabyvateli licence) oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití díla a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množství rozsah užití.
15. Zhotovitel díla poskytuje tuto licenci díla objednateli díla (nabyvateli licence) bezúplatně.

16. Zhotovitel díla poskytuje licenci objednateli díla (nabyvateli licence) jako výhradní, kdy se zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě a dílo sám neužít.
17. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
18. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob.

Čl. XII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů).
7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohou č. 1 této smlouvy o dílo je Výkaz činností, vč. harmonogramu prací.

V Uherském Hradišti dne 12. 11. 2012

V Brně dne 7. 11. 2012

Z a o b j e d n a t e l e :

Z a z h o t o v i t e l e :

.....
Dagmar Baumrukrová
ředitelka
Pozemkového úřadu Uherské Hradiště

.....
Ing. Luděk Strítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1 190	140	166 600	15.9.2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	1 190	25	29 750	15.10.2013
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	1 190	30	35 700	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	995	380	378 100	15.6.2014
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	115	430	49 450	15.6.2014
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	80	500	40 000	15.6.2014
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					15.6.2014
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	120	1 150	138 000	
- stabilizace plastovou značkou	bod	480	75	36 000	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	5	1 100	5 500	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					15.6.2014
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	300	1 250	375 000	
- stabilizace plastovou značkou	bod	1 200	75	90 000	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0		0	
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou		0		0	
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	1 190	200	238 000	15.9.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					1 582 100

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	1 190	220	261 800	15.6.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	130	450	58 500	15.5.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	5	550	2 750	15.5.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	32	2 000	64 000	15.6.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	2	20 000	40 000	15.6.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1 190	700	833 000	15.7.2015
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	1 000	4 000	15.10.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						1 264 050
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	950	350	332 500	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	2 400	75	180 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1 190	240	285 600	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						798 100

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 582 100 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 264 050 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	798 100 Kč
Celková cena bez DPH	3 644 250 Kč
DPH	728 850 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 373 100 Kč

V Uherském Hradišti dne 12. 11. 2012

V Brně dne 7. 11. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Dagmar Baumrukrová
 ředitelka Pozemkového úřadu Uherské Hradiště

Ing. Luděk Střítecký
 jednatel společnosti AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Dodatek čís. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele: 2059-2012-130762
uzavřené dne 12. 11. 2012

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
na zpracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Strání**“

SMLUVNÍ STRANY:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště

Adresa: Protzkarova 1180, Uherské Hradiště, PSČ 686 01

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dagmar Baumrukrová, vedoucí Pobočky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohumil Ferda, Bc. Pavel Hořák

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

a

Z h o t o v i t e l: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Adresa: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupený: Ing. Luděk Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČ/DIČ: 41601483/CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vl. 2171.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XII. odst. 4. smlouvy o dílo č.
objednatele: 2059-2012-130762 uzavřené dne 12. 11. 2012 (dále jen smlouva)
tento dodatek ke smlouvě:

Na základě výsledků šetření obvodů upravovaného území se mění počty měrných jednotek fakturačních celků 1.4., 1.5., 1.7., 2.1., 2.5. a 3.2. dle Přílohy k Dodatku čís. 1 smlouvy, v důsledku čehož se mění i ceny uvedených fakturačních celků a ucelených části 1., 2. a 3. v bodě 1. čl. VIII. smlouvy takto:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1.539.150,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1.245.650,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	793.300,- Kč
Celková cena bez DPH	3.578.100,- Kč
DPH	751.401,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	4.329.501,- Kč

Hodnota víceprací 7.500,- Kč bez DPH
Hodnota méněprací 73.650,- Kč bez DPH

Příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje Přílohou k Dodatku č. 1

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek včetně Přílohy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Uherském Hradišti dne: 30. 9. 2014

V Brně dne: 30. 9. 2014

.....
Dagmar Baumrukrová
vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1 190	140	166 600	15.9.2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	1 190	25	29 750	15.10.2013
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	1 190	30	35 700	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	995	380	378 100	15.6.2014
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	115	430	49 450	15.6.2014
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	80	500	40 000	15.6.2014
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					15.6.2014
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	115	1 150	132 250	
- stabilizace plastovou značkou	bod	288	75	21 600	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	1	1 100	1 100	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.10.2014
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	306	1 250	382 500	
- stabilizace plastovou značkou	bod	908	75	68 100	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0		0	
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou		0		0	
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	1 170	200	234 000	30.10.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					1 539 150

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	1 170	220	257 400	15.6.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	130	450	58 500	15.5.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	5	550	2 750	15.5.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	32	2 000	64 000	15.6.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	2	20 000	40 000	15.6.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1 170	700	819 000	15.7.2015
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	1 000	4 000	15.10.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						1 245 650
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	950	350	332 500	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	2 400	75	180 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1 170	240	280 800	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						793 300

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 539 150 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 245 650 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	793 300 Kč
Celková cena bez DPH	3 578 100 Kč
DPH	751 401 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 329 501 Kč

V Uherském Hradišti dne 30. 9. 2014

V Brně dne 30. 9. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Dagmar Baumrukrová
ředitelka Pozemkového úřadu Uherské HradištěIng. Luděk Střítecký
jednatel společnosti AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Dodatek čís. 2
ke smlouvě o dílo č. objednatele: 2059-2012-130762
uzavřené dne 12. 11. 2012

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů na zpracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Strání**“

SMLUVNÍ STRANY:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště
Adresa: Protzkarova 1180, Uherské Hradiště, PSČ 686 01
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dagmar Baumrukrová, vedoucí Pobočky
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohumil Ferda, Bc. Pavel Hořák
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

a

Z h o t o v i t e l: AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Adresa: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupený: Ing. Luděk Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
IČ/DIČ: 41601483/CZ41601483
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vl. 2171.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XII. odst. 4. smlouvy o dílo č. objednatele: 2059-2012-130762 uzavřené dne 12. 11. 2012 (dále jen smlouva) tento dodatek ke smlouvě:

Na základě výsledků projednání návrhu plánu společných zařízení se mění počty měrných jednotek fakturačních celků 1.4., 2.1., 2.3., 2.4., 2.5. a 3.2. dle Přílohy k Dodatku čís. 2 smlouvy, v důsledku čehož se mění i ceny uvedených fakturačních celků a ucelených části 1., 2. a 3. v bodě 1. čl. VIII. smlouvy takto:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1.547.550,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1.521.010,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	795.220,- Kč
Celková cena bez DPH	3.863.780,- Kč
DPH	811.394,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	4.675.174,- Kč

Hodnota víceprací 285.680,- Kč bez DPH

V Čl. III. bod 2. Návrhové práce se doba dokončení mění z 15. 10. 2015 na: **dle Přílohy č. 1**

Příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje Přílohou k Dodatku č. 2.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek včetně Přílohy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Uherském Hradišti dne: 8. 4. 2015

V Brně dne: 8. 4. 2015

.....
Dagmar Baumrukrová
vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1 190	140	166 600	15.9.2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	1 190	25	29 750	15.10.2013
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	1 190	30	35 700	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	995	380	378 100	15.6.2014
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	115	430	49 450	15.6.2014
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	80	500	40 000	15.6.2014
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	115	1 150	132 250	15.6.2014
- stabilizace plastovou značkou	bod	288	75	21 600	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	1	1 100	1 100	
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	6	1 150	6 900	15.6.2015
- - stabilizace plastovou značkou	bod	20	75	1 500	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.10.2014
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	306	1 250	382 500	
- stabilizace plastovou značkou	bod	908	75	68 100	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0		0	
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou		0		0	
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	1 170	200	234 000	30.10.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					1 547 550

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	1 178	220	259 160	15.6.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	130	450	58 500	15.5.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	5	550	2 750	15.5.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	56	2 000	112 000	15.6.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	13	20 000	260 000	15.6.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1 178	700	824 600	31.10.2015
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	1 000	4 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						1 521 010
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	950	350	332 500	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	2 400	75	180 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1 178	240	282 720	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						795 220

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 547 550 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 521 010 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	795 220 Kč
Celková cena bez DPH	3 863 780 Kč
DPH	811 394 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 675 174 Kč

V Uherském Hradišti dne 8. 4. 2015

V Brně dne 8. 4. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Dagmar Baumrukrová
vedoucí Pobočka Uherské Hradiště
Státní pozemkový úřad

Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Dodatek čís. 3
ke smlouvě o dílo č. objednatele: 2059-2012-130762
uzavřené dne 12. 11. 2012

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
na zpracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Strání**“

SMLUVNÍ STRANY:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště
Adresa: Protzkarova 1180, Uherské Hradiště, PSČ 686 01
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dagmar Baumrukrová, vedoucí Pobočky
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohumil Ferda, Bc. Pavel Hořák
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

a

Z h o t o v i t e l: AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Adresa: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupený: Ing. Luděk Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
IČ/DIČ: 41601483/CZ41601483
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vl. 2171.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XII. odst. 4. smlouvy o dílo č.
objednatel: 2059-2012-130762 uzavřené dne 12. 11. 2012 (dále jen smlouva)
tento dodatek ke smlouvě:

1. V **Příloze číslo 1** ke smlouvě se termín ukončení fakturačního celku 2.5. mění z 31. 10. 2015 na **31. 5. 2016**.
2. Pro stanovení sankce dle Čl. VII. bod 2. smlouvy se za sjednaný termín hlavního fakturačního celku Návrhové práce považuje sjednaný termín fakturačního celku 2.5.
3. Pro stanovení sankce dle Čl. VII. bod 2. smlouvy se fakturační celek 2.6. považuje za hlavní fakturační celek Návrhové práce/1 a za sjednaný termín tohoto hlavního fakturačního celku považuje sjednaný termín fakturačního celku 2.6.
4. Pro stanovení sankce dle Čl. VII. bod 2. smlouvy se hlavní fakturační celek Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo dělí na hlavní fakturační celek Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a hlavní fakturační celek Mapové dílo a za sjednané termíny se považují sjednané termíny fakturačních celků 3.1. a 3.2.

Zdůvodnění:

Na základě výsledků projednání nového uspořádání pozemků s vlastníky pozemků se smluvní strany dohodly na změně termínů plnění díla a s ohledem na ustanovení zák. č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů na uzavření dodatku ke smlouvě jak shora uvedeno.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Uherském Hradišti dne: 15. 9. 2015

.....
Dagmar Baumrukrová
vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Dodatek čís. 4
ke smlouvě o dílo č. objednatele: 2059-2012-130762
uzavřené dne 12. 11. 2012

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů na zpracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Strání**“

SMLUVNÍ STRANY:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště
Adresa: Protzkarova 1180, Uherské Hradiště, PSČ 686 01
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dagmar Baumrukrová, vedoucí Pobočky
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohumil Ferda, Bc. Pavel Hořák
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

a

Z h o t o v i t e l: AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Adresa: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupený: Ing. Luděk Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
IČ/DIČ: 41601483/CZ41601483
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vl. 2171.

uzavřely na základě výsledku zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Změna obvodu KoPÚ Strání“ níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XII. odst. 4. smlouvy o dílo č. objednatele: 2059-2012-130762 uzavřené dne 12. 11. 2012 (dále jen smlouva) tento dodatek ke smlouvě:

Na základě výsledků projednání návrhu nového u spořádání pozemků se mění počty měrných jednotek fakturačního celku 1.4. dle Přílohy k Dodatku čís. 4 smlouvy, v důsledku čehož se mění i ceny uvedeného fakturačního celku a ucelených části 1., 2. a 3. v bodě 1. čl. VIII. smlouvy takto:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1.553.275,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1.521.010,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	795.220,- Kč
Celková cena bez DPH	3.869.505,- Kč
DPH	812.596,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	4.682.101,- Kč

Příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje Přílohou k Dodatku č. 4

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Příloha: Výkaz činností a harmonogram prací

V Uherském Hradišti dne: 8. 2. 2016

V Brně dne 11. 2. 2016

.....
Dagmar Baumrukrová
vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1 190	140	166 600	15.9.2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	1 190	25	29 750	15.10.2013
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	1 190	30	35 700	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	995	380	378 100	15.6.2014
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	115	430	49 450	15.6.2014
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	80	500	40 000	15.6.2014
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	115	1 150	132 250	15.6.2014
- stabilizace plastovou značkou	bod	288	75	21 600	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	1	1 100	1 100	
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	6	1 150	6 900	15.6.2015
- stabilizace plastovou značkou	bod	20	75	1 500	
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	4	1 150	4 600	15.3.3016
- stabilizace plastovou značkou	bod	15	75	1 125	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	306	1 250	382 500	30.10.2014
- stabilizace plastovou značkou	bod	908	75	68 100	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0		0	
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou					
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	1 170	200	234 000	30.10.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH				1 553 275	

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	1 178	220	259 160	15.6.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	130	450	58 500	15.5.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	5	550	2 750	15.5.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	56	2 000	112 000	15.6.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	13	20 000	260 000	15.6.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1 178	700	824 600	31.5.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	1 000	4 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					1 521 010	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	950	350	332 500	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	2 400	75	180 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1 178	240	282 720	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					795 220	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 553 275 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 521 010 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	795 220 Kč
Celková cena bez DPH	3 869 505 Kč
DPH	812 596 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 682 101 Kč

V Uherském Hradišti dne 8.2.2016

V Brně dne 11. 2. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Dagmar Baumrukrová
vedoucí Pobočka Uherské Hradiště
Státní pozemkový úřad

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.