

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Otmíče“

uzavřené pod č. objednatele: 235-2016-537203 dne 3. 3. 2016 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

I. Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město
Praha, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupen: Andreou Čáповou, vedoucí Pobočky Beroun

Zastoupený a ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Andrea Čáповá, vedoucí Pobočky Beroun, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Procházka, samostatný odborný referent, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun

Tel.: 602 168 867

E-mail: beroun.pk@spucr.cz

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

II. Zhotovitel: **HRDLIČKA spol. s r.o.**

Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

Zastoupený: Jaromírem Proškem, prokuristou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Jaromír Prošek, prokurista

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXX

ID DS: caxt3mz

Bankovní spojení: KB Beroun
Číslo účtu: 300345131/0100
IČ: 18601227
DIČ: CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
dále jen „**zhotovitel**“

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Otmíče.

K tomuto přistoupily smluvní strany na základě změny oprávněné osoby jednat v technických záležitostech ze strany zhotovitele.

III.

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele 235-2016-537203 ze dne 3.3.2016 a na základě žádosti zhotovitele o proplacení víceprací, vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 397750/2018 ze dne 31. 8. 2018, se smluvní strany dohodly na **nepodstatné změně závazku – dodatečné služby** u dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

K této změně dochází jelikož došlo k nepředvídatelné situaci, kdy vlastník pozemku vstoupil koupí pozemku do obvodu pozemkových úprav a nyní zásadně nesouhlasí s celým řízením o komplexních pozemkových úpravách. Proto je potřeba změnit obvod KoPÚ a tohoto vlastníka vyloučit.

SPÚ, KPÚ pro Stř. kraj a hl. m. Praha, Pobočka Beroun provedla následně průzkum trhu dle odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, u dalších potencionálních dodavatelů ke zjištění ceny za provedené služby. Byly podány tři nabídky. Z nabízených cen byl proveden průměr, za který zpracovatel KoPÚ v k.ú. Otmíče provede tyto dodatečné služby. **Cena za provedení dodatečných služeb je stanovena na 22 566,- Kč bez DPH.**

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Králově Dvoře : 3.1.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Andrea Čápová
vedoucí Pobočky Beroun

.....

Jaromír Prošek
prokurista HRDLIČKA spol. s r.o.