

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 547-2018-508101 ze dne 11. 5. 2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Simona Bílková, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
Telefon:	+420 724 024 996
E-mail :	s.bilkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 411/9 , 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednatelemi
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová a Ing. Petr Kubů, jednatele
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová a Ing. Petr Kubů, jednatele
Telefon:	xxxxxxxx / xxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141

DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Petr Kubů

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne 11. 5. 2018 č. objednatele 547-2018-508101 (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zabušany a v části k.ú. Želénky.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Na základě rekognoscace všech stávajících bodů bodového pole a projednání změny plnění smlouvy ze dne 16. 1. 2019 došlo ke snížení počtu měrných jednotek a následnému snížení ceny (méněpráce) u dílčího fakturačního celku 3.4.1. – Doplnění stávajícího bodového pole.
- 1.2. Ze strany Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Teplice nebylo požadováno doplnění (zahuštění) bodového pole v k.ú. Zabušany a části k.ú. Želénky. Z tohoto důvodu došlo u dílčího fakturačního celku 3.4.1. – Doplnění stávajícího bodového pole, ke snížení měrných jednotek z 3 bodů na 0 bodů.
- 1.3. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VI bod 6.1. smlouvy upravuje následovně:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 597 400 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	916 100 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	273 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 786 500 Kč
DPH 21 %	585 165 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 371 665 Kč

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 29. 1. 2019

V Praze dne 30. 1. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN spol. s r.o.