

Dodatek č. 6

Smlouva o dílo č. objednatele : 1074-2014-514101
KoPÚ v k.ú. Labouň a Žitětín

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY :

O b j e d n a t e l :

Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený:

Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail :

Ing. Petr Lázňovský
727 937 172
p.laznovsky@spucr.cz

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Ing. Jaromír Krejčí, Pobočka Jičín
xxxxxxxxxx
j.krejci1@spucr.cz

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
CZ 01312774 (není plátcem DPH)

a

Z h o t o v i t e l :

Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a
AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol.s r.o.

Účastníci sdružení:

Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník)

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

telefonní spojení: tel., mobil/fax:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

telefonní spojení: tel, mobil/fax:

e-mail:

ID DS:

Geodézie Východní Čechy spol s r.o.

J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové

Ing. Alešem Černým, jednatelem

Ing. Aleš Černý

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xkh752j

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

ČSOB, a.s. Hradec Králové
230615/0300
45536058
CZ45536058

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583.

Člen sdružení č. 2

sídlo:
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
telefonní spojení: tel., mobil/fax:
e-mail:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
telefonní spojení: tel., mobil/fax:
e-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ing. Jaroslav Jakoubek
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
gv6y8j4
GE Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí
341302664/0600
64255611
CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo.

Čl. I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. objednatele 1074-2014-514101 ze dne 12.11.2014, týkající se KoPÚ v k.ú. Žitětín.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je uvedení množství měrných jednotek u poskytovaných služeb pro **KoPÚ v k.ú. Žitětín** do souladu se skutečně provedenými a fakturovanými měrnými jednotkami.
3. V rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Žitětín bude u fakturačního celku **3.2**. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI fakturováno skutečné množství měrných jednotek a to místo 245 uvedených ve smlouvě o dílo, skutečných 244, tedy o 1 měrnou jednotku méně.
4. Fakturační celek **3.3**. Zpracování geometrických plánů v sousedních územích nebude fakturován, neboť celé řešené území bude tvořit nová digitální katastrální mapa bez potřeby geometrických plánů.

5. Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo pro KoPÚ v k.ú. Žitětín se tímto dodatkem č. 6 mění následovně:

Příloha č.1 ke SoD č. 1074-2014-514101 KoPÚ v k.ú. Labouň a v k.ú. Žitětín:

KoPÚ v k.ú. Žitětín

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<u>Návrhové práce</u>						
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	244	150	36600	Do 2 měsíců od výzvy zadavatele
3.3.	Zpracování geometrických plánů v sousedních územích	ha	0	0	0	

6. Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v čl. VII. Cena za provedení díla, v bodě 7.1., a to následovně:

Původní cena díla:

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.6.) bez DPH	699 405,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH	461 800,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.3.) bez DPH	127 750,- Kč
Celková cena bez DPH	1 288 955,- Kč
DPH 21%	270 681,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 559 636,- Kč

Cena díla dle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2:

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.6.) bez DPH	661 865,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH	442 760,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.3.) bez DPH	127 450,- Kč
Celková cena bez DPH	1 232 075,- Kč
DPH 21%	258 736,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 490 811,- Kč

Nové cena díla dle Dodatku č. 6):

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.6.) bez DPH	661 865,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH	442 760,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.3.) bez DPH	102 300,- Kč
Celková cena bez DPH	1 206 925,- Kč
DPH 21%	253 454,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 460 379,- Kč

7. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy (méněprací) upravených tímto dodatkem činí **25 150,00 Kč bez DPH**. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy (méněprací a víceprací) oproti původní smlouvě o dílo činí 91 030,00 Kč bez DPH, což činí 7,06 % ceny stanovené smlouvou o dílo. Jedná se tak o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2019 Sb., v platném znění.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven **ve čtyřech stejnopisech**, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 01.02.2019

V Hradci Králové dne 01.02.2019

Za objednatele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

Ing. Aleš Černý
jednatel
společnosti vedoucího společníka
sdružení

Příloha:

1. Položkový výkaz činností ve znění Dodatku č. 6

Dodatek č. 6 - Příloha č. 1 ke SoD - KoPÚ v k.ú. Labouň a v k.ú. Žitětín

KoPÚ v k.ú. Labouň

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	238	120	28 560	31.10.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	252	20	5 040	31.1.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	ha	252	45	11 340	
1.3.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ, včetně liniových staveb	ha	240	700	168 000	31.5.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle vyhl. č. 357/2013 Sb., v případě potřeby i určení společné kat. hranice	100 bm	77	900	69 300	31.8.2015
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace	100 bm	0	900	0	31.8.2015
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	238	160	38 080	31.3.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč						320 320
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	238	450	107 100	30.6.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	80	500	40 000	30.6.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	30	300	9 000	30.6.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	238	230	54 740	31.5.2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč						216 840
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	30	500	15 000	do 18 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	238	150	35 700	do 2 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč						50 700

Rekapitulace hlavních fakturačních celků pro KoPÚ v k.ú. Labouň	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	320 320 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	216 840 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	50 700 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	587 860 Kč
DPH 21% v Kč	123 451 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	711 311 Kč

KoPÚ v k.ú. Žitětín včetně části k.ú. Jičíněves a části k.ú. Liběšice

Hlavní fakturační celek/dílní fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	244	120	29 280	31.10.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	285	20	5 700	31.1.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	ha	285	45	12 825	
1.3.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ, včetně liniových staveb	ha	270	700	189 000	31.5.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	73	900	65 700	31.8.2015
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace	100 bm	0	900	0	31.8.2015
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	244	160	39 040	31.3.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč						341 545
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	244	450	109 800	30.6.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	90	500	45 000	30.6.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	30	300	9 000	30.6.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	244	230	56 120	31.5.2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč						225 920

3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	30	500	15 000	do 18 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	244	150	36 600	do 2 měsíců od výzvy zadavatele
3.3.	Zpracování geometrických plánů v sousedních území	ha	0	1 000	0	do 2 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.3.) bez DPH v Kč						51 600

Rekapitulace hlavních fakturačních celků v k.ú. Žitětín	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	341 545 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	225 920 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH v Kč	51 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	619 065 Kč
DPH 21% v Kč	130 004 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	749 069 Kč

Celková rekapitulace hlavních fakturačních celků v k.ú. Labouň a v k.ú. Žitětín	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	661 865 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	442 760 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH v Kč	102 300 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 206 925 Kč
DPH 21% v Kč	253 454 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 460 379 Kč

V Hradci Králové dne 01.02.2019

V Hradci Králové dne 01.02.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Aleš Černý
jednatel společnosti vedoucího společníka sdružení